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Santrumpos ir savokos

Galimybiy studija iﬁztue: miesto ir senilinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsSvietimo galimybiy
Paslaugy gavéjas  Silutés rajono savivaldybé
Paslaugy teikéjas  Smart Continent LT UAB
AEI Atsinaujinantys energijos iStekliai
EK Europos Komisija
ENEF Energijos efektyvumo fondas
EP Europos Parlamentas
ES Europos Sajunga
ESCO (angl. Energy Service Company)
ET Europos Taryba
FDN Finansiné diskonto norma
FGDV Investicijy finansiné grynoji dabartiné verté
FGDV Kapitalo finansiné grynoji dabarting verte
LED Sviesos diodai
LR Lietuvos Respublika
LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybe
SESD Siltnamio efekta sukelianéios dujos
VPSP VieSojo ir privataus sektoriy partnerystes
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Ivadas

Konsultacin¢ bendrové UAB ,,.Smart Continent LT Silutés rajono savivaldybés administracijos
uzsakymu parengé ,,Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo® galimybiy
studija, kuri yra Silutés rajono savivaldybés jgyvendinamo projekto ,,Galimybiy studiju Silutés
rajono savivaldybéje parengimas“, Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011 (projektas yra patvirtintas
Klaipédos regiono plétros tarybos 2013 m. rugséjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-51, projektas yra
finansuojamas i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir Silutés rajono savivaldybés biudzeto 1&8y)
dalis.

Galimybiy studijos tikslas — visapusiskai jvertinti LED apg§vietimo nauda Silutés rajono
savivaldybei, apzvelgti kity regiony praktikg, pasitlyti sprendinius sumazinti aplinkos tarSg ir
taupyti gatviy apsSvietimo elektros energijos bei apSvietimo tinkly prieziiiros iSlaidas.

Galimybiy studijoje atlikta esamos apSvietimo sistemos analizé, iSnagrinéta Sviesos diody
apSvietimo  sistemos panaudojimo patirtis, apskaiiuotas naujos apSvietimo sistemos
atsiperkamumas, pateiktos techninés charakteristikos ir galimos alternatyvos.

Galimybiy studijos isvados bus bisimy Silutés rajono savivaldybés gatviy ap§vietimo renovacijos
bei modernizavimo projekty pagrindas.

Galimybiy studija parengta keturiais etapais:
| etapas — atliekama gatviy ir vieSyjy erdviy Silutés rajono savivaldybéje apivietimo esamos

situacijos analiz¢, iSanalizuojama LED S$viestuvy panaudojimo kituose regionuose patirtis.

Il etapas — atlickami ekonominiai gatviy apsSvietimo renovacijos atsiperkamumo skai¢iavimai,
pateikiami S$iuo metu rinkoje sitilomi renovavimo sprendiniai ir jy kokybés jvertinimas.

Il etapas — pateikiamos rekomendacijos del LED Sviestuvy techniniy charakteristiky ir reikalavimy
kokybei bei alternatyvos, kaip idiegti LED gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimg be nuosavo kapitalo
investicijy, pasitelkiant privaty sektoriy.

IV etapas — i$skiriamos svarbiausios priemonés, kurios perkeliamos j Silutés rajono savivaldybés
strateginj plétros plang. Pateikti pasitilymai pagrindZziami ekonominiu aspektu.
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1 Gatviy ir vieSyjy erdviy Silutés rajono savivaldybéje ap$vietimo esamos
situacijos analizé

Siame skyriuje pateikiama gatviy ir vie$yjuy erdviy Silutés rajono savivaldybéje ap§vietimo esamos
situacijos analizé. Remiantis atliktos esamos situacijos analizés rezultatais yra parengiamas
apsvietimo sistemos atnaujinimo projektas pagal skirtingas alternatyvas.

1.1 Studijos poreikis

Europa 2020: Pazangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija yra pagrindinis ES strateginis
dokumentas, kuriame nustatomi bendrieji strateginiai tikslai ES $alims naréms iki 2020 m. Sie
bendrieji tikslai koreguojami kiekvienai Saliai ir yra jtraukiami j Saliy nacionalines strategijas.

Strategijoje vienas i§ penkiy siekiy visai Europai 2020 m. yra Klimato kaita ir energetikos tvarumas:

. giltnamio efekta sukelian¢iy dujy (SESD) kiekis turéty biiti sumazintas 20 % (arba net 30 %, jei
tam bus tinkamos salygos), palyginti su 1990 m. rodikliais;

« 20 % energijos turéty biiti gaminama i§ atsinaujinanciyjy Saltiniy;

. energijos vartojimo efektyvumas turéty biti padidintas 20 %.

Lietuva kaip ES Salis naré taip pat privalo siekti bendry ES strateginiy tiksly. Lietuvos miesty gatviy
ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemy atnaujinimas padéty siekti bendry Lietuvos ir ES strateginiy
tiksly klimato kaitos ir energetinio efektyvumo (tvarumo) srityje Siais biidais:

1. Atnaujinus gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemas ir pakeitus jas j Siuolaikines maziau
elektros energijos vartojancias apsvietimo sistemas (LED sistemas, plazmines (LEP) sistemas)
buty uztikrintas didesnis energetinis efektyvumas, nes tokios apsvietimo technologijos pasizymi
biitent itin dideliu elektros energijos efektyvumu;

2. Pakeitus pasenusias gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemas j energetiSkai efektyvesnes
Stuolaikines apSvietimo technologijas biity sumaZintas elektros energijos poreikis gatviy ir
vieSyjy erdviy apSvietimui, tokiu buidu biity mazesni poreikis elektros gamybai, kurios metu
susidaro ir j aplinkg yra i¥metamos SESD.

2012 m. spalio 25 d. Silutés rajono savivaldybés taryba patvirtino Silutés rajono savivaldybés
darnaus energijos veiksmy plana, kurio tikslas yra pateikti preliminarius Silutés rajono savivaldybeés
tikslus iki 2020 ir priemones jgyvendinimui, jvertinant bendrg energetikos sektoriy rinka, statistine
informacija apie Silutés rajono savivaldybés energetikos sektorius — gamybg bei vartojimg. Siame
plane gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimas nagrinéjamas kaip viena 1§ elektros energija vartojanciy
sri¢iy.  Gatviy apSvietimo sistemos modernizavimas yra numatytas kaip viena i§ pagrindiniy
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemoniy savivaldybés viesajame sektoriuje. Siuo atveju
numatyta ne tik miesty ir miesteliy gatviy tinklo modernizacija, ta¢iau kai kuriais atvejais numatoma
ir gatviy ap$vietimo tinklo plétra (plane numatoma Saugy, Svéksnos, Kinty, Zemai¢iy Naumiescio ir
Silutés miesto senifinijy gatviy ap§vietimo tinklo plétra).
Tinkamai parengta ,,Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apivietimo galimybiy
studija®, kuri inagrinéty dabartine Silutés miesto gatviy ir viesyjy erdviy ap§vietimo sistema, padéty
|
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jvertinti dabartinius Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimo modernizavimo
poreikius. Taip pat padéty jvertinti reikalingas investicijas ir naudg i§ gatviy ir vieSyjy erdviy
ap$vietimo tinklo modernizavimo siekiant numatyty Silutés rajono ir bendrai visos Lietuvos
energetiniy tiksly.

Galimybiy studijos rengimas yra glaudZiai susietas su naujuoju Silutés rajono savivaldybés 2015-
2024 m. strateginiu plétros planu. Studijos rezultatai ir pasitlymai prisidés prie Silutés rajono
savivaldybés strateginio planavimo proceso tobulinimo, valdymo efektyvumo ir nasumo didinimo,
darnaus vystymosi principo jgyvendinimo.

Silutés rajono savivaldybé savo strateginiuose planuose numato tikslus susijusius su gatviy
apSvietimo uztikrinimu ir gerinimu (zr. 1 lentele.).

1 lentelé. Silutés rajono savivaldybés planavimo dokumentai ir su ap§vietimo sistema susije tikslai

Silutés rajono savivaldybés planavimo

Dokumentuose keliami su Savivaldybés apSvietimu susije tikslai

dokumentai (strateginiai planai)
Silutés rajono savivaldybés 2013-2015 mety
strateginis veiklos planas: ,,Silutés rajono
savivaldybés teritorijy planavimo ir zemés
iikio plétros programos apra§ymas“

Gerinti rajono vie$aja infrastruktiirg. Tikslui pasiekti iSkeltas uzdavinys -
prizidiréti senilinijy infrastrukttiros objektus. Siam uzdaviniui jgyvendinti
numatyta viena priemoné: senilinijy sanitarija ir ap§vietimas.

Silutés rajono savivaldybés 2014-2016 mety
strateginis veiklos planas: ,,Silutés rajono
savivaldybés teritorijy planavimo ir zemés
tikio plétros programos aprasymas

Gerinti rajono viesaja infrastruktiira. Tikslui pasiekti iSkeltas uzdavinys -
prizitiréti senilinijy infrastruktiiros objektus. Siam uzdaviniui jgyvendinti
numatyta viena priemoné: senilinijy sanitarija ir ap§vietimas.

Efektyviai  vykdyti savivaldybés veiklg. Tikslui pasiekti keliami

uzdaviniai:

1. Priziiréti seniGinijy infrastruktiros objektus. Siam uzdaviniui
Silutés rajono savivaldybés 2015-2017 mety igyvendinti numatyta viena priemoné: senilinijy sanitarija ir
strateginis veiklos planas: ,,Silutés rajono ap$vietimas.

savivaldybés Administracijos vietinio tkio
programos apraSymas*

2. Dalyvauti rengiant ir jgyvendinant darbo rinkos politikos priemones.
Siam uzdaviniui jgyvendinti numatyta viena priemoné: viesyjy darby

organizavimas. VieSieji darbai (gatviy, Saligatviy, aiksteliy,
maudykly, zaliyjy ploty ir kity visuomeniniy objekty teritorijy
prieziiira).

Modernizuoti inzinerinio apriipinimo sistemy infrastrukttira, panaudojant

energijos Saltinius. Tikslui pasiekti keliami uzdaviniai:

1. Aukstos jtampos oriniy elektros perdavimo linijy pakeitimas j
kabelines linijas Silutés mieste ir gyvenvietése.

2. Silutés miesto ir seniinijy gatviy ir vie§yjy erdviy apvietimas.

Silutés rajono savivaldybés 2015-2024 mety
strateginis plétros planas

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

1.2 Gatviy ir vieSujy erdviy Silutés rajono savivaldybéje aps$vietimo esamos

situacijos analizé

Siame skyriuje pateikta gatviy ir vieSujy erdviy Silutés rajono savivaldybéje aps$vietimo esamos
situacijos analizé. Silutés mieste ir senilinijose uz gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietima atsakinga
Silutés rajono savivaldybés administracija ir atitinkamos senifinijos. Rengiant galimybiy studija
nagrinétos Silutés rajono savivaldybés senitinijos — Gardamo, Juknaiciy, Katy¢iy, Kinty, Rusnés,
Saugy, Silutés, Svéksnos, Usény, Vainuto ir Zemaiéiy Naumies&io (zr. 1 pav.).

I ——
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Priekulé

Gardamas

Neringa

Zamaiciy
Naumiestis

Juknaiciai

1 pav. Projekto ribos
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Silutés rajono savivaldybés senifinijose uz gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietima ir priezitra yra
atsakingi seniiinai arba jy paskirti asmenys. Silutés miesto gatviy ap§vietimo tinkly priezitra vykdo
UAB , Silutés komunalininkas®.

Silutés rajono savivaldybéje gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimui daugiausiai (90 proc.) yra
naudojami natrio Sviestuvai, taip pat yra naudojami gyvsidabrio (3 proc.), liuminiscenciniai (3
proc.), kaitriniai, (2 proc.), halogeniniai (1 proc.) ir LED (1 proc.) Sviestuvai (zr. 2 pav.).
Gyvsidabrio Sviestuvai dél gyvsidabrio keliamo pavojaus Zmogaus sveikatai ir aplinkai, taip pat dél
mazo energetinio efektyvumo Europos Sajungoje nebéra pardavinéjami, tad jy reikéty atsisakyti
pirmiausiai. Gyvsidabrio $viestuvus pakeiCiantys natrio Sviestuvai yra iki 80 % efektyviau
naudojantys energijg, taiau savo sudétyje taip pat naudoja mazus kiekius gyvsidabrio. Todél §iuo
metu Lietuvoje ir pasaulyje pereinama prie naujesniy Sviestuvy rasiy: $viesos diody (LED),
indukciniy, plazmos.

Sviestuvy pasiskirstymas Silutés rajono

savivaldybéje

- Natrio

- Gyvsidabrio

|:| Halogeniniai
- Liuminiscenciniai
[Jep

I:l Kaitrinés

Viso: 3064 sviestuvai

2 pav. Sviestuvy pasiskirstymas Silutés rajono savivaldybéje
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

I ——
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Silutés rajone ap3vietimo §viestuvai kabinami ant dviejy tipy atramy: metaliniy ir gelZbetoniniy.
Savivaldybéje yra 1870 jvairaus aukscio ir dizaino metalinés atramos ir 1256 gelzbetoninés atramos.
Metalinés atramos, tai atramos pritaikytos tik gatviy apsSvietimo Sviestuvy laikymui. Visos metalinés
atramos priklauso atitinkamoms senitinijoms, elektra j Sviestuvus ant metaliniy atramy tiekiama
pozeminiais elektros kabeliais. GelZbetoniniy atramy pagrindiné paskirtis — elektros tiekimas
vartotojams elektros oro linijomis. Todél Sviestuvai kabinami ne ant kiekvienos gelzbetoninés
atramos. Tik Silutés (12 vnt.) ir Saugy (3 vnt.) senifinijos savo nuosavybéje turi gelZbetoniniy
atramy, visos likusios gelZbetoninés atramos Silutés rajone priklauso elektros tiekéjui AB ,,LESTO*,
todél savivaldybé negali savo nuozitra eksploatuoti Siy atramy.

1.2.1 Gatviy apSvietimo lempos

Siuo metu Silutés rajono savivaldybés senifinijos gatviy ap§vietimui naudoja jvairiy tipy $viestuvus.
Daugiausia yra naudojami natrio Sviestuvai, kuriuos naudoja visos seniiinijos. Trys seniiinijos
(Saugy, Svéksnos ir Usény) naudoja liuminiscencinius §viestuvus. Tuo tarpu net keturios senitinijos
(Juknaiciy, Katy¢iy, Kinty ir Gardamo) gatviy apsSvietimui vis dar naudoja gyvsidabrio $viestuvus,
kurie Europos Sajungoje yra pripazinti pavojingais zmoniy sveikatai ir aplinkai dél gyvsidabrio
keliamo pavojaus ir $iuo metu jau uzdrausti pardavinéti. Taip pat Sie Sviestuvai pasiZzymi mazu
energetiniu efektyvumu. Taip pat JuknaiCiy senitinija gatviy apSvietimui naudoja ir kaitrinius
Sviestuvus, kurie néra tiesiogiai pritaikyti gatviy apSvietimui ir jy naudojimas yra neefektyvus. Kol
kas nei viena i$ senilinijy nenaudoja gatviy apSvietimui LED Sviestuvy, kurie $iuo metu yra
patraukliausia alternatyva, atnaujinant gatviy apsvietimo sistemas.

Gatviy apsvietimo lempy skaicius seniiinijose, vnt.

Priekul é

161is jy:
139 natrio;
22 liuminiscencinés

130is jy:
97 natrio;
33 liuminis-
cencinés

127is jy:
107 natrio;
20 gyvsidabyio

85is jy:
75 natrio;
10 gyvsidabrio

1815 jy:
181 natrio

2905 jy:
290 natrio

1227 is jy:
1199 natrio;
28 halogenai \157 is jy:
69 natrio;

29 gyvsidabrio 73is jy:
59 kaitrinés \‘ 53 natrio;
( 20 gyvsidabrio
g 80is jy: ,’
37 natrio;
43 liuminiscencinés

3 pav. Gatviy apsvietimo lempy skaicius senitinijose, vnt.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis
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1.2.2 ViesSujy erdviy apsvietimo lempos

Kaip ir gatviy apsvietimo atveju, taip ir vieSyjy erdviy ap$vietimui Silutés rajono savivaldybés
senifinijos daugiausia naudoja natrio $viestuvus. Taip pat vieSyjy erdviy apsvietimui Silutés
senitinijjoje vis dar yra naudojami gyvsidabrio Sviestuvai, kuriuos reikty pakeisti norint sumazinti
gyvsidabrio keliamg neigiama poveikj zmonéms ir aplinkai bei padidinti vieSyjy erdviy apSvietimo
energetinj efektyvuma. Tuo tarpu Svéksnos senifinijoje vieSujy erdviy ap$vietimui be daZniausiai
naudojamy natrio $viestuvy jau yra naudojami ir LED 3$viestuvai. I3 likusiy Silutés rajono
savivaldybés senitnijy iSsiskiria ir Juknai€iy senitinija, kuri vieSyjy erdviy apSvietimui naudoja
kaitrines lempas, kurios daugiau yra pritaikytos patalpy apSvietimui.

Viesyjy erdviy apsvietimo lempy skaicius senitnijose, vnt.

Priekulé

E)

40is jy:
16 halogenai
24 LED

143 jy:
14 natrio

548 jy:
54 natrio

6 is juy:
6 natrio

26is jy:
26 natrio

( 125 jy:
12 kaitrinés

1i8jy:
1 halogenai

4 pav. Viesyjy erdviy ap$vietimo lempy skaiéius senitinijose, vnt.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

1.2.3 Sviestuvy atramos

Silutés rajono savivaldybés senifinijos gatviy ir vieSyjy erdviy aps$vietimui naudoja tiek
gelzbetonines, tiek metalines Sviestuvy atramas. DidZiojoje daugumoje senitinijy visos gelZbetoninés
atramos priklauso elektros energijos tiekéjui AB ,,Lesto®, kuri Sias atramas naudoja elektros oro
linijy tvirtinimui. Tik Silutés ir Saugy seni@inijos savo nuosavybéje be metaliniy atramy turi ir
gelzbetoniniy Sviestuvy atramy. Atnaujinant apSvietimo sistema tikslinga statyti metalines atramas,
nes nepaisant jy trumpesnio gyvavimo laiko, metalinés atramos yra pritaikytos biitent Sviestuvy
kabinimui, todél tinkamas jy aukStis ir kiti parametrai. Taip pat metaliniy atramy jrengimas, yra
pigesnis, jei nereikia savo léSomis iSvedzioti elektros kabeliy.

[ SMART CONTINENT 10



SILUTES MIESTO IR SENIUNIJU GATVIU IR VIESUJU ERDVIU APSVIETIMO GALIMYBIU STUDIJA

Sviestuvy atramy skaitius senitnijose, vnt.

182is jy:
79 gelzbetoninés;
103 metalinés

gelzbetoninés;
43 metalinés

125§ jy:
91 gelibetoninés;
34 metalinés

1815 jy:
166 gelzbetoninés;
15 metalinés

gelZbetoninés;
26 metalinés

91 metalinés

250is jy: 1084 metali

30 gelzbetoninés; 179: 73i5jy :
220 metalinés ( 4 gelibetonings; ™\ gp gelibetoniniai;
\—’_\J; 175 metalinés 23 metaliniai

8015 jy:
24 gelzbetoninés;
56 metalinés

5 pav. Sviestuvy atramy skaiius senitinijose, vnt.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

1.2.4 ApSviesty/neapsviesty gatviy ilgis

Vertinant apsviesty ir neap$viesty gatviy ilgj Silutés rajono senifinijose matyti, jog Rusnés, Zemaiciy
Naumies¢io, Vainuto ir Silutés seniiinijose ap$viestos gatves sudaro 80 ir daugiau proc. bendro
gatviy tinklo. Tuo tarpu kitose senitinijose apSviesty gatviy dalis yra mazesnés ir Kinty senitinijoje
nesiekia net 50 proc. (apSviesty gatviy dalis 48 proc.). Tai rodo poreikj plésti gatviy apSvietimo
tinklg seniiinijose, kuriose Siuo metu apSviesty gatviy dalis mazesne nei 50 proc., norint uztikrinti
eismo saugg ir sauguma gatvese.

Taip pat eismo sauga mazina neapsviestos péséiyjy peréjos. Rusnés, Katy¢iy, Silutés ir Juknaiciy
senilinjjose seniiinijy pateiktais duomenimis visos pazZenklintos per¢jos yra apsviestos. Tuo tarpu
kitose senifinijose yra neapiviesty peréjy (Zemaiéiy Naumieséio senitinijoje — 3 vnt., Vainuto — 5
vnt., Svéksnos — 2 vnt.), arba peréjy, kurios apsvieiamos tik nuo gatviy $viestuvy (Kinty senitinijoje
— 2 vnt., Saugy senitinijoje — 4 vnt.). Peréjy apSvietimas nuo gatviy Sviestuvy taip pat nesuteikia
pakankamos eismo saugos, nes peréjy apsSvietimas yra uztikrinamas tik Sviestuvy Svietimo metu, t.y.
naktj nuo 22 val. peré¢jos lieka neapSviestos.

I ——
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Apsviesty ir neapsviesty gatviy ilgis senitnijose, km.

Priekulé

21,5is jy:
12,8 apsviesta;
8,7 neapsviesta

16,58 i jy:
10,17 apsviesta;
6,41neapsviesta

19,15is jy:
17,95 apsviesta;
1,2 neapsviesta

4,3 apsviesta;
4,7 neapsviesta

6,765 jy:
14,89 apsviesta;
56,12 apiviesta; 1,87 neapsviesta

103 jy:

14,59 neapiviesta
8 apsviesta; /> ; -\\A

2 neapiviesta 18,5 i3 jy: 10i5jy:
10,5 apsviesta; \ 5,5 apsviesta;
8 neapév'\e'-stas ‘zl:Sn:f;iesta

3,95 apéviesta

[ 70,7155 jy:

6 pav. Apsviesty ir neapSviesty gatviy ilgis senitinijose, vnt.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

1.2.5 Seniunijy esamos infrastruktiiros apzvalga

Buvo atlikta detali Silutés rajono savivaldybés seniiinijy esamos ap§vietimo sistemos infrastruktiiros
analizé. Toliau esancioje 2 lenteléje pateikti apSvietimo infrastruktiiros analizés duomenys.

2 lentelé. Senilinijy esamos infrastrukttiros apzvalga

Sviestuvai Lempy galingumas Sviestuvy atramos Sviestuvy kabeliai
Rusnés senitinija

Per pastaruosius 10 mety

(2004 m.) visi senilinijos Rusnés senitinijoje - gatviy

N ; ...~ .| Seniunijoje naudojam . ir ieSyj erdvi
$viestuvai buvo kei¢iami unyol uao) q Per pastaruosius 10 mety o vieswu o crdviy
i§ gyvsidabriniy | natrio natrio $viestuvy galingumai: Rusnes _ senitnijoje  viesose apSvietimui naudojami oro

100 W — 20 vnt.,70 W — 230 apsvietimo sistemos

Sviestuvus. Pakeitimai
buvo atliekami Neringos
g., Donelaic¢io g., Skalviy
g., KurSmariy g., Taikos
g., Pylimo g., Nemuno g.,
K. Jark3aicio g., Silutés g.

erdvése buvo pastatyta apie
30 naujy Sviestuvy atramy,
ant kuriy buvo tvirtinami
nauji natrio Sviestuvai.

vnt. Senilinijoje taip pat yra
liuminescenciniy $viestuvy,
tatiau jy naudojimas yra
maksimaliai mazinamas.

kabeliai, kurie yra kritinés
buklés, todél yra poreikis
juos pakeisti | pozeminius
apsvietimo sistemos
kabelius.

Usény seniiinija

Naudojamos natrio Usény senilinijoje  gatvi
Per pastaruosius 10 mety | lemputés: 70 W — 37 vnt. | Per pastaruosius 10 mety | . 4 seniunyoje g q 4
Usény senitinijoje | Liuminescencinés lemputés: | Usény senilinijoje gatviy ir roovieewy eraviy
perdegusios lempos buvo | 36 W — 43 vnt. Senitnijoje | vieSyjy erdviy apSvietime apsvwet.lmm nalfd.oja.lmu
kei¢iamos naujomis | taip pat naudojamos | naujos §viestuvy atramos pozeminiy apsvietimo

sistemos kabeliy kritinés

ekonominémis lempomis. | ekonominés lemputés, kuriy | nebuvo statomos. S
buklés néra.

galingumas — 20 W.

Gardamo seniiinija

Per pastaruosius 10 mety | Gardamo senitinijoje | Per pastaruosius 10 mety | Gardamo senitinijoje
Sviestuvai senilinijoje | naudojamy natrio Sviestuvy | Gardamo senitinijoje vieSyjy | gatviy ir vieSyjy erdviy
buvo keic¢iami i§ | galingumai: 100 W (Sauly | erdviy apSvietimui buvo | ap$vietimui naudojamy
gyvsidabrio |  natrio | g. Sodo g., Pievy g., Vingio | pastatytos 7 naujos atramos, | poZeminiy apsvietimo
Sviestuvus. g.) ir 70 W, tadiau | o gatviy apSvietimui — 52. | sistemos kabeliy kritinés

I ——
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Sviestuvai

Sviestuvy atramos

Sviestuvy kabeliai

Lempy galingumas
reikalingas jy atnaujinimas.
Senitinijoje taip pat
naudojama 20 gyvsidabrio
Sviestuvy, kuriy galingumas
-36W.

Pakeitimai daryti Tenenio g.,
Bazny¢cios g, Sauliy g., Sody
g., Pievy g., Liepy g., M.

Mazvydo g., Jovary g.,
Mokyklos g. Ant naujy
atramy buvo tvirtinamos

naujos natrio lempos.

biiklés néra.

Kinty seniiinija

Per pastaruosius 10 mety

Kinty senilinijoje
apsvietimui

gatviy
naudojamy

galinguma Sviestuvai buvo
pakeisti i§ 250 W j 150 W
iri§ 100 Wji70 W.

vnt.

natrio lempos.

Kinty senitinijoje  buvo | natrio $viestuvy galingumai:
kei¢iami  $viestuvai i§ | 36 W — 10 vnt., 70 W — 53 | Per pastaruosius 10 mety | Kinty senitinijoje gatviy ir
gyvsidabrio |  natrio. | vnt, 100 W — 12 wvnt. | Kinty senifinijjoje, Kursiy | vieSyjy erdviy apSvietimui
Pakeitimai buvo daromi | VieSosioms erdvéms natrio | gatvéje, buvo pastatyta 12 | naudojamy poZeminiy
Vydino g., Jaunimo g., | Sviestuvai: 100 W — 14 vnt., | naujy metaliniy atramy, ant | apSvietimo sistemos
Zirminy g., Minijos g., | 70 W — 40 vnt. Senitnijos | kuriy buvo tvirtinami nauji | kabeliy kritinés  buklés
Kursiy g. dalis, Pusyno g., | gatviy apS$vietime taip pat | natrio §viestuvai. néra.
Ausros g., Liepy g., Uosto | naudojama gyvsidabrio 150
g. W — 10 vnt. Sviestuvy, taciau
jie yra neeksploatuojami.
Zemai¢iy Naumies&io senitinija

Per pastaruosius 10 mety
visose senilnijos gatvése | Per pastaruosius 10 met
ir  Vanagiy, Cipariy, | Zemaic¢iy NaumiesCio gatviy | » pa e iy .

ot o ‘e ; ZemaiCiy Naumiescio | ZemaiCiy Naumies¢io
Kadagiskiy, Deguciy | apSvietime naudojamos o . . L . .
kaimuose buvo pakeista | natrio lempos: 150 W — 125 seniinijoje, ~ Dariaus — ir | seniunijoje gatviy 1
316 vt Sviestuvy. | vnt, 100 W - 103 vnt. 70 Giréno gatvéje ir Klaipédos | vieSyjy erdviy apSvietimui
Sviestuvai buvo kei¢iami | W — 62 vnt. Viesyjy erdviy gzgl?eionti)rlgo p;ﬁ;;? 91. zalél\(jioejt?gg P (;Zi:g;l:)g
i§ gyvsidabrio | natrio | apSvietime naudojamos geizbe . L] apsvie . o
Sviestuvus Pagal | natrio lempos: 100 W — 26 metaling. _Apt naujy atramy kabeliy  kritinés  biklés

‘ ' buvo tvirtinamos naujos | néra.

vnt.

kuriy buvo tvirtinami nauji
natrio $viestuvai.

Vainuto seniiinija
Per pastaruosius 10 mety | Vainuto senitinijoje gatviy
o . Vainuto senifinijoje vieSose | ir viesujy erdviy
Senitinijoje naudojamos . . ‘e .
. erdvése buvo pastatyta apie | apSvietimui naudojamy
- natrio lempos 70 W — 187 . .. N
10-15 naujy atramy, ant | poZeminiy apsvietimo

sistemos kabeliy kritinés
biiklés néra.

20 vnt., Halogeno: 250 W —
1 vnt.

Natkiskiy g ( 2vnt),
Gluosniy g. (3 vnt.), Maltino
g. (3 vnt), Silutés g. (2 vnt.),
Stumbry kaime, Usény g. (2
vnt.) Ant jy buvo jrengti
nauji natrio Sviestuvai.

Katy¢iy senitinija

Per pastaruosius 10 mety

Katyciy senifinijoje

Sviestuvy atramos nebuvo

kei¢iamos, tafiau  buvo
Per pastaruosius 10 mety | Senianijoje naudojami | S oo t'\t'a“‘! KatyCiy seniunijoje gaviy
KatyCiy senitinijoje  bUVO | natrio gviestuvai: 70 W — 53 | 5 wowval  buvo - saiomi par - - Viesyy eraviy
montuojami 70 W nauji | ynt. Gyvsidabrio: 70 W — Sy3os g (7 vnt.), StoniSkiy g. apsVV1et.1rr.1u1 nalvldgja}mq
natrio Sviestuvai. (1 vnt), Pievy g. (3 vnt), | pozeminiy apsvietimo

sistemos kabeliy kritinés
buklés néra.
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Sviestuvai

Sviestuvy atramos

Sviestuvy kabeliai

Lempy galingumas

Sveksnos senitinija

Per pastaruosius 10 mety
senifinijoje buvo keiciami
$viestuvai Gedminaiciy g.,
Dobilo g., Gintaro g,
Pavasario g., Ausros g.,
Siaurosios g. Sviestuvai
buvo keic¢iami i$
gyvsidabrio j natrio (100
W) ir liuminescencinius
(36 W).

Senitinijoje naudojamos
natrio lempos: 100 W — 139
vnt., Liuminescencinés: 36
W — 22 vnt., LED 24 wvnt.
$viestuvai ivairaus
galingumo. Halogenai 400
W —16 vnt.

Per pastaruosius 10 mety
Svéksnos senifinijoje
Sviestuvy atramos  buvo
pakeistos  Gedminaiéiy g.

(25 vnt.), Dobilo g. (6 vnt.),
Gintaro g. (6 vnt.), Pavasario
g. (6 vnt), Ausros g. (8
vnt.), Siauroji g. (7 vnt).
Ant atramy buvo kabinami
nauji natrio Sviestuvai.

Sveksnos senifinijoje
gatviy ir vieSyjy erdviy
apsvietimui naudojami
pozeminiai kabeliai

Zemaités g. (150 m.) ir
Liepy g. (350 m.) yra
kritinés buklés, todél juos
reikia keisti.

Juknaiciy senifinija

Juknai¢iy senifinijoje gatviy
apsSvietime naudojami 167

(natrio 69 vnt., gyvsidabrio Juknaiciy senitinijoje
Per pastaruosius 10 mety 39 vnt,, V?lframo kaltrlnés Per pastaruosius 10 mety gath1.q T viesuu erflvwf
e .. .- | 59 wvnt) Sviestuvai, kuriy Do . .. .| apSvietimui naudojami
Juknaiciy senilinijoje . AR Juknaiciy senilinijoje . e
. . galingumas vidutinis$kai — | | . oy poZeminiai kabeliai Siloko
Sviestuvai nebuvo . A $viestuvy atramos kei¢iamos . .
RS 75W, o vieSose erdvése g. (560 m.) ir Kastony g.
kei¢iami. . .- nebuvo.
naudojama 12  §viestuvy (260 m.) yra prastos
(volframo kaitrinés), kuriy buklés.
galingumas vidutiniS$kai —
75W.
Silutés senitinija
Per pastaruosius 7 metus
Sllvu t.es. rpleste gatviy Silutés mieste naudojami Silutés senifinijoje gatviy
apS§vietimui buvo o y S . . NP Lo
A .. | natrio Sviestuvar: Silutés mieste montuojant | apSvietimui naudojami
pakabinti 324 nauji . . . . .
Sviestuvai.  kurie  buvo 70W — 255vnt. naujus  Sviestuvus  buvo | poZeminiai kabeliai
kabinami ’ ant naus 100W — 658vnt. statomos naujos Sviestuvy | Lietuvininky g. (1185 m.)
4 | 150w — 390vnt. atramos. yra kritinés biklés, todél

atramy. VieSose erdvése
buvo sumontuota 17 naujy
Sviestuvy.

Parkiniai — 66vnt.

yra poreikis juos keisti.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

Toliau pateikiama 3 lentelé, kurioje nurodyti galimi senilinijy gatviy ir vieSyjy erdviy tobulinimo

darbai, kuriuos nurodé senitinijy seniiinai.

3 lentelé. Senitinijy gatviy ir viesyjy erdviy tobulinimo darbai

Seniiinija \ Seniiinijy gatviy ir vieSuyju erdviy tobulinimo darbai
e Rusnés senilinijoje blity galima pratesti pésCiyjy tako apsvietima Skirvytélés gatvéje, apSviesti
Rusnés Uostgdyario k.air.no Uostad\./ario gatve. . . . o . .
e Pakeisti apSvietimo betonines atramas priklausancias ,,LESTO® ir pastatyti Siuolaikines gatviy
apsvietimo atramas, oro linijas pakeisti kabelinémis.
Gardamo e Biitina Ramuéig kaimp Tvenkinio g. ir Viliaus Gaigalai¢io g. 800 m. ruoze jrengti 8 Sviestuvy
atramas su 8 Sviestuvais.

Usény ¢ Senilinijoje reikalingas tankesnis $viestuvy iSdéstymas.

o Bitina testi pradéta gatviy apSvietimo tinklo rekonstrukcija, nes yra neekonomiska ir dalis gatviy
apsviestos tik dalinai, ribotai,

Kinty e Siekiant pagerinti eismo saugumg senifinija planuoja i§ 2015 m. keliy plétros ir priezitros
programos, vykdyti II etapa — pagrindinés KurSiy ir Salutinés Minijos gatvés apSvietimo
rekonstrukcijos darbus Kinty miestelyje.

«  Reikty naujai jrengti gatviy ap§vietima péséiyjy take Zemaiéiy Naumieséio gimnazija — Zemés tkio
Zemaitiy mokykla, apsviesti Palendriy, Zalpiy, Juodziy, Grygaliskés gyvenvietes;
Naumieséio | » Jrengti ap3vietimg vieSosiose erdvése — Zemaitiy Naumies¢io paplidimio ir Zaliojo kalno
teritorijose.

Vainuto . Vainujto sepiﬁnijojc_: E}pévie.tim.o sistemai elektr(?.s t.ieki.rr.las yy.ksta i§ vienos tr'fln.sformato.rinés

pastoties ,,ziedo® principu, tikslinga elektros energija tiekti i§ skirtingy transformatoriniy pastocCiy.
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Seniiinija Senitinijy gatviy ir vieSuju erdviy tobulinimo darbai
e 2015 metais bus rekonstruojama Sirenos g., joje bus jrengtas ir ekonomiskesnis apsvietimas.
«  Katy¢iy miestelyje reikéty patobulinti apsvietimo tinkla Maliino, Silutés, Sodo gatvése.
o  Stubriy gyvenvietéje reikéty jrengti apSvietima Alyvy g., patobulinti Usény g.
Katyc¢iy o Katy¢iy miestelyje ir Stubriy gyvenvietéje pakeisti gelZzbetonines atramas j $iuolaikines atramas bei
jrengti ekonomiskus §viestuvus.
e Akmeniskiy, Ulozy, Versmininky kaimuose aps§vietimo sistema néra jrengta. Todél buty galima
jrengti apSvietima ir minétuose kaimuose.
&yekinos . Yra paruf).éti 3-ju gatviy rekons.trukci.jos projektgi (Villfél}o-Zalgirio g., Veivirzény g. ir Liepy
aikstés). Siose gatvése numatyta jrengti naujg gatviy apSvietima.
o Dalis JuknaiCiy gyvenvietés gatviy yra apSvieCiama su parkiniais Sviestuvais, kurie néra tokie
Juknaiciy efektyviis, kaip gatviniai Sviestuvai. Biity tikslinga juos pakeisti i gatvinius ir modernius vieSose
erdvése.
Silutes « Silutés senitinijoje reikéty jrengti valdymo punktus su galios reguliatoriais. Naujai projektuojant ir
rengiant gatviy apSvietimui reikéty taikyti naujesnes technologijas, LED §viestuvus.
« Jrengti apsvietimg Saugy ir Vilky¢iy gyvenvietése krasto kelyje Nr.141 Siluté — Klaipéda ir Nr.193
Saugos — Svéksna (aps$vietimas jrengtas tik trumpomis atkarpomis);
Saugy o Dalis jrengto gatviy apSvietimo neefektyvus, nes §viestuvai pritvirtinti ant ,,LESTO® elektros linijy
stulpy, kurie kai kuriose atkarpose per daug atitolg nuo pacios gatvés;
« Senilnija siekia péséiyjy peréjose jrengti ap§vietimg panaudojant saulés ar véjo energija, kad peréjos
biity apSviefiamos visu tamsiu paros metu.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Silutés rajono senitinijy duomenimis

1.3 LED Svie

stuvy panaudojimo Kituose regionuose patirtis

LED $viestuvy panaudojimo kituose regionuose patirtis pateikta 7 paveiksle.

Vilnius

Kaunas

Vilkaviskis

Ignalina

Birstonas

Druskininkai

LED $viestuvai, nuotolinio + Atnaujinti visas lempas, $viestuvus, atramas, skirstymo spintas, maitinimo
valdymo sistema punktus, kabelius;

+ |diegti nuotolinio valdymo, kontrolés ir stebéjimo sistema, kuri leis matyti
gedimus ir efektyviau juos Salinti, valdyti apSvietimo sistema nuotoliniu biidu
ir reguliuoti gatviy apsvietima (pritemdant ne piko metu);

* Atnaujinti skaitmeniniy signaly perdavimo sistemas.

Natrio gary 3viestuvai, * Plediami tinklai, kei¢iami seni natrio ir gyvsidabrio $viestuvai naujais natrio

nuotolinic valdymo sistema gary, pakei¢iamos nusidévéjusios atramos (Balty pr. 2013-2014);

Palaipsniui diegiama internetinio valdymo sistema su galios redukcija nakties
metu;

Nediegiama LED, dél paimtos paskolos 2003 m. i§ pasaulio banko, keifiant
senas gyvsidabrio lempas | natrio (atsipirkimo laikas neinaudotas).

Atlikta Vilkaviskio miesto gatviy apSvietimo sistemos atnaujinimo
igyvendinimo ir finansavimo galimybiy studija. Gauti rezultatai sidlé keisti
visus natrio Sviestuvus (456 vnt. ) j LED.

Galimybiy studija

LED 3viestuvai, nuotolinio

valdymo sistema

Pakeisti AukStaifiy gatvés natrio $viestuvai 21 natrio Sviestuvas. ]diegta
nuotolinio valdymo ir stebéjimo sistema.
Ketinama ir toliau diegti LED ap3vietima kitose miesto gatvése.

LED Sviestuvai Kartu su AB ,Lesto” jrengta 14 LED $viestuvy.

LED 3viestuvai Irengta 300 LED $viestuvy (2012 m.)

7 pav. Kity Lietuvos miesty gatviy apSvietimo atnaujinimo sprendimai
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis vie3ai prieinama informacija®

! Prieiga internetu :

http://www.ppplietuva.lt/projektai/projektu-aprasymai/vilniaus-miesto-gatviu-apsvietimo-tinklu-renovacijos-ir-eksploatavimo-projektas.html
http://www.kaunogatviuapsvietimas.lt/wp-content/uploads/2013/07/KGA-strategija-2013-2017_pagal-Ukio-minist_4kryptys1.pdf
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2 Gatviy ir vieSyjy erdviy Silutés rajono savivaldybéje ap3vietimo sistemos
atnaujinimo projektas

Siame skyriuje pateiktas gatviy ir vieSuju erdviy Silutés rajono savivaldybéje ap§vietimo sistemos
atnaujinimo projektas. Pateikiamos galimos projekto jgyvendinimo projekto alternatyvos bei
iSrenkama geriausiai Silutés rajonui tinkanti alternatyva.

2.1 Siuo metu rinkoje siulomi renovavimo sprendiniai ir jy kokybés jvertinimas

Siuo metu rinkoje sitilomi renovavimo sprendiniai pristatomi 8 paveiksle.

Gyvsidabrio _ Plazminés (LEP) Indukcinés bekatodés

Gyvsidabrio lempos, tai | Natrio lempos (pilnas | LED (3viesg || Sviesa skleidziancios = Indukcine bekatodiné
apsvietimo prietaisai, j = pavadinimas — auksto @ skleidZiantys diodai) yra | plazmos lempa jZiebia = lempa, tai stiklinis

kuriuos prileista | slégio natrio lempos), tai | atitinkamai  apdoroty || Sviestuvo sukurtas, radijo | kolbos arba apskritimo
gyvsidabrio gary ir || apsvietimo prietaisai, | puslaidininkiy diodai, || daZnio signalas, kuris | formos, prietaisas, kurio
inertiniy dujy. | kuriuose Sviesg skleidzia | kurie skleidZia S3viesa, = nukreipiamas i | vidus apipurkstas
Gyvsidabrio lempos gali | jkaitinti natrio garai. = kai per juos teka || rezonatoriy , kuriame @ liuminoforu. Magnetinis
turéti volframinj | Lempa sudaro stiklinis | elektros srove, virsijanti = sukoncentruotas elektros | Ziedas bei  balastas,
kaitinimo sitlelj, kuris || vamzdelis, kuriame yra | ribinj potencialg( apie | laukas jonizuoja ir garina | esantis iSorinéje lempos
pagerina gyvsidabrio || natrio. Pagerinimui | 1,7V-4,5V). Sviesos || halogenidus lempoje, | dalyje sukuria stipry
lempos skleidziamos = pridedama inertiniy | diodai skleidzia tik | sukurdamas ryskig Sviesa. magnetinj lauka, kuris
Sviesos spektra. dujy. Pries jziebiant | vienos spalvos Sviesg. pavercia gyvsidabrio

Platesniam spektrui gauti
lempos vidaus pavirsius
apipurékiamas
liuminoforu, taip pat |
lempg be gyvsidabrio
gary pridedama kity
medziagy: jodidy, natrio,
talio ir kt.

natris yra kietoje
blsenoje. Jjungus lempa
kurj laika svietia
neryskia rausva 3viesa,
taliau pragjus Siek tiek

laiko natriui  virtus
garais, lempa uZsiziebia
visa galia

kietasias daleles garais.
Jy sukelta ultravioletiné
energija atsimusa |
lempoje esantj baltajj
fosfora, taip priverciantis
ji Sviesti.

8 pav. Rinkoje sitilomy ir naudojamy §viestuvy tipai
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis pardavéjy informacija®
Natrio lempy Sviesos srautas yra panaSus ] LED, taciau reikia atsizvelgti ir ] aukstj, kuriame kabés
lempos, bei norimos Sviesos kiekj. Natrio lempos, lyginant su LED, apSvieia mazesnj plotg ir
suteikia rySkesne Sviesg. LED Sviestuvai reguliuojami tiekiamos jtampos keicia savo apsSviestuma,
tad maZesnio galingumo LED S$viestuvai gali apSviesti ta pat] plota ir suteikti tokio paties
apSviestumo jausma, kaip didesnio galingumo natrio ar gyvsidabrio gary Sviestuvai. 9 paveiksle
pateikiamos skirtingy Sviestuvy techninés charakteristikos.

http://www.ignalina.lt/go.php/lit/lsmanioji-sviesa-lgnalinos-miesto-gatvese/7497

2 Prieiga internetu :
http://books.google.lt/books?id=mISS9K8dy84C&pg=PA27&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.luxim.com/downloads/lep-brochure.pdf

http://www.ies.org/lda/hottopics/sd/3.cfm
http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=text&tid=33b511¢c9932c40a75.83161515&cid=1.060401
http://www.lumivesta.eu/
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Lempy Galia (W) Gyvavimo Sviesos Spalvos CRI (spalvy JZiebimo
technologija laikotarpis srautas temperatira perteikimo laikas (iki
(valandomis) (Lumeny / (K) indeksas, Ra) pilno
1wW) galingumo,
min)
ST 125 16.000 50 3.700K 46 Iki 15 min
gary
Auksto slegio 2.1 55.150 20.000 90 2.000K 25 Iki 15 min
natrio
Indukeinis 0 550 60.000-90.000 70-90 2.700-6.500K 80 iZkart
apsVletlmaS
Plazminis 4 o6 e 50.000 60-85 5.600K 73-95 Iki 2 min
apsvietimas
LED 50-130  50.000-60.000 70-150 3.200-6.400K  85-90 igkart

9 pav. Sviestuvy specifikacijos
Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis pardavéjy informacija®

Toliau pateiktoje 4 lenteléje pateikti §viestuvy pagrindiniai privalumai ir trikumai.

4 lentelé. Sviestuvy privalumai ir trikumai

Sviestuvai Privalumai Trukumai

1. Skleidzia ultravioletinius spindulius;
2. Sviesos kiekio mazéjimas bégant laikui;
. . | 1. Naudoja paprasciausia paleidimo | 3. Yra kenksmingy ir aplinkai zalingy medziagy;
Gyvsidabrio . . .
mechanizmu. 4. Mazas energijos efektyvumas;
5. Prastas spalvy atkiirimas;
6. Draudziamos pardavinéti Europos Sajungoje.
i y .| 1. Nusidévint didéja energijos suvartojimas (gali
1. Senstilgplos lempos rySkumas beveik padidéti iki 10 %);
. nemazeja, - . o 2. Net ir negalinga lempa yra palyginus didelé;
Natrio 2. Mazesné netikéto apakinimo tikimybé; ' . ’
O, 3. Prastas spalvy atkiirimas;
3. Praktiskai patikrinta; L .
e - 4. Spalvy spektro patobulinimai mazina efektyvuma
4. Maza jsigijimo kaina. . e
ir ilgaamziskuma.
1. TIlgaamziskumas (~ 60 000 valandy);
2. [Isiziebia spar¢iau nei kaitrinés lemputés; | 1. Santykinai brangios;
3. Reguliuojamas §viesos srautas; 2. Kenkia Siluma, tiek iSoriné, tiek pacios lempos
LED So " . o
4. Didelis elektros energijos efektyvumas; generuojama;
5. Rekomenduojama ES komisijos; 3. Spalva priklauso nuo aplinkos temperatiiros.
6. Skleidzia dienos Sviesos spalvos Sviesa.
1. Ilgaamziskumas (~ 50 000 valandy); L Techpologq a y.ra nauja, mazai tiekéjy;
. S . 2. Labai brangios;
2. Labai didelis  elektros  energijos Y o . .
) 3. Efektyvi tik daug apSvietimo reikalaujanciose
efektyvumas; . . . .
. A o . Lo vietose (daugiau nei 5000 liumeny);
Plazminés | 3. Maziau jrangos didinant Sviesos kiekj; . s : N
. . 4. Netinkama trumpy vingiuoty gatviy apsvietimui;
4. Reguliuojamas Sviesos srautas; . . S .
L . . . . 5. Pilnas visos galios jsiziebimas trunka apie keleta
5. Mazesnis akinimas, nei tokio paties R
galingumo LED muely,
' 6. Pakartotinis jjungimas uztrunka.

® Prieiga internetu :

http://lwww.grahlighting.eu/learning-centre/street-lighting-technology-comparison
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/images/OLP3049-GE-Evolve-Outdoor-Roadway-Scalable-Cobrahead-ERS1-2-1050mA-LED-
DataSheet_tcm201-63336.pdf
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Sviestuvai | Privalumai Trikumai
1. Tlgaamziskumas (iki 90 000 valandy);
2. Nemirga, nereikia laukti kol jkaista ir
Indukcinés pasiekia darbing temperatiira;
bekatodés | 3. Nereikalauja specialios utilizacijos;
4. Didelis $viesos stabilumas, lyginant su
kitomis lempomis.

Santykinai didelés;

Sudétyje turi gyvsidabrio;

Gali sukelti radijo bangy trikdZzius;

Ribotas kryptingumas (lyginant su LED)
Technologija mazai paplitusi, mazai tiekéjy.

abrwnE

Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis pardavejy informacija®

Skaiciuojant skirtingy projekto alternatyvy investicijy poreikius, remiamasi 5 lenteléje pateiktomis
skirtingy apSvietimo infrastruktiiros elementy vidutinémis rinkos kainomis.

5 lentelé. Finansingje alternatyvy analizéje naudojami finansiniai duomenys

Nr. Darbai Kaina (be PVM)

1. | 50 W LED S§viestuvy jsigijimas. 200 Eur

2. | Metaliniy atramy jsigijimas. 250 Eur

3. | Pozeminiy kabeliy tiesimas iSardant ir sudedant Saligatvio dangg (esant poreikiui). 30 Eur / metrui

4. | Sviestuvo pakeitimo kaina. 23 Eur / vnt.

5. | Atramos pakeitimo kaina. 29 Eur / vnt.
Apsvietimo valdymo sistemos jrengimas. ApSvietimo energijos valdiklis su L

6. | . 3900 Eur / valdymo spintai
jrengimu.

7 Pésciyjy peréjos apsvietimas panaudojant saulés ir véjo energija (irengiami du 5800 Eur / per¢jos

" | Sviestuvai vienai peréjai apSviesti). apSvietimui

Saltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis kity miesty jgyvendinty projekty patirtimi bei vidutine darby rinkos kaina
2.1.1 Jtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos apzvalga

Jtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistema yra daugiafunkcinis energijos, valdiklis, skirtas
mazinti ir stabilizuoti lempoms tickiamg jtampg bei valdyti sistemg. Sumazinta jtampa prailgina
jrenginiy tarnavimo laikg. Sistema yra pritaikoma ir seno tipo natrio Sviestuvams. Jrangg sudaro tik
valdiklis, o reguliavimas vykdomas esamais kabeliais rankiniu ar automatiniu biidais.

I gatvés Sviestuvy valdymo spintas jdiegus apSvietimo energijos valdiklius galima atlikti visy
Sviestuvy, prijungty prie valdymo spintos, valdyma. ApSvietimo energijos valdikliai kontroliuoja ir
stabilizuoja elektros energijos jtampa perduodamg i§ valdymo spintos | gatvés Sviestuvus, taip
sumazindama elektros energijos sanaudas. ApsSvietimo energijos valdikliai leidZia sumaZinti elektros
energijos sgnaudas gatviy apsSvietimui apytiksliai 20-30 %.

Nuotolinio energijos valdymo ir kontroliavimo sistema gali baiti diegiama papildomai. Tai jtampos
reguliavimo ir stabilizavimo sistemos priedas, jgalinantis sistemg valdyti mobiliuoju rySiu.
Papildomai reikalingas GSM Gateway valdiklis kiekvienoje pastotéje, kuris nuolat stebi sistemos
duomenis ir biiseng. Visa informacija talpinama WEB serveryje. Kadangi valdikliai sujungti
mobiliuoju  rySiu valdymas ir informacijos stebéjimas atlieckamas kompiuteriu ar mobiliuoju
telefonu prijungtu prie interneto. Vienos jtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos kaina: ~ 3,9
tukst. Eur (be PVM) vienai apSvietimo valdymo spintai.

* Prieiga internetu :

http://www.luxim.com/downloads/lep-brochure.pdf

http://www.ies.org/Ida/hottopics/sd/3.cfm
http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=text&tid=33b511¢c9932c40a75.83161515&cid=1.060401
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Kompiuteris

GSM
siystuvas

Valdymo |tampos
B spinta valdiklis
Valdymo Ita mpos
- I -

Serveris

S\nestuvas

ISmanusis

& telefonas
Sviestuvas
Valdymo Jtampos GSM
spinta valdiklis siystuvas
- Diegiama papildomai

10 pav. Itampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos veikimo schema
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2 Projekto igyvendinimo alternatyvy analizé

ISskirtos tokios projekto igyvendinimo alternatyvos:

1. Alternatyva ,,Nedaryti nicko*;

2. Alternatyva ,,Minimalis pakeitimai®;

3. Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta®;

4. Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip®.

Toliau visos alternatyvos detaliai pristatomos ir atliekamas tinkamiausios alternatyvos vertinimas.

2.2.1 Alternatyva ,Nedaryti nieko“

Nuliné alternatyva, kai projektas néra jgyvendinamas, t.y. Silutés miesto ir senilinijy gatviy ir
vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimas néra atliekamas.

Grésmes ir pavojai neatnaujinant apSvietimo sistemos:

1. Zmoniy suzZalojimai sukelti nusidévéjusios apSvietimo jrangos. Dalis apsSvietimo sistemos

renginiy (atramy, Sviestuvy) yra prastos techninés biklés, nusidéveje ir netinkami eksploatuoti.
Senos, korozijos paveiktos atramos gali uZgriiiti Saligatviu praeinancius Zmones ar automobilius.
Nusidévéjusiy Sviestuvy tvirtinimo sistema gali neatlaikyti Sviestuvo svorio ir Sviestuvas nukris
suzalodamas praeinancius pés€iuosius. Nusidévéjus metalinéms atramoms ir elektros kabeliams
kyla elektros srovés nutekéjimo grésme.

Pavojai sukelti nekokybisko ap3vietimo tamsiu paros metu. Dél Silutés miesto ir seniiinijy
apSvietimo sistemos pozeminiy elektros kabeliy nusidéveéjimo, elektros perdavimo sutrikimy
elektros oro linijomis, nusidévéjusiy Sviestuvy gedimy, prastos apSvietimo kokybés Sviestuvy
naudojimo kyla grésmé visiskai neapsviesti (ar apsviesti nekokybiskai) dalj Silutés miesto ir
senilinijy gatviy tamsiu paros metu. Dél nekokybisko gatviy apsSvietimo tamsiu paros metu
did¢ja eismo jvykiy pavojus. Eismo jvykiy skaicius priklauso nuo daugelio faktoriy — vienas iS jy
yra gatviy apSvietimo kokybe, kuri tiesiogiai nulemia vairuotojy ir pésciyjy matymo lauka,
reakcijos greit] pavojingose situacijose. Ypatingai svarbus apSvietimas yra padidintos eismo
vykiy rizikos vietose, t.y. keliy sankryZose, pésCiyjy peréjose, tankiai apgyvendintuose
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rajonuose. D¢l nekokybisko gatviy apsSvietimo tamsiu paros metu didéja nusikalstamumo lygis.
Neapsviestos ar nekokybiSkai apSviestos gatvés suteikia galimybes nusikaltéliams likti
nepastebétiems vykdant nusikaltimus tamsiu paros metu.

3. Pavojus aplinkai. Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap§vietimui naudojami
natrio ir gyvsidabrio Sviestuvai daro didesn¢ Zzalg aplinkai nei LED Sviestuvai. Natrio ir
gyvsidabrio Sviestuvai dél didesnio elektros energijos suvartojimo (lyginant su alternatyviais
Sviestuvais) ] aplinkg iSmetama daugiau anglies dioksido (CO;) dujy gaminant elektros energija
Lietuvoje. Natrio ir gyvsidabrio Sviestuvuose yra gyvsidabrio — aplinkai ir Zzmogaus sveikatai
labai pavojingo cheminio elemento, kuris patekes j aplinka padaro didele zala.

Atsizvelgiant j iSskirtas grésmes alternatyva ,,Nedaryti nieko* yra atmetama ir toliau nebevertinama.

2.2.2 Alternatyva ,Minimalus pakeitimai“

Alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai* apima minimaly Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viedyjy
erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimg. Pagal §ig alternatyva buty reguliariai kei¢iami susidévéje
Siuo metu naudojami $viestuvai j naujus natrio 70 W galios Sviestuvus. Skai¢iavimai atlickami 17
mety laikotarpiui, o natrio $viestuvy naudojimo laikas siekia apie 7 metus. Siuo metu dalyje
senilinijy jau yra jrengty naujy natrio Sviestuvy pastaraisiais metais, todel jie toliau bus naudojami.
Taciau 17 mety laikotarpiui skaiiuojama, kad natrio Sviestuvai bus kei¢iami du kartus. Visose
senitinijjose per 17 mety buty pakeisti apie 5300 Sviestuvy naujais natrio Sviestuvais. Pagal Sig
alternatyva taip pat biity pakeisti elektros kabeliai tose vietose, kuriose jie yra kritinés buklés. Toliau
6 lenteléje pateikiamas apSvietimo sistemos atnaujinimo darby sarasas pagal alternatyva ,,Minimalis
pakeitimai®.

6 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai*

Seniiinija \ ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai

Keisti senus Sviestuvus i naujus natrio 70 W galios Sviestuvus. Pakeisti gatviy ir vieSyjy erdviy

Rusnés s e . v o . . . e e . .
ap§vietimui naudojamus ap§vietimo sistemos oro kabelius poZeminiais ap$vietimo sistemos kabeliais.
Gardamo Keisti senus §viestuvus j naujus natrio 70 W galios §viestuvus.
Usény Keisti senus §viestuvus j naujus natrio 70 W galios $viestuvus.
Kinty Keisti senus §viestuvus j naujus natrio 70 W galios §viestuvus.
Zemaici .. . . . . L
ety Keisti senus §viestuvus j naujus natrio 70 W galios §viestuvus.
Naumiescio
Vainuto Keisti senus $viestuvus j naujus natrio 70 W galios $viestuvus. ApSvietimo sistemos sujungimas su

papildoma transformatorinés pastote pozeminiais kabeliais.
Katy¢iy Keisti senus §viestuvus j naujus natrio 70 W galios §viestuvus.
Keisti senus $viestuvus j naujus natrio 70 W galios Sviestuvus. Pakeisti poZeminius kabelius

Svekdnos | 5 aites ir Liepy gatvése.
Juknaiciy Keivsti senus éyiestuvus i naujus natrio 70 W galios §viestuvus. Pakeisti pozeminius kabelius Siloko ir
Kastony gatvése.
Silutes Keisti senus Sviestuvus j naujus natrio 70 W galios Sviestuvus. Pakeisti poZeminius kabelius

Lietuvininky gatvéje.
Saugai Keisti senus Sviestuvus j naujus natrio 70 W galios Sviestuvus.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Toliau pateiktoje 7 lenteléje pateikiami detalis duomenys, kiek kokiy darby buty atlikta pagal
18skirtg alternatyva ,,Minimalls pakeitimai‘.
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7 lentelé. Apsvietimo sistemos atnaujinimo darby kiekiai pagal alternatyva ,,Minimalis pakeitimai‘

ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai

Seniiinija Pakeisti Nauji Pakeistos Naujos  Pakeisti Nauji Apsviestos  ApSvietimo
viestuvai’ ¥viestuvai® atramos’ atramos® kabeliai  kabeliai  peréjos® valdiklis
Rusnés 500 0 0 0 8000 m 0 0 0
Gardamo 268 0 0 0 0 0 0 0
Usény 160 0 0 0 0 0 0 0
Kinty 278 0 0 0 0 0 0 0
Zemaiciy 632 0 0 0 0 0 0 0
Naumiescio

Vainuto 374 0 0 0 0 0 0 0
Katyciy 148 0 0 0 0 0 0 0
Svéksnos 354 0 0 0 500 m 0 0 0
Juknaiciy 338 0 0 0 1000 m 0 0 0
Silutés 2058 0 0 0 1200 m 0 0 0
Saugai 254 0 0 0 0 0 0 0

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Toliau pateiktoje 8 lenteléje pateikiamas investicijy poreikis pagal alternatyvg ,,Minimalis
pakeitimai“. Investicijy poreikis nurodomas pagal infrastruktiiros elementus. Apskaiciuota, kad
alternatyvos ,,Minimalis pakeitimai* investicijy poreikis siekty 911 040,00 Eur be PVM.

8 lentelé. Investicijy poreikis pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai“ (be PVM)

Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

IS viso pagal

Senifinija Sviestuvai Atramos Kabeliai Apz:ie.itsos Avggl;iﬁ(tli:;o seniiinijas:
Rusnés 55.000,00 € 0,00 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 295.000,00 €
Gardamo 29.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.480,00 €
Usény 17.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.600,00 €

Kinty 30.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.580,00 €
Zemaiéiq Naumieséio 69.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.520,00 €
Vainuto 41.140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.140,00 €
Katyc¢iy 16.280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.280,00 €
Svéksnos 38.940,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 53.940,00 €
Juknaiciy 37.180,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.180,00 €
Silutés 226.380,00 € 0,00 € 36.000,00 € 0,00 € 0,00 € 262.380,00 €

Saugai 27.940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.940,00 €
I8 viso pagal darby tipus: | 590.040,00 € 0,00 € 321.000,00 € 0,00 € 0,00 € 911.040,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2.3 Alternatyva ,Igyvendinti projekta“

Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* apima kompleksinj Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesuyjy
erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimg. Atsizvelgiant i atlikta esamos situacijos analize, pagal Sig
alternatyva biity atnaujinti svarbiausi infrastruktiriniai apSvietimo sistemos elementai. Biity
pakeiCiami seni ir neekonomiski Sviestuvai j LED S§viestuvus, taip pat bity jrengiamos naujos

® Vietoje esanéiy $viestuvy jrengiami nauji §viestuvai.

® Jrengiami nauji viestuvai.

7 Senos atramos pakeitiamos naujomis atramomis.

8 Jrengiamos naujos atramos.

° Pésciyjy peréjos apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
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atramos, pritaikytos LED Sviestuvams. Bty kei¢iami kritinés biiklés elektros kabeliai bei
jrengiamas gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimas ten, kur jo labiausiai triksta. Toliau 9 lenteléje
pateikiamas apSvietimo sistemos atnaujinimo darby sgrasas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta®.

9 lentelé. Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta*

Seniuinija \ Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai
Pakeisti visus $viestuvus | LED §viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti

gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimui naudojamus apSvietimo sistemos oro kabelius pozeminiais

Rusnés . . - R . . L1 .. . .
U apSvietimo sistemos kabeliais. Pratesti pésCiyjy tako apsvietima Skirvytélés gatvéje. ApSviesti
Uostadvario kaimo Uostadvario gatve.
Pakeisti visus Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Ramuciy
Gardamo . R T L. o s . .
kaimo Tvenkinio g. ir V. Gaigalai¢io g. 800 m. ruoZze jrengti 8 Sviestuvy atramas su 8 §viestuvais.
Usén Pakeisti visus Sviestuvus | LED $viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Senilinijoje
ki jrengiamas tankesnis Sviestuvy iSdéstymas.
Kinty Pakeisti visus Sviestuvus i LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. [rengti

naujas atramas.

Pakeisti visus $viestuvus j LED S$viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Naujai
Zemaidiy jrengti gatviy ap$vietima pés¢iyjy take Zemai¢iy Naumieséio gimnazija — Zemés tikio mokykla,

Naumies¢io | ap$viesti Palendriy, Zalpiy, Juodziy, Grygaliskés gyvenvietes. Jrengti ap§vietima vieSosiose erdvése —

Zemai¢iy Naumies&io papliidimio ir Zaliojo kalno teritorijose.

Pakeisti visus Sviestuvus ] LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Aps§vietimo

Vainuto . S . . .o L
sistemos sujungimas su papildoma transformatorinés pastote pozeminiais kabeliais.
Pakeisti visus Sviestuvus j LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Katyciy
Katygiy mies.tel’yje patobulinti apé'vietimo tiqkla} Maliino, Silutés, Sodo gatvése. .Stl.lbril} gyven\‘/iet‘éje jrengti
apSvietimg Alyvy gatvéje, patobulinti Usény g. Jrengti gatviy apSvietimg Akmeniskiy, Ulozy,
Versmininky kaimuose.
Svekinos Pakeis‘Fi ne LED .§Viesvtuvus. i L.ED.§Viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
pozeminius kabelius Zemaités ir Liepy gatvése.
- Pakeisti visus $viestuvus | LED §viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
Juknaiciy . . R . N .
pozeminius kabelius Siloko ir Kastony gatvése.
Pakeisti senus §viestuvus j LED §viestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. Silutés
Silutés senianijoje reikéty jrengti ap$vietimo energijos valdiklius. Pakeisti poZeminius kabelius Lietuvininky
gatvéje.
Saugai Pakeisti senus Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. [rengti

apsvietimg Saugy ir Vilky¢iy gyvenvietése.
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Toliau pateiktoje 10 lenteléje pateikiami detalis duomenys, kiek kokiy darby buty atlikta pagal
1§skirta alternatyva ,,Jgyvendinti projekta®.

10 lentelé. Apsvietimo sistemos atnaujinimo darby kiekiai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projektg*
Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

Seniiinija Pakeisti Nauji Pakeistos Naujos  Pakeisti Nauji ApSviestos  ApSvietimo
Sviestuvai

Sviestuvai atramos atramos  kabeliai = kabeliai peréjos valdiklis
Rusnés 250 16 250 16 8000 m 1000 m 0 0
Gardamo 134 8 125 17 0 1000 m 0 0
Usény 80 20 80 20 0 0 0 0
Kinty 139 0 99 40 0 0 0 0
Zemaiciy 316 100 316 100 0 3000 m 0 0
Naumiescio
Vainuto 187 0 181 6 0 500 m 0 0
Katyéiy 74 40 73 41 0 2000 m 0 0
Svéksnos 177 0 182 0 500 m 0 0 0
Juknaiciy 169 0 169 0 1000 m 0 0 0
Silutés 1029 0 1029 0 1200 m 0 5 16
Saugai 127 20 127 20 0 1000 m 0 0

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

I ——
[ SMART CONTINENT 22



SILUTES MIESTO IR SENIUNIJU GATVIU IR VIESUJU ERDVIU APSVIETIMO GALIMYBIU STUDIJA

Toliau pateiktoje 11 lenteléje pateikiamas investicijy poreikis pagal alternatyvag ,Jgyvendinti
projekta. Investicijy poreikis nurodomas pagal infrastruktiiros elementus. ApskaicCiuota, kad

alternatyvos ,,Jgyvendinti projektg* investicijy poreikis siekty 2 117 567,00 Eur be PVM.

11 lentelé. Investicijy poreikis pagal alternatyva ,.Jgyvendinti projekta* (be PVM)

Senitinija

Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

ApSviestos

ApSvietimo

IS viso pagal

Sviestuvai Atramos Kabeliai peréjos valdikliai seniiinijas:
Rusnés 59.318,00 € 74.214,00 € | 270.000,00 € 0,00 € 0,00 € 403.532,00 €
Gardamo 31.666,00 € 39.618,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 101.284,00 €
Usény 22.300,00 € | 27.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.200,00 €
Kinty 30.997,00 € 38.781,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.778,00 €
Zemaiéiq Naumiescio 92.768,00 € | 116.064,00 € | 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 298.832,00 €
Vainuto 41.701,00 € 52.173,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 108.874,00 €
Katy¢iy 25.422,00 € 31.806,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.228,00 €
Svéksnos 39.471,00 € 50.778,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.249,00 €
Juknaiciy 37.687,00 € 47.151,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 114.838,00 €
Silutés 229.467,00 € | 287.091,00 € | 36.000,00 € | 29.000,00 € | 62.400,00 € 643.958,00 €
Saugai 32.781,00 € 41.013,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 103.794,00 €

I8 viso pagal darby tipus: | 643.578,00 € | 806.589,00 € | 576.000,00 € | 29.000,00 € | 62.400,00 € | 2.117.567,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2.4 Alternatyva ,lgyvendinti projekta kitaip“

Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip* apima pilna Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieyjy
erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimg. Pagal Sig alternatyva biity pakeiiami seni ir neekonomiski
Sviestuvai ;] LED S§viestuvus, taip pat biity jrengiamos naujos atramos, pritaikytos LED §viestuvams.
Biity kei¢iami visi elektros kabeliai bei jrengiamas gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimas naujose
vietose. Pagal Sig alternatyva kiekvienoje senitinijoje biity jrengiamas pés€iyjy peréjy apsSvietimas
panaudojant saulés ir véjo energija. Toliau 12 lenteléje pateikiamas apSvietimo sistemos atnaujinimo
darby sarasas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*.

12 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*

ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai
Pakeisti visus $viestuvus j LED $viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimui naudojamus oro apsvietimo sistemos kabelius poZeminiais
apSvietimo sistemos kabeliais. Pratesti pésCiyjy tako apsvietima Skirvytélés gatvéje. Apsviesti
Uostadvario kaimo Uostadvario gatve. PésCiyjy peréjy apsSvietimas panaudojant saulés ir véjo
energija.
Pakeisti visus Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Ramuciy
kaimo Tvenkinio g. ir V. Gaigalai¢io g. 800 m. ruoZe jrengti 8 Sviestuvy atramas su 8 Sviestuvais.
Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. PésCiyjy peréjos apSvietimas panaudojant saulés ir véjo
energija.
Pakeisti visus Sviestuvus j LED $viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Senitinijoje
reikalingas tankesnis Sviestuvy iSdéstymas. Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. PésCiyjy
peréjos apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
Pakeisti visus Sviestuvus j LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. [rengti
naujas atramas. Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. PésCiyjy peréjos apSvietimas panaudojant
saulés ir véjo energija.

Seniiinija \

Rusnés

Gardamo

Usény

Kinty
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Pakeisti visus Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Naujai
jrengti gatviy ap3vietima pés¢iyjy take ZemaiGiy Naumiestio gimnazija — Zemés tkio mokykla,
apsviesti Palendriy, Zalpiy, Juodziy, Grygaliskés gyvenvietes. Jrengti ap§vietima vieSosiose erdvése —
Zemai¢iy Naumies¢io paplidimio ir Zaliojo kalno teritorijose. Visy kabeliy pakeitimas naujais
kabeliais. Péséiyjy peréjy apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.

Pakeisti visus Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. ApSvietimo
Vainuto sistemos sujungimas su papildoma transformatorinés pastote pozeminiais kabeliais. Visy kabeliy
pakeitimas naujais kabeliais. PésCiyjy peréjos apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
Pakeisti visus Sviestuvus j LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Katyciy
miestelyje patobulinti ap§vietimo tinkla Maliino, Silutés, Sodo gatvése. Stubriy gyvenvietéje jrengti
Katyc¢iy apsvietima Alyvy gatvéje, patobulinti Usény g. Irengti gatviy ap$vietimg Akmeniskiy, Ulozy,
Versmininky kaimuose. Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. PésCiyjy peréjos apSvietimas
panaudojant saulés ir v&jo energija.

Pakeisti ne LED Sviestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Visy
kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. Pés¢iyjy peréjy apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
Pakeisti visus Sviestuvus | LED S$viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Visy
kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. Pés¢iyjy peréjos apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
Pakeisti senus §viestuvus j LED §viestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. Silutés
Silutés senifinijoje reikéty jrengti apSvietimo energijos valdiklius. Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais.
Péséiyjy peréjy apsvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.

Pakeisti senus Sviestuvus j LED $viestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. Jrengti
Saugai apsvietimg Saugy ir Vilky¢iy gyvenvietése. Visy kabeliy pakeitimas naujais kabeliais. Péséiyjy
peréjos ap$vietimas panaudojant saulés ir véjo energija.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Zemaiciy
Naumiescio

Svéksnos

Juknaiciy

Toliau pateiktoje 13 lenteléje pateikiami detaltis duomenys, kiek kokiy darby bty atlikta pagal
i$skirtg alternatyva ,,Igyvendinti projekta kitaip®.

13 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darby kiekiai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

Senitinija Pakeisti NETT Pakeistos Naujos  Pakeisti Nauji ApSviestos  ApSvietimo
Sviestuvai

Sviestuvai atramos atramos  kabeliai  kabeliai peréjos valdiklis
Rusnés 250 250 8000 m 2 0
Gardamo 134 8 125 17 1000 m 1000 m 1 0
Usény 80 20 80 20 4000 m 0 1 0
Kinty 139 0 99 40 4300 m 0 1 0
Zemaiciy 316 100 316 100 14900 m | 3000 m 2 0
Naumiescio
Vainuto 187 0 181 6 18000 m 500 m 1 0
Katyc¢iy 74 40 73 41 5500 m 2000 m 1 0
Svéksnos 177 0 182 0 12800 m 0 2 0
Juknaiéiy 169 0 169 0 10500 m 0 1 0
Silutés 1029 0 1029 0 56200 m 0 5 16
Saugai 127 20 127 20 10200 m 1000 m 1 0

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
Toliau pateiktoje 14 lenteléje pateikiamas investicijy poreikis pagal alternatyva ,Jgyvendinti

projekta kitaip“. Investicijy poreikis nurodomas pagal infrastruktiiros elementus. Apskaiciuota, kad
alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta kitaip* investicijy poreikis siekty 6 233 967,00 Eur be PVM.
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14 lentelé. Investicijy poreikis pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekt kitaip* (be PVM)

Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

IS viso pagal

Senidnija Sviestuvai Atramos Kabeliai Api;’::?itsos A\,I;ﬁgiiﬁiilgo senitinijas:

Rusnés 59.318,00 € | 74.214,00€ | 270.000,00€ | 11.600,00 € 0,00 € 415.132,00 €
Gardamo 31.666,00 € | 39.618,00€ | 60.000,00 € 5.800,00 € 0,00 € 137.084,00 €
Useény 22.300,00 € | 27.900,00€ | 120.000,00€ | 5.800,00 € 0,00 € 176.000,00 €
Kinty 30.997,00 € | 38.781,00€ | 129.000,00€ | 5.800,00 € 0,00 € 204.578,00 €
Nzafﬁ?écs‘c‘fo 92.768,00 € | 116.064,00€ | 537.000,00€ | 11.600,00 € 0,00 € 757.432,00 €
Vainuto 41.701,00 € | 52.173,00€ | 555.000,00€ | 5.800,00 € 0,00 € 654.674,00 €
Katygiy 25.422,00€ | 31.806,00€ | 225.000,00€ | 5.800,00€ 0,00 € 288.028,00 €
Sveksnos 39.471,00€ | 50.778,00€ | 384.000,00€ | 11.600,00 € 0,00 € 485.849,00 €
Juknaiéiy 37.687,00€ | 47.151,00€ | 315.000,00€ | 5.800,00 € 0,00 € 405.638,00 €

Silutés 229.467,00 € | 287.091,00 € | 1.686.000,00 € | 29.000,00 € | 62.400,00 € | 2.293.958,00 €
Saugai 32.781,00 € | 41.013,00€ | 336.000,00€ | 5.800,00€ 0,00 € 415.594,00 €

I8 viso tli’gfs:l darby | 643 578,00 € | 806.589,00 € | 4.617.000,00 € | 104.400,00 € | 62.400,00 € | 6.233.967,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2.5 Projekto jgyvendinimo alternatyvy palyginimas pagal pasirinktus vertinimo
Kriterijus

Nustatant optimalia Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap§vietimo sistemos
atnaujinimo alternatyva, kuri atneSty daugiausiai naudos atsizvelgiant | esamus apribojimus ir
poreikius, alternatyvos vertinamos pagal atskirus kriterijus:

1. Investicijy poreikis;
Sutaupymai;

Naudos / sgnaudy santykis;
Veikly biitinumas;
Socialiné nauda;
Atsiperkamumas.

ok wnN

Visos alternatyvos reitinguojamos priskiriant balg (reitingg) i§ baly aibés { 1, 2, 3 }. Vienetu
jvertinta alternatyva yra maZziausiai efektyvi vertinamo kriterijaus atzvilgiu, t.y. pasiZymi
blogiausiais kriterijaus rodikliais. Alternatyva jvertinta 3 balais laikoma geriausiai i§ visy alternatyvy
atitinkanti ir geriausiu rodikliu pasizyminti alternatyva. Pvz.: alternatyva su maziausiu investicijy
poreikiu (taigi geriausiu rodikliu) bus jvertinta 3 balais. Alternatyva su didziausia baly suma yra
rekomenduojama alternatyva.

11 paveiksle pateikiami alternatyvy pagal pasirinktus kriterijus vertinimo rezultatai. Nustatyta, kad
labiausiai tinkama alternatyva yra ,,Jgyvendinti projekta“.
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Vertinimo kriterijai AIternatW§ ,.,Nllrl’!malus AIternatW§ ,,1gv'\,fend|nt| Alternat.vva ulg.WlEI"l,dlntl
pakeitimai projekta projekta kitaip
Investicijy poreikis 3 2 1
Sutaupymai 1 3 3
Naudos / sgnaudy santykis 1 3 2
Veikly bitinumas 2 3 3
Socialiné nauda 1 2 3
Atsiperkamumas 1 3 2
VISO 9 16 14
Rekomenduojama L )
Alternatyva ,, endinti projektg”
1 - blogiausias kriterijaus jvertinimas 3 — geriausias kriterijaus jvertinimas

11 pav. Projekto jgyvendinimo alternatyvy palyginimas pagal pasirinktus vertinimo kriterijus
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Toliau pateikiamas detalus alternatyvy vertinimas pagal atskirus kriterijus.

2.2.5.1 Investicijy poreikis

Vertinant investicijy poreikj pagal skirtingas alternatyvas (zr. 15 lentele), matyti, kad maziausiai
investicijy reikéty alternatyvos ,,Minimaliis pakeitimai® jgyvendinimui — 911 040,00 Eur be PVM.
Alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta” investicijy poreikis daugiau nei dvigubai didesnis —
2 117 567,00 Eur be PVM. Alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta kitaip“ investicijy poreikis siekia
6 233 967,00 Eur be PVM ir yra pats didziausiais tarp visy alternatyvy.

15 lentelé. Investicijy poreikis pagal skirtingas alternatyvas (be PVM).

Alternatyva Investicijy poreikis

,,Minimaliis pakeitimai‘ 911.040,00 €
,Jgyvendinti projekta™ 2.117.567,00 €
,Jgyvendinti projekta kitaip* 6.233.967,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2.5.2 Sutaupymai

Sutaupymai vertinami pagal sutaupyta energijos kiek; (MWh) bei sutaupytas léSas uz elektros
energija. 12 paveiksle pateikiamos elektros energijos sanaudos pries ir po projekto jgyvendinimo.
Elektros energijos sgnaudy pasikeitimas susidaro i§ elektros energijos skirtumo tarp kei¢iamy
Sviestuvy elektros vartojimo iki projekto jgyvendinimo ir po, kai buty jdiegti nauji kitokios galios
Sviestuvali.

Pagal ,Minimalis pakeitimai“ alternatyva esami Sviestuvai (150-37 W galios) palaipsniui biity
kei¢iami 70 W galios natrio Sviestuvais. Pagal ,,Jgyvendinti projekta* ir ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
alternatyvas esami Sviestuvai (150-37 W galios) biity kei¢iami 50 W galios LED S§viestuvais. Taip
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pat Silutés mieste bity jrengti ap$vietimo energijos valdikliai. Apsvietimo energijos valdikliai
jrengiami apSvietimo valdymo spintose ir reguliuvodami elektros energijos jtampg mazina elektros
energijos sanaudas visiems Sviestuvams prijungtiems prie valdymo spintos. Tokie apSvietimo
energijos valdikliai, priklausomai nuo elektros srovés jtampos valdymo spintoje, sumazina elektros
energijos sanaudas ap3vietimui 20-30 %. Todél Silutés miesto apvietimo elektros sagnaudos mazéja
tiek dél naujy LED tipo Sviestuvy naudojimo, tiek dél elektros energijos jtampos reguliavimo
apsvietimo valdymo spintose.

Iki projekto jgyvendinimo Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo elektros
energijos sgnaudos sieké apie 757 MWh per metus. ApskaiCiuota, kad dél Sviestuvy galios
pasikeitimy jy metinés elektros energijos sgnaudos sumazéty apie 26 proc. ir siekty apie 563 MWh
per metus pagal ,,Minimaliis pakeitimai® alternatyvg. Pagal ,,Jgyvendinti projekta® ir ,,Jgyvendinti
projekta kitaip* alternatyvas elektros energijos sgnaudos sumazéty po 48 proc. ir siekty apie 395
MWh per metus.

Elektros energijos sgnaudos pries ir po projekto jgyvendinimo,

MWh per metus

Alternatyva . Alternatyva Alternatyva,,Jgyvendinti
»Minimalds pakeitimai” ~lgyvendinti projektg” projektq kitaip™

— @
757.,0 7570 757,0
563,2

395,0 3950

Pries Po Pried Po Pried Po

12 pav. Elektros energijos sanaudos pries ir po projekto jgyvendinimo, MWh per metus
Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Silutés miesto ir senitinijy gatviy ir viesyjy erdviy ap$vietimo elektros energijos sanaudos iki $iol per
metus sieké apie 81 tukst. Eur be PVM (zr. 13 pav.). Uz elektros energijos tiekima atsiskaitoma AB
»LESTO* imonei. Pagal apSvietimo atnaujinimo alternatyvas, keiiant senus Sviestuvus ] naujus
Sviestuvus, d¢l mazesnés Sviestuvy galios, mazéja elektros energijos sanaudos (lyginant su senais
Sviestuvais). Igyvendinus projekta pagal ,,Minimallis pakeitimai® alternatyva, metinés elektros
energijos sanaudos Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimui sieky apie 60,2
tukst. Eur be PVM ir biity 26 proc. maZesnés nei iki Siol. Jgyvendinus projekta pagal ,,Jgyvendinti
projekta” ir ,,Jgyvendinti projekta kitaip* alternatyvas, metinés elektros energijos sanaudos sieky
apie 42,2 tiikkst. Eur be PVM ir biity 48 proc. mazesnés nei iki Siol.

Metinés elektros energijos sanaudos Silutés miesto ir seniiinijy gatviy ir viesyjy erdviy apsvietimui, tikst. Eur (be PVM)

81,0 |:| El. sanaudos
42, 42,2
Prie$ projekty lgyvendinus alternatyva lgyevndinus alternatyva |gyvendinus alternatyva
»,Minimalus pakeitimai® »lgyvendinti projekty” »lgyvendinti projektg kitaip”

13 pav. Metinés elektros energijos sanaudos Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimui
Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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2.2.5.3 Naudos / sanaudy santyKkis

Siekiant jvertinti kokig nauda sukuria projekty pagal skirtingas alternatyvas jgyvendinimas
atsizvelgiant ] skirtinga investicijy poreikj, atliktas naudos/sanaudy santykio vertinimas (zr. 16
lentele). Didziausiga naudg atsizvelgiant j iSlaidas sukurty alternatyvos ,Igyvendinti projekta‘
jgyvendinimas, kadangi naudos/sgnaudy santykis siekia 0,615. Alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta
kitaip* naudos/sanaudy santykis siekia 0,209, o maziausias yra alternatyvos ,,Minimaliis pakeitimai‘
— 0,164. Pazymétina, kad visy alternatyvy sukuriama nauda nevirSyty projekty jgyvendinimo
sgnaudy, taciau pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* nuostoliai biity maziausi.

16 lentelé. Naudos / sanaudy santykis pagal skirtingas alternatyvas

Alternatyva \ Nauda™ Sanaudos™ Naudos / sanaudy santykis
,,Minimaliis pakeitimai‘ 149.145,76 € 911.040,00 € 0,164
,Jgyvendinti projektg” 1.301.787,06 € 2.117.567,00 € 0,615
,Jgyvendinti projekta kitaip* 1.301.787,06 € 6.233.967,00 € 0,209

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

2.2.5.4 Veikly butinumas

Sitilomos alternatyvos yra skirtingos pagal numatomas atlikti veiklas, tafiau pazymétina, kad ne
visos veiklos yra biitinos jgyvendinti. Todél yra atliktas vertinimas j kurias alternatyvas daugiausiai
patenka biitiniausiy jgyvendinti veikly (Zr. 17 lentele). Nustatyta, kad pagal §j kriterijy ,,Igyvendinti
projekta” ir ,Jgyvendinti projekta kitaip“ alternatyvos turi po tris batingsias jgyvendinti veiklas,
todel alternatyvos Siuo atzvilgiu yra geresnés nei ,,Minimaliy pakeitimy‘ alternatyva.

17 lentelé. Veikly biitinumo vertinimas pagal skirtingas alternatyvas
Alternatyva Veiklos Biitinumas™ Biitiny veikly kiekis

C e Sviestuvy keitimas.
»Minimaldis pakeitimai Blogos biiklés kabeliy keitimas. 2

Sviestuvy keitimas.

Atramy keitimas.

Blogos biiklés kabeliy keitimas. 3
Naujy gatviy apsvietimas. -

Peréjy ap$vietimas panaudojant AEI **
Apsvietimo valdikliy jrengimas. -
Sviestuvy keitimas. v
Atramy keitimas. v
Blogos biiklés kabeliy keitimas. v
lgyvendinti projekta kitaip® | Naujy gatviy ap$vietimas. - 3
Peréjy apSvietimas panaudojant AEI. -
Apsvietimo valdikliy jrengimas. -
Visy kabeliy pakeitimas. -

ANENANENEN

lgyvendinti projekta*

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

10 Kumuliatyviis sutaupymai jgyvendinus alternatyva per 17 m. (jskaitant el. energijos sutaupymus ir sgnaudas, kurios biity nejgyvendinus projekto).
! Alternatyvy jgyvendinimo investicijy poreikis (be PVM).

12 poreikis jgyvendinti veikla kuo greiciau, kadangi tai padéty Zenkliai pagerinti esama situacijg.

3 Naujy $viestuvy, atramy jrengimas bei kabeliy tiesimas.

1 pesgiyjy peréjy apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.
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2.2.5.5 Socialiné nauda

Socialiné nauda — tai nauda, kurig gauna visuomené, kai yra jgyvendinamas projektas ir pagal jj
numatytos veiklos. Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistemos
atnaujinimas galimas pagal i$skirtas tris alternatyvas, kurios sukurty skirtingg socialing nauda.

Alternatyvos ,,Minimaliis pakeitimai* socialiné nauda sietina su tuo, kad biity nuolat atnaujinamos
apSvietimo lempos bei kritinés buklés kabeliai, todél buty uztikrinamas gatviy ir vieSyjy erdviy
apsSvietimo funkcionavimas.

Alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta™ socialiné nauda sietina su tuo, kad biity atnaujinta esama
apSvietimo sistema bei apSviestos naujos gatvés ir vieSosios erdvés. Daugéjant apSviesty erdviy,
rajone didéty saugumas, mazéty nusikalstomo pobtidzio veikly ir nelaimingy atsitikimy tamsiu paros
metu. Silutés mieste penkios péséiyjy peréjos biity ap§viestos panaudojant atsinaujinanéius energijos
iSteklius, o tai padéty uztikrinti nuolatinj peréjy apSvietimg net ir dingus elektros energijos tiekimui
mieste. Taip ap$viestos peréjos padidinty pésciyjy sauguma.

Alternatyvos ,,Jgyvendinti projektg kitaip® socialiné nauda apima alternatyvos ,,Jgyvendinti
projekta socialinés naudos aspektus, taip pat papildoma socialiné¢ nauda biity gaunama dé¢l to, kad
visi dabartiniai elektros kabeliai buty pakeisti naujais, taip pat biity irengiamos pés€iyjy peréjos
panaudojant atsinaujinancius energijos Saltinius seniinijy centruose.

Taigi didziausia socialiné nauda bity gaunama jgyvendinus ,Jgyvendinti projekta Kitaip*
alternatyva, maziausia — jgyvendinus ,,Minimalts pakeitimai* alternatyva.

2.2.5.6 Atsiperkamumas

Atlikti alternatyvy atsiperkamumo skaifiavimai, vertinant investicijy dydzius bei suminius
sutaupymus pagal skirtingas alternatyvas. Suminis sutaupymas skai¢iuojamas 17 mety laikotarpiui,
t.y. tikétinam LED S$viestuvo eksploatavimo laikotarpiui (50 000 val. naudojimo). Atramy
eksploatacijos laikotarpis gali biti ilgesnis nei 17 mety, tafiau atramos negeneruoja tiesioginiy
sutaupymy. Suminj sutaupyma sudaro sutaupymas sumazéjus elektros sagnaudoms bei reinvesticijy |
LED ir natrio Sviestuvus sutaupymai, t.y. LED Sviestuvy eksploatavimo laikotarpis daugiau nei
dvigubai ilgesnis nei natrio $viestuvy, todél per 17 m. laikotarpj natrio Sviestuvus reikés keisti
maziausiai 2 kartus, o LED $viestuvus — nei karto.

Atliekant skai¢iavimus buvo atsizvelgta  elektros kainy augima (metinis augimas 2 %) bei Sviestuvy
kainy augimg dél infliacijos (metiné infliacija 2 %). Suminiams sutaupymams naudojama ES
investiciniy projekty vertinimo gairése nustatyta 5 % dydzio diskonto norma. Atsipirkimo metai
nurodo alternatyvos jgyvendinimo metus, kai suminis sutaupymas virSija alternatyvos investicijy
dydj i atskirg atnaujinimo sritj.

Nustatyta, kad alternatyva ,,Minimalts pakeitimai“ per 17 mety neatsipirkty, o kumuliatyvus
sutaupymai per 17 mety galéty siekti apie 150 tiikst. eury (zr. 14 pav.). Kadangi bendras investicijy
poreikis siekia vir§ 900 tikst. eury be PVM, sutaupymai padengty tik mazajg dalj visy investicijy.

I ——
[ SMART CONTINENT 29



SILUTES MIESTO IR SENIUNIJU GATVIU IR VIESUJU ERDVIU APSVIETIMO GALIMYBIU STUDIJA

»Minimalds pakeitimai” alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, min. Eur

A‘Itema.t)‘r .vos Suminis sutaupymas pagal metus Atsrpirkl-mo
investicijos metai
0,91

0,5 0,5 A

0,4 0,4 1

0,3 1 0,59 0,3 1

0.2 1 021 013 014 014 014 014 014 014 014 0415 015 015
01 006 008 210 |—|

0,11 ] 0 04

0,02 I_l

0,0

0,0 .

1 alternatyva 1 2 3 4
[l Kabeliy tiesimo darbai [ Sviestuvai [ suminis sutaupymas

14 pav. ,,Minimaliis pakeitimai‘ alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis
sutaupymas pagal metus, min. Eur. Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Nustatyta, kad alternatyva ,Jgyvendinti projekta” per 17 mety neatsipirkty, o kumuliatyvus
sutaupymai per 17 mety galéty siekti apie 1,3 mln. eury (zr. 15 pav.). Kadangi bendras investicijy
poreikis siekia vir§ 2,1 min. eury be PVM, sutaupymai padengty vir§ pusés visy investicijy.
Pazymétina, kad sutaupymai padengty beveik visy infrastruktiiros elementy diegimo sgnaudas,

iSskyrus dalies atramy ir kabeliy, kurie nepadeda papildomai sutaupyti elektros energijos. Tuo tarpu
LED Sviestuvy diegimas atsipirkty jau po 8 mety.

»lgyvendinti projekta” alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, min. Eur

Alternatyvos . PP
] " Suminis sutaupymas pagal metus Atsipir kr.mo
investicijos metai
2,2 1
2,0 1
1,8 1
1,6 A
1,4 7 1,30 1,30 1,30
1,2 1 .
1,0 1 ’ , 0,89 0,89 0,89 090 090 090 0,90
0,8 1 g
0% , ______34_1_0_4:_0_48__0'51_'9% 8 -7~
0,4 1 044033 2%
’ 0,64
0,2 1 0,2 1
0,0 0,0
1 alternatyva 15 16 17
[ kabeliy tiesimo darbai  [_] Atramos [ 3viestuvai [ suminis sutaupymas

- Peréjy apivietimas - Ap3vietimo valdikliai
15 pav. ,,Jgyvendinti projekta* alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis
sutaupymas pagal metus, min. Eur. Saltinis: Sudaryta Konsultanto
Nustatyta, kad alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip* per 17 mety neatsipirkty, o kumuliatyvus
sutaupymai per 17 mety galéty siekti apie 1,3 mln. eury (Zr. 16 pav.). Kadangi bendras investicijy
poreikis siekia 6,2 mln. eury be PVM, sutaupymai padengty mazaja dalj visy investicijy.
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»lgyvendinti projekta kitaip“ alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, min. Eur

A,i tema.t)‘r .vos Suminis sutaupymas pagal metus Atsipirkimo
investicijos metai
6,5 7 6,23 6,5 7
604 B X
5,5 1 5,5 1
5,0 5,0 4
4,5 4,5 1
4,0 1 4,0 1
3,5 1 3,51
3,0 1 3,0 1
2,5 1 2,5 1
2,01 2,0 A
1,5 1 1,5 1 1,3 1,30 1,3
1,0 4 m 1,0 e o 048 051 050 0,89 0,89 0,89 0,90 090 0,90 0,90 H%
M. 0 - — 1033 037 —{— =
] Tl rﬂ'ﬂ—rﬂ Hﬂﬂﬂﬂ H
1 alternatyva 1 2 3 4 5
I Kabeliy tiesimo darbai [_] Atramos [ 3viestuvai [ suminis sutaupymas

- Peréjy apivietimas - Apévietimo valdikliai

16 pav. ,,Jgyvendinti projekta kitaip* alternatyvos investicijy poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis
sutaupymas pagal metus, min. Eur. Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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3 Rekomendacijos dél LED Sviestuvy techniniy charakteristiky ir projekto
finansavimo

Siame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dél LED 8$viestuvy techniniy charakteristiky ir
reikalavimy kokybei bei alternatyvos, kaip jdiegti LED gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimg be
nuosavo kapitalo investicijy, pasitelkiant privaty sektoriy ar kitais biidais.

3.1 Rekomendacijos dél LED Sviestuvy techniniy charakteristiky ir reikalavimy
kokybei

Nustatyta, kad Silutés rajono savivaldybés gatviy ir vie$yjy erdviy apsvietimo sistemos atnaujinimui
labiausiai tinkama alternatyva yra ,,Jgyvendinti projekta®. 18 lenteléje pateikiami numatomi darbai
bei jy techninés charakteristikos.

18 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai, jy techninés charakteristikos ir reikalavimai kokybei

Darbai ~ Kiekis | Techninés charakteristikos ir reikalavimai kokybei

S Rekomenduojama keisti senus $viestuvus j naujus LED $viestuvus. Sitiloma jrengti 50 W
Naujy Sviestuvy 2886 . . . . . L .
. . galios LED Sviestuvus, kuriy gyvavimo laikotarpis vir§yty 50000 val. Rekomenduojama
frengimas vnt. rinktis LED Sviestuvus, kuriy $viesos srautas vir§yty 70 lumeny / 1 W.
Naujy atramy 2891 | Rekomenduojama keisti senas atramas j naujas. Sitiloma jrengti metalines atramas,
pastatymas vnt. pritaikytas LED §viestuvams. Rekomenduojamas naujy atramy ilgis — 6 m.
Elektros kabeliy 19,2 Rekomenduojama keisti esamus kritinés biuiklés elektros kabelius bei jrengti kabelius
keitimas km naujose vietose.
Rekomenduojama jrengti péséiyjy peréjy apsvietimas panaudojant saulés ir véjo energija
Pésciyjy peréjy (irengiami du $viestuvai su atskiromis hibridinémis sistemomis vienai peréjai apsviesti).
‘o 5 . . .. . OCL TR
apSvietimas . Vieno $viestuvo hibridinés sistemos sudétinés dalys: véjo turbina (hominali galia 300
panaudojant AEI perejos W), LED S§viestuvas (50 W), tamsos jutiklis, fotoelementai (nominali galia 130 W),
akumuliatorius (vardiné jtampa 12V, pajégumas 120Ah).
Apsvietimo Rekomenduojama j gatvés Sviestuvy valdymo spintas jdiegti apS$vietimo energijos
valdikliy 16 vnt. | valdiklius, kuriais bty galima atlikti visy $viestuvy, prijungty prie valdymo spintos,
irengimas valdyma. Elektros energijos valdikliai turéty biiti sujungti GSM rySiu j bendrg tinkla.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

3.2 Alternatyvos, kaip jdiegti LED gatviy ir vieSujy erdviy apsSvietimg be
nuosavo kapitalo investicijy

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap3vietimo sistemos atnaujinimo projekto
investicijy poreikis siekia 2 117 567,00 Eur be PVM pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projektg*.
Silutés miesto ir senitinijy gatviy ir vieSuyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto
jgyvendinimui Silutés rajono savivaldybés biudZeto 168y nepakakty, projektas turéty biti
lgyvendintas pasinaudojant iSoriniais finansavimo S$altiniais. Toliau analizuojami potencialiis
iSoriniai finansavimo $altiniai — Energijos efektyvumo fondas (ENEF), banky finansavimas, ESCO
modelis, privataus sektoriaus pasitelkimas (VPSP), Europos Sajungos struktiiriniy fondy parama.

3.2.1 Energijos efektyvumo fondas (ENEF)

2015 m. vasario 18 d. Finansy ir Energetikos ministerijos bei UAB VieSyjy investicijy plétros
agentiira pasira$¢ sutartj] dél Energijos efektyvumo fondo (ENEF) steigimo. Fondas skatins
investicijas ] energijos vartojimo efektyvumg didinancius projektus, teikdamas lengvatines paskolas
centrinés valdzios vieSiesiems pastatams atnaujinti bei garantijas uz komerciniy banky suteiktas
paskolas gatviy apSvietimui modernizuoti.
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Energijos efektyvumo fondas yra finansuojamas i§ 2014-2020 m. periodo ES struktiiriniy fondy 1€sy.
Fondas jgyvendina lengvatiniy paskoly ir garantijy finansines priemones. Pirmosios paskolos ir
garantijos bus suteikiamos 2015 m. viduryje. Fondo dydis — 79,65 miln. Eury, i§ kuriy 14,49 min.
eury numatoma skirti gatviy apsvietimo modernizavimui. Jsteigto fondo 1€Sos bus naudojamos kaip
garantija uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy apsvietimo modernizavimo projektams
finansuoti.

Gatviy apsvietimo modernizavimo projekty naudos gaveéjai (projekty vykdytojai): energijos taupymo
paslaugy tiek¢jai (ETPT, angl. ESCO), savivaldybés ir (arba) savivaldybiy jmonés, savivaldybiy
paskirti energinio efektyvumo programy administratoriai. 2015 m. prioritetas — bus skiriamas
didiesiems Lietuvos miestams. Pagrindinés finansavimo salygos: fondo IéSomis garantuojama iki
80% paskolos sumos, paskolos/garantijos terminas — iki 20 mety.

Konsultantas susisieké su UAB Viesyjy investicijy plétros agentiira ir konsultavosi dél Silutés rajono
savivaldybés galimybiy pasinaudoti Energijos efektyvumo fondu. UAB VieSyjy investicijy plétros
agentiiros atstovai teige, kad Silutés rajono savivaldybé galéty gauti garantija uz komerciniy banky
suteiktas paskolas gatviy apsvietimo modernizavimo projektui finansuoti ne ank$¢iau nei 2016 m.,
kadangi 2015 m. prioritetas bus teikiamas didesniems miestams. Silutés rajono savivaldybé negali
pretenduoti | negrazintinas subsidijas, taciau galés pasinaudoti Energijos efektyvumo fondo
teikiamomis garantijos uz komerciniy banky suteiktas paskolas ir tokiu biidu jgyvendinti gatviy ir
vieSyjy erdviy apSvietimo modernizavimo projekta.

3.2.2 Banky finansavimas

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieyjy erdviy apsvietimo sistemos atnaujinimo projektui
reikalingg investicijy dydj galima gauti skolinantis i$ tokias paslaugas teikianciy jstaigy (bankai,
kredito jstaigos, privatlis investuotojai). LéSy gavimo salygas (l1éSy dydis, palikany norma)
apsunkina faktas, kad apsSvietimo sistemos atnaujinimo projektas néra finansiskai pelningas, todél
pasinaudojus paskola projektas tapty dar nuostolingesnis.

Siekiant jvertinti Silutés rajono savivaldybés galimybes pasinaudoti banky teikiamomis paskolomis,
Konsultantas susisieké su didziaisiais Salies bankais (AB SEB bankas, AB DNB bankas, AB
Swedbank). Dométasi banky galimybémis finansuoti Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viedyjy
erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto jgyvendinimg, taip pat pasinaudoti Energijos
efektyvumo fondo teikiama garantija uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy aps$vietimo
modernizavimo projektui finansuoti.

Banky atstovai teigé, kad Silutés rajono savivaldybés finansiné biklé yra nepatenkinama, todél jie
nesidomi galimybémis dalyvauti savivaldybés rengiamuose projektuose. Taciau bankus dominty
Energijos efektyvumo fondo teikiama garantija uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy
apsSvietimo modernizavimo projektui finansuoti. Savivaldybé prie§ kreipdamasi j bankus, techninj
projekta turéty pristatyti AB VieSyjy investicijy plétros agentiirai, kur biity apibréztos detalios
salygos dél garantijos teikimo. Tuomet savivaldybé su detaliu gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo
sistemos modernizavimo techniniu projektu bei jau parinktu biisimu projekto rangovu turéty kreiptis
1 bankus.
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Bankai pazymi, kad ypa¢ didelg¢ reikSme¢ jgauna tai, koks rangovas bus pasirinktas (kokia jo
finansiné buklé, reputacija) ir kaip savivaldybé pasidalins rizikas ir atsakomybes sudarytose
sutartyse. Bankai skeptiSkai vertinty jei rangovai sudaryty sutartis su subrangovais. Didelis démesys
buty skiriamas esan¢ioms rizikoms. Bankai finansavimg teikty etapais, privaléty biiti uztikrinta
didelé kontrolé dél finansavimo panaudojimo. Bankai pazyméjo, kad savivaldybéms tekty daug
administracinés nastos jgyvendinant projekta, kuris buty finansuotas banky paskolomis. Savivaldybe
turéty paskirti atsakingus asmenis, kurie nuolat kontaktuoty su pasirinktu banku ir jam teikty
reikiamus dokumentus (jvairias saskaitas uz darbus ir kt.).

Bankai nepateiké preliminariy finansavimo salygy, kadangi pirmiausiai turéty biti pateiktas
apSvietimo sistemos modernizavimo techninis projektas. Taip pat svarbu kokios biity Energijos
efektyvumo fondo panaudojimo salygos. Tacdiau banky atstovai teigé, projekto jgyvendinimas
pasitelkiant banky finansavima nebity naudingas Silutés rajono savivaldybei, kadangi bankai
izvelgia per daug esanciy riziky ir projekta finansuoty tik su ypac didele finansine graza.

3.2.3 ESCO modelis
> Silutés rajono savivaldybei rekomenduojama apsvietimo sistemq atnaujinti pagal ESCO modelj.

ESCO (angl. — energija taupanti bendrove) — tai modelis, kai investuotojas uz savo 1éSas padidina
kliento energetinj efektyvuma, o investuotus pinigus susigrgzina véliau, sau pasiimdamas
energijos iStekliams sutaupytas 1éSas. Esminis bruozas: veiklos pelningumas priklauso nuo
sutaupyto energijos kiekio. Modelis taikomas daugiabuciy gyvenamyjy namy renovacijai, vie$ojo
sektoriaus pastaty renovacijai, apS§vietimo sistemy atnaujinimui.

ESCO modelis — tai alternatyva savarankiSkam energijos taupymo projekty finansavimui, nes visas
investicijas paprastai prisiima ESCO paslaugos teik¢jas, kuris per tam tikrg sutartg laikg jas
susigrazina i§ sutaupyty elektros energijos kasty. Paslaugos teikéjas taip pat prisiima su projekto
igyvendinimu susijusia rizikg bei uztikrina sklandy diegiamos jrangos veikimg. Taciau pasibaigus
projektui, taupymo priemonés tampa kliento nuosavybe ir jis gali vienaSaliSkai naudotis sutaupymo
rezultatais.

ApSvietimo sistemy atnaujinimas ESCO modeliu pasiZymi tuo, kad privati ESCO jmoné (rangos ar
inZineriné jmon¢), gavusi lengvating paskola, atnaujina apSvietimo sistemos infrastrukttirg. Tuo
tarpu savivaldybé, pasiekus tam tikrus energijos taupymo tikslus, per nustatytg laikotarpj sugrazina
ESCO jmonei jos investuotas lé3as (i§ sutaupymy). Sio modelio privalumas — ESCO jmoné prisiima
finansinius jsipareigojimus ir kokybés rizikg. Tai vienu metu leidZia spresti problemas dél
savivaldybés skolinimosi galimybiy ir dél infrastruktiros atnaujinimo kokybés uztikrinimo.
Energijos efektyvumo tiksly pasiekimas tampa pacios ESCO jmonés atsakomybe.

Pagal ESCO modelj savivaldybé iSvengia dideliy pradiniy finansiniy investicijy ir Zmogiskyjy
resursy naudojimo, taip pat rizikos nepasiekti norimo taupymo rezultato, o ESCO paslaugg teikianti
kompanija efektyviai panaudoja investicijoms skirtg turimg kapitalg ir kompetencijas.

Paslaugy pagal ESCO modelj teikimo trukmé priklauso nuo sutarty taikyti energetinio efektyvumo
priemoniy, projekto apimties, energijos vartojimo intensyvumo bei kliento poreikiy ir gali svyruoti
nuo dviejy iki keliolikos mety.
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Igyvendinant ESCO projekta, mokéjimai uz projekto jgyvendinimag yra tiesiogiai susiejami su
gaunamais realiais sutaupymais, kurie apskai¢iuojami kaip skirtumas tarp esamy islaidy ir i$laidy po
projekto jgyvendinimo. Investuotojas uz savo 1éSas padidina kliento energijos gamybos ar vartojimo
efektyvuma, o investuotus pinigus susigrazina per sutaupytas 1éSas uz energijos isteklius.

ESCO paslaugos teikéjo atsakomybé:

o Investicijy plano parengimas ir projekto jgyvendinimas;

o Rangos darby garantiné prieziiira;

o Projekto valdymas;

e Finansiné atsakomybé uz energijos taupymo tiksly pasiekima;

« Efektyvaus energijos vartojimo plano parengimas;

e Finansavimo uZztikrinimas ir su tuo susijusios rizikos prisiémimas;
e Administravimas ir eksploataciné prieziiira.

Silutés rajono savivaldybé pagal ESCO modelj galéty jgyvendinti dalj Silutés miesto ir senifinijy
gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimo projekto darby, numatyty pagal
»lgyvendinti projekta™ alternatyva.

Apskaiciuota, kad bendras projekto investicijy dydis siekia 2,11 miln. Eur be PVM, o biisimi
akumuliuoti sutaupymai per 17 m. sieks 1,3 min. Eur. Tokie sutaupymai padengty Sviestuvy keitimo
(0,64 min. Eur be PVM), péséiyjy peréjy apsvietimo jrengimo (0,03 mln. Eur be PVM), ap$vietimo
valdikliy jrengimo (0,06 min. Eur be PVM) ir kabeliy tiesimo darbus (0,58 mln. Eur be PVM).
Taciau atramy keitimui skirtos investicijos (0,81 min. Eur be PVM) neatsipirkty.

Rekomenduojama taikyti ESCO modelj, pagal kurj ESCO paslaugos teikéjas atliktu tokius darbus —
pakeisty Sviestuvus, apsviesty pésciyjy peréjas, irengty apsvietimo valdiklius bei pakeisty kabelius.
Siems darbams reikéty apie 1,3 mln. Eur be PVM. Sios investicijos dél elektros energijos sutaupymo
atsipirkty, todél biity galima panaudoti ESCO modelj. Silutés rajono savivaldybé atramy keitimo
darbus (0,81 miIn. Eur be PVM) turéty finansuoti kitais Saltiniais (VPSP modeliu arba banky
finansavimu).

Pritraukti ESCO paslaugos teikéjus padéty Energijos efektyvumo fondo teikiamos garantijos uz
banky paskolas. ESCO paslaugos teikéjas apSvietimo sistemos modernizavimo projekta jgyvendinty
savo léSomis arba pasitelkdamas banky finansavima. Silutés rajono savivaldybé 17 mety po projekto
1gyvendinimo mokeéty tokj pat] mokest] uz apSvietimo sistemos sunaudotg elektros energija, kokij
mokeédavo iki projekto jgyvendinimo. Sutaupyta dalis biity mokama ESCO paslaugos teikéjui.
Pazymeétina, kad Silutés rajono savivaldybei atskirai tekty mokéti uz atramy keitima.

Siekiant jgyvendinti darbus pagal ESCO modelj, Silutés rajono savivaldybei ateityje tikslinga
parengti investicinj ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekta bei atlikti energinj audita.
3.2.4 Privataus sektoriaus pasitelkimas (VPSP)

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto
1gyvendinimui finansuoti galima biity pasitelkti vieSojo ir privataus sektoriy partnerystg (VPSP).

Pagal vieSojo ir privataus sektoriy partnerystg, vieSoji valstybés ar savivaldybés institucija,
laikydamasi bendradarbiavima reguliuojanciy teisés akty, perduoda privaciai institucijai vykdyti
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nustatyta veikla, o privati institucija investuoja j veiklos vykdymg ir gaung nustatyto dydzio atlygj.
Tokia bendradarbiavimo forma yra patraukli privatiems investuotojams atliekant projektus
leidzianCius sumazinti elektros sanaudas ir tokiu biidu atgauti investicijas (pvz. jrengiant taupius
Sviestuvus ar apsSvietimo valdymo sistemas).

DidZiausi $alies bankai Konsultantui teigé, kad Silutés rajono savivaldybei su techniniu projektu ir
rastu rangovu tikslinga kreiptis j UAB Viesyjy investicijy plétros agentiirg dél galimybés pasinaudoti
Energijos efektyvumo fondo teikiamomis garantijomis, kai projektas biity jgyvendintas VPSP badu.
Tokiu atveju biity sulaukta didesnio privaciy subjekty susidoméjimo, nes jie buty uztikrinti, kad
savivaldybé atsiskaitys uz jgyvendinamus darbus.

Silutés rajono savivaldybei VPSP taikymas biity maZiau naudingas nei ESCO modelio pasirinkimas,
kadangi privaciam subjektui tekty mokéti pastovy sutartag mokestj 17 m. Kol néra parengtas detalus
techninis projektas, sunku prognozuoti, kokio dydzio mokestis galéty buti, taciau dazniausiai taikant
VPSP modelj privatus subjektas tikisi gauti 10-15 % pelno nuo visy projekto sgnaudy. Tuo tarpu
pagal ESCO modelj paslaugos teikéjas projekta jgyvendinty savo 1éSomis, o Silutés rajono
savivaldybei tekty mokéti mokestj, kuris biity lygus elektros energijos sunaudojimo skirtumui pries
ir po projekto.

Prieduose pateikta Viesojo ir privataus sektoriy partnerystés (VPSP) galimybiy analizé (5.2 skyrius),
kurioje detaliau i$nagrinétos VPSP taikymo galimybés jgyvendinant Silutés miesto ir senifinijy
gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimo projekta.

3.2.5 Europos Sajungos struktiriniy fondy parama

2014 m. prasidéjo naujas 2014-2020 m. Europos Sajungos finansavimo periodas. Lietuvoje ES
parama bus skirstoma pagal 2014-2020 m. ES fondy investicijy veiksmy programa, kurioje nurodyta
12 finansavimo prioritety. ApSvietimo sistemos atnaujinimui ES finansavimas gali buti skiriamas
pagal 4-ta prioriteta ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy iStekliy energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“. Pagal 4-to prioriteto, 4.3.1 uZdavinj ,,SumaZinti energijos suvartojima
viesojoje infrastruktiiroje ir daugiabuciuose namuose®, ES finansiné parama bus teikiama miesty
gatviy apSvietimo projektams. Taip pat atsiZvelgiant | apSvietimo sistemos atnaujinimo teikiama
aplinkosauging naudg, finansavimas galéty biti skiriamas pagal prioritetus susijusius su
aplinkosauga, Siltnamio dujy emisijos mazinimu.

ES parama skiriama finansiSkai nuostolingiems, taciau didele ekonoming-socialing nauda
neSantiems projektams (nauda aplinkai, Zmoniy sveikatai, saugumui keliuose ir t.t.), o parengtas
apSvietimo sistemos atnaujinimo projektas patenka tarp tokiy projekty.

Detalios ES paramos paskirstymo Lietuvoje gairés dar néra Zinomos, taCiau paramos gavimui
reikalingas investicinio projekto paraiSkos ES finansavimui gauti rengimas ir pateikimas
atsakingoms institucijoms, todél ES paramg galima tikétis gauti ne anksc¢iau kaip 2016 metais.
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4 Pasiilymai dél priemoniy, kurios turéty biiti perkeliamos j Silutés rajono
savivaldybés strateginj plétros plana

Siame skyriuje i$skiriamos svarbiausios priemonés, kurios turéty bti perkeltos j Silutés rajono
savivaldybés strateginj plétros plang. Teikiami pasitilymai dél priemoniy, kurios turéty biti
perkeliamos j Silutés rajono savivaldybés strateginj plétros plana pagal Silutés rajono savivaldybés
III plétros srities ,,Infrastruktiiros gerinimas/plétojimas ir zemés tukio verslo plétra® strateginj tiksla

,»@erinti infrastruktiira darnoje su gamtine aplinka®.

19 lentelé. Pasiiilymai dél priemoniy, kurios turéty biiti perkeliamos j Silutés rajono savivaldybeés strateginj plétros plang

Nr.

Priemonés

Silutés miesto ir senidinijy
gatviy ir vieSyjy erdviy
apsvietimo sistemos
atnaujinimo techninio
projekto parengimas.

Pagrindimas ekonominiu aspektu

Tikslinga parengti Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy apsvietimo
sistemos atnaujinimo detaly techninj projekta tam, kad biity tinkamai jgyvendinti
visi pagal apsSvietimo sistemos modernizavimo projekta numatyti darbai. Detalus
techninis projektas reikalingas derantis dél finansavimo galimybiy su UAB VieSuyjy
investicijy plétros agentiira, komerciniais bankais ar ESCO paslaugos teikéju.

Silutés miesto ir senifinijy
gatviy ir vieSyjy erdviy
apsvietimo sistemos
energinio audito atlikimas.

Tikslinga atlikti Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy apsvietimo
sistemos energinj audita tam, kad bty tiksliai jvertintos esamos energijos
sgnaudos. Detalus tyrimas reikalingas tikslesniy biisimy energijos sutaupymy
prognoziy rengimui. Atliktas energinis auditas taip pat reikalingas derantis su
ESCO paslaugos teikéju dél biisimos sutarties salygy. Atlikus energinj auditg pries§
ir po projekto jgyvendinimo bus galima tiksliai jvertinti energijos sutaupymus bei
tiksliai numatyti mokes¢io ESCO paslaugos teikéjui dydj.

Silutés miesto ir senifinijy
gatviy ir vieSyjy erdviy
apsvietimo sistemos
atnaujinimo projekto
igyvendinimas.

Tikslinga jgyvendinti Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieyjy erdviy ap§vietimo
sistemos atnaujinimo projekta, kadangi gatviy ir vieSyjy erdviy aps$vietimo elektros
energijos sgnaudos sumazéty apie 48 proc.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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5.1 Galimybiy studijos tikslingumo analizé

Galimybiy studijos tikslingumo analizé¢ apima projekto konteksto apibrézima, projekto uzsakovo
pristatyma, projekto jgyvendinimo galimybiy ir alternatyvy apraSyma, finansing analize, socialinio
ekonominio poveikio vertinima, detaly pasirinktos projekto apimties alternatyvos apraSymag bei
rizikos ir jautrumo analize.

5.1.1 Projekto kontekstas, identifikavimas ir ribos

Siame poskyryje pristatomas projekto kontekstas ir ribos. ApibréZziamos projekto iSoriné ir vidiné
aplinkos, jvertinti projekto tikslai, uzdaviniai.

5.1.1.1 Projekto kontekstas

Gatviy apSvietimas daro jtaka miesty bei miesteliy gyventojams. Tamsiu paros metu jvyksta
dauguma nelaimingy atsitikimy. Tinkamas apSvietimas tamsiu paros metu gali Zenkliai padidinti
eismo dalyviy bei pésCiyjy sauguma, sumazinti nelaimiy, nusikaltimy tikimybe ir padaryti
vietove patrauklesne gyventojams bei verslui.

Esama Silutés rajono savivaldybés gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistema yra susidévéjusi,
naudojami Sviestuvai yra netaupantys elektros energijos, dalis atramy yra taip pat susidévéjusios ir
néra pritaikytos naujy Sviestuvy diegimui.

Kaip ir dauguma vieSojo sektoriaus paslaugy, gatviy apSvietimas néra pelningas. Tai yra
vieSoji paslauga, kuri yra finansuojama 1§ savivaldybés biudZeto. Esama prasta apSvietimo
sistemos bukl¢ lemia dideles iSlaidas gatviy apSvietimui.

5.1.1.2 Projekto poreikiy analizée

Silutés rajono savivaldybés gatviy ir viesyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimas turéty biti
atliktas viso rajono mastu ir apimti seniiinijas — Gardamo, Juknaiciy, Katy¢iy, Kinty, Rusnés, Saugy,
Silutes, Svéksnos, Usény, Vainuto ir Zemaiéiq Naumiescio.

Galima iSskirti keturias pagrindines prieZastis, kurios yra susijusios su gatvés apSvietimo sistemos
modernizavimo poreikiu Silutés rajono savivaldybéje:

1. Nusidévéjusi ir neefektyvi dabartiné gatviy apivietimo sistema. Silutés rajono savivaldybéje
gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimui daugiausiai yra naudojami seni natrio Sviestuvai, taip pat yra
naudojami ir gyvsidabrio Sviestuvai, kurie kelia pavojy Zmogaus sveikatai ir aplinkai, taip pat
yra mazo energetinio efektyvumo. Atramos yra susidévejusios, o dalis elektros kabeliy yra
kritinés buklés.

2. Eismo jvykiy tamsiu paros metu rizika. [vykstanc¢iy eismo jvykiy skai¢ius tiesiogiai priklauso
nuo eismo salygy kokybés. Per silpnas arba per stiprus Sviesos rySkumas, netinkamai
paskirstytas Sviesos spinduliy srautas bei kitos su gatviy apSvietimu susijusios problemos gali
tiesiogiai lemti vairuotojy bei kity eismo dalyviy reakcijos greitj pavojingose situacijose bei
sudaryti papildomas salygas nelaiméms jvykti.
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3. Nusikalstamumo rizika. Gatviy apSvietimas tamsiu paros metu gali padéti sumazinti ne tik
nelaimingy eismo jvykiy skaiciy, bet ir padidinti miesto ir miesteliy gyventojy saugumo jausma
bei skatinti nusikalstamumo mazéjima.

4. Aplinkos tarSa. Seno tipo Sviestuvy neigiamas poveikis aplinkai pasireiskia dviem pagrindiniais
biudais — CO, emisijos, kurios yra susijusios su apS$vietimui reikalingos elektros energijos
gamyba bei su Sviesos tarSa, kuri yra apibiidinama kaip pernelyg didelis ar jkyrus dirbtinio
apSvietimo naudojimas, kuris gali turéti neigiamg poveikj ekosistemoms bei zmoniy sveikatai.

5.1.1.3 Projekto tikslinés grupés, socialinés-ekonominés naudos gavéjai ir socialinis
kontekstas

Tikslinés grupés, kurias paveiks projekto rezultatai: Silutés rajono savivaldybés gyventojai,
Savivaldybés administracijos darbuotojai (zr. 20 lentelg).

20 lentelé. Galimybiy studijos tikslinés grupés ir jy gaunama nauda
Tiksliné grupé
Silutés rajono savivaldybés

.. . MaZesnés i§laidos Silutés miesto gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimui.
administracija gatviy Wy 4 ap

Geresné miesto ap$vietimo kokybé;

Geresnis saugumas (kriminogeniné situacija) mieste;

Mazesné avarijy tikimybé dél geresnio gatviy ir sankryzy apsvietimo;
Patrauklesnés vieSosios erdvés dél atnaujinto arba naujai jrengto apSvietimo.
Mazesné energetiné priklausomybé, dél sumazéjusio elektros energijos poreikio;
Mazesné SESD emisija reikalingas elektros energijai skirtai gatviy ir viesyjy erdviy
apSvietimui pagaminti.

Silutés miesto gyventojai

I e o el B

Lietuvos Respublika

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atnaujinus Silutés miesto gatviy ir vieSyjy erdviy ap§vietimo sistemas bei padidinus jy efektyvuma
buty uztikrinamos mazesnés savivaldybés patiriamos iSlaidos apSvietimui. Tai biity galima pasiekti
dabartines gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo lempas pakeitus | naujesnes maziau elektros energijos
suvartojancias lempas, taip pat esant poreikiui pritaikant apSvietimo valdymo sistemas, kurios
uztikrina apSvietimg tuo metu, kada jo reikia.

Tinkamai i$nagrin¢jus dabarting Silutés miesto gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistema ir
nustacius jos tobulinimo galimybes taip pat biity galima pasiekti tam tikry socialiniy naudy miesto
gyventojams. Viena i§ tokiy naudy yra eismo saugos didinimas, kadangi naujos kartos apSvietimo
lempos uZztikrina ne tik mazesnes elektros sgnaudas taciau kartu ir geresnj gatviy apSvietimg tamsiu
paros metu. Taip pat studijos kontekste iSnagrinéjus esama apSvietimo sistema galima nustatyti §iuo
metu neapsSviestas ir dé¢l to eismo saugumo neuZztikrinancias gatves ar sankryzas.

Dar viena socialiné nauda kurig uZtikrinty Silutés miesto gatviy ir vieSyjy erdviy apivietimo
sistemos atnaujinimas yra saugumo mieste (kriminogeninés situacijos) gerinimas. Tamsiu paros
metu neapSviestuose arba prasCiau apsiéstuose miesto rajonuose padidéja tikimybé dél galimy
praeiviy uzpuolimy, isibrovimy j namus, todél uztikrinus, jog tokie rajonai bus apsviesti tamsiu
paros metu biity galima sumazinti tokiy kriminogeniniy atvejy tikimybe.

Viesyjy erdviy ap§vietimo atnaujinimas ar jrengimas padidinty Silutés miesto ir senifnijy viesyjy
erdviy patrauklumg miesto gyventojams ir sveCiams. Pritaikius meninius apsvietimo sprendimus
tokios vieSosios erdveés ne tik tapty saugesnés tamsiu paros metu, taciau kartu ir prisidéty prie miesto
jvaizdZzio kiirimo pristatant patrauklias viesasias erdves.
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Tinkamai parengta ,,Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap3vietimo galimybiy
studija, kuri i$nagrinéty dabartine Silutés miesto gatviy ir vieSujy erdviy ap$vietimo sistema, bei
pateikty miesto gyventojams ir valdziai tinkamiausius techninius sprendimus prisidéty ne tik prie
miesto ekonominés ir socialinés gerovés, taciau kartu uztikrinty ir ES bei Lietuvos strateginiy tiksly
siekimg.

5.1.1.4 Problemos, kurioms spresti siulomas projektas, problemos ekonominis
kontekstas ir mikro bei makro ekonominiai aplinkos veiksniai, teisinis
kontekstas ir reglamentavimas

Problemos, kurioms spresti sitilomas projektas:

. Nusidévéjusi ir neefektyvi dabartiné gatviy apSvietimo sistema;
« Eismo jvykiy tamsiu paros metu rizika;

« Nusikalstamumo rizika;

« Aplinkos tarsa.

Kadangi gatviy apSvietimo sistema yra nusidévéjusi ir neefektyvi, patiriamos didelés sagnaudos uz
elektros energija. Atnaujinant apSvietimo sistemg biity taupomos savivaldybés léSos. Mikro
lygmeniu, dabartiné situacija yra nenaudinga Silutés rajono savivaldybei, makro lygmeniu —
Lietuvos Respublikai, kadangi neefektyviai naudojama energija didina S$alies energeting
priklausomybe bei salygoja ekonomines problemas.

Silutés rajono savivaldybé savo strateginiuose planuose numato tikslus susijusius su gatviy
apSvietimo uztikrinimu ir gerinimu. Numatoma gerinti rajono vie$aja infrastruktiirg. Tikslui pasiekti
iskeltas uzdavinys — priziGiréti senifinijy infrastruktiiros objektus. Siam uzdaviniui jgyvendinti
numatyta viena priemoné: senilinijy sanitarija ir apSvietimas.

5.1.1.5 Projekto apimties ribos ir sasajos su Kitais projektais

Silutés rajono savivaldybéje apivietimo sistemos atnaujinimo projektas apima gatviy ir viesyjy
erdviy ap§vietimo sistemos atnaujinima viso Silutés rajono mastu, jskaitant senitinijas — Gardamo,
Juknaiciy, Katyciy, Kinty, Rusnés, Saugy, Silutés, Sveksnos, Usény, Vainuto ir Zemaiéiq
Naumiescio.

Projektas siejasi su iki Siol jgyvendintais gatviy apSvietimo sistemos atnaujinimo projektais bei
numatytais techniniais projektais kai kuriy seniiinijy gatviy apSvietimo sistemos atnaujinimui
artimiausiais metais.

5.1.1.6 Projekto tikslas ir uzdaviniai

Projektas tikslas — atnaujinti gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistema Silutés rajono
savivaldybéje.

Projekto uzdaviniai:
« Atnaujinti esamg susidévejusig gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos infrastruktiira;

« Praplésti gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos infrastruktiirg ir apSviesti naujas gatves ir
viesasias erdves.
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5.1.1.7 Projekto rezultatai ir siekiamas poveikis
Atnaujinus gatviy apsSvietimo sistema, planuojama pasiekti Siuos rezultatus:

« Ekonomiskai efektyviausiu biidu atnaujinta Silutés rajono savivaldybés gatviy ir viesyjy erdviy
apsvietimo sistema;

« Optimizuotas gatviy apSvietimo lygis;

« Pasiekiami sutaupymai dél mazesnio elektros energijos suvartojimo;

« Sumazinta nusikalstamy veiky, jvykstanc¢iy tamsiu paros metu, rizika;

. Padidintas eismo dalyviy saugumas gatvése;

« Sumazintas anglies dioksido iSmetimus j aplinkg ir aplinkos tarsa;

. Pagerintas rajono estetinis vaizdas.

Pasiekti rezultatai turés teigiama poveikj jvairiy socialiniy grupiy gyvenimo kokybei.

5.1.2 Projekto UZsakovo pristatymas

Silutés rajono savivaldybéje ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto uzsakovas — Silutés rajono
savivaldybé. Silutés rajono savivaldybé yra atsakinga uz Silutés rajono gatviy ir vieSyjy erdviy
ap§vietimg ir prieziirg. Silutés rajono savivaldybés senifinijose uz gatviy ir viedyjy erdviy
ap§vietimg ir priezilira yra atsakingi senifinai arba jy paskirti asmenys. Silutés miesto gatviy
apsvietimo tinkly prieZiiira vykdo UAB ,,Silutés komunalininkas*.

Siuo metu savivaldybés finansiniai pajégumai yra nepakankami jgyvendinti ap$vietimo sistemos
atnaujinimo projekta, todél tikslinga iSnagrinéti alternatyvias projekto finansavimo galimybes.

5.1.2.1 Projekto vieta projekto iniciatoriaus veiklos kontekste

2012 m. spalio 25 d. Silutés rajono savivaldybés taryba patvirtino Silutés rajono savivaldybés
darnaus energijos veiksmy plana. Gatviy apSvietimo sistemos modernizavimas yra numatytas kaip
viena i§ pagrindiniy energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemoniy savivaldybés vieSajame
sektoriuje.

Silutés rajono savivaldybé savo strateginiuose planuose numato tikslus susijusius su gatviy
apSvietimo uztikrinimu ir gerinimu. Numatoma gerinti rajono vie$aja infrastrukttrg. Tikslui pasiekti
iskeltas uzdavinys — prizifiréti senifinijy infrastruktiiros objektus. Siam uzdaviniui jgyvendinti
numatyta viena priemoné: seniiinijy sanitarija ir apSvietimas.

5.1.2.2 Turto, planuojamo naudoti projekte, dydis ir verté

Silutés rajono savivaldybés ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto jgyvendinimui nebus
naudojamas savivaldybés turtas. Projekta jgyvendins projekto rangovai, atrinkti vieSyjy pirkimy
biudu.
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5.1.3 Projekto igyvendinimo galimybiy ir alternatyvy aprasSymas ir analizé

Siame poskyryje pateiktos galimos projekto jgyvendinimo galimybés ir alternatyvos i kuriy yra
iSrenkamas geriausias priemoniy derinys Silutés rajono savivaldybés gatviy ir vieSuyjy erdviy
apSvietimo sistemos atnaujinimo projektui.

5.1.3.1 Galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir uzdaviniams iSspresti
ISskiriamos tokios galimos veiklos projekto tiksly ir uzdaviniy pasiekimui:

« Sviestuvy keitimas;

« Atramy Kkeitimas;

« PoZeminiy kabeliy keitimas;

« ApSvietimo energijos valdikliy jrengimas;

. Pésciyjy peréjy apSvietimas panaudojant saulés ir véjo energija.

5.1.3.2 Galimy veikly vertinimo Kriterijai
ISskiriami tokie galimy veikly vertinimo kriterijai:

o Veiklos sukuriama ekonominé nauda. Pagal §j kriterijy vertinama ar veikly jgyvendinimas padés
taupyti elektros energijg ir teiks kitokig ekonoming¢ nauda.

« Veiklos sukuriama socialiné nauda. Pagal §j kriterijy vertinama ar veikly jgyvendinimas teiks
socialing nauda, t.y. didins visuomenés saugumg, mazins nusikalstomo pobidzio veikly ir
nelaimingy atsitikimy skai¢iy tamsiu paros metu. Taip pat ar veiklos jgyvendinimas gerins
rajono jvaizdj.

. Veiklos atsiperkamumas. Vertinama ar veikly jgyvendinimas yra atsiperkantis ar ne.

« Veiklos svarba visos sistemos funkcionavimui. Vertinama ar veikla yra svarbi visos sistemos
funkcionavimui ir ji turi biiti butinai jgyvendinta, siekiant projekto tiksly ir uZdaviniy
jgyvendinimo.

5.1.3.3 Galimy veikly jvertinimas pagal pasirinktus veikly vertinimo Kriterijus ir
»trumpojo* veikly sgraso sudarymas

Toliau esancioje 21 lentel¢je pateikiamas galimy veikly jvertinimas pagal pasirinktus veikly
vertinimo Kriterijus.

21 lentelé. Galimy veikly jvertinimas pagal pasirinktus veikly vertinimo kriterijus
Svarba sistemos

Veiklos

Sukuriama ekonominé Sukuriama socialiné

nauda nauda atsiperkamumas funkcionavimui
Sviestuv keitimas . ... | Nauji Sviestuvai yra . .y
SSTUVY Padeda geriau apSviesti J1 Sviesh Y% | Batina  siekiant
- naujais (pvz. LED) . AV taupesni ir  dél | . )
Sviestuvy : gatves  ir  vieSasias Visos sistemos
.. padeda taupyti elektros o sutaupomos .
keitimas . . .. .. | erdves, didina sauguma - tinkamo
energija ir sumazinti | ., . i elektros  energijos . .
vieSosiose erdveése. . funkcionavimo.
sanaudas. yra atsiperkantys.
. Padeda gerinti rajono . Biatina  siekiant
Atramy keitimas | | cocoa €Tl ) Atramy  keitimas | . .
.\ Lo . .| ivaizdj. Did¢ja saugumas o Visos sistemos
Atramy keitimas | tiesioginés ekonomineés o o ekonomiskai .
. kei¢iant  susidévéjusias - tinkamo
naudos nesukuria. neatsiperka. . .
senas atramas. funkcionavimo.
i, PoZeminiy kabeliy | Butina  siekiant
. Atramy keitimas Lo S . . -
Pozeminiy Lo . . | Tiesioginé socialiné | keitimas VIS0S sistemos
. . tiesioginés ekonominés . . o -
kabeliy keitimas . nauda néra sukuriama. ekonomiskai tinkamo
naudos nesukuria. X . .
neatsiperka. funkcionavimo.
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Sukuriama ekonominé Sukuriama socialiné Veiklos Svarba sistemos
nauda nauda atsiperkamumas funkcionavimui

Apvietimo Padeda taupyti elektros | —. . . _ | Padeda taupyti
energijos enereiia  ir  sumazinti Tiesioginé socialiné | elektros  energija, | Néra bitina. Yra
valdikliy sla nauda néra sukuriama. todél dél sutaupymy | papildoma veikla.
. . sanaudas. ;
jrengimas atsiperka.

Pésciyjy peréjy
ap$vietimas Padeda taupyti elektros | Padeda geriau ap$viesti | Ekonomiskai Néra bitina. Yra
panaudojant energija ir sumazinti | pésCiyjy peréjas. Gerina | neatsiperka deél ; .
RS . LR R - papildoma veikla.
saulés ir véjo sgnaudas. rajono jvaizdj. dideliy investicijy.
energija

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atsizvelgiant j galimy veikly jvertinima pagal pasirinktus veikly vertinimo kriterijus, galima iSskirti
biitingsias veiklas, kurios turéty biiti jtrauktos i ,.trumpojo* laikotarpio veikly sarasg. Tokiomis
veiklomis tikslinga laikyti Sviestuvy, atramy ir elektros kabeliy keitimg, kadangi Siy veikly
kompleksinis jgyvendinimas padeda uZztikrinti apSvietimo sistemos funkcionavimg, taupyti elektros
energijg bei teikti socialines naudas. Siekiant sukurti didesn¢ socialing nauda tikslinga panaudoti
atsinaujinanc¢ius energijos Saltinius, o pasiekti ekonominiy sutaupymy padéty apSvietimo energijos
valdikliy jrengimas.

5.1.3.4 Projekto jgyvendinimo vietos alternatyvos

Projekto jgyvendinimo vietos alternatyvos néra iSskiriamos, kadangi projektas biity jgyvendintas
viso Silutés rajono mastu, t.y. visose senitinijose.

5.1.3.5 Projekto igyvendinimo laiko alternatyvos

Galimos projektas jgyvendinimo laiko alternatyvos — projekta jgyvendinti artimiausiu metu (t.y. 1-3
m. laikotarpiu) arba véliau (po 3 m.). Atsizvelgiant j esama Silutés rajono savivaldybés gatviy ir
vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos bikle, siiloma projekta jgyvendinti artimiausiais metais. Esama
infrastruktiiros biiklé yra prasta, apSvietimo sistema tam tikrose vietose funkcionuoja netinkamai.

5.1.3.6 Projekto jgyvendinimo techninés alternatyvos
ISskirtos tokios projekto jgyvendinimo techninés alternatyvos:

1. Alternatyva ,Nedaryti nieko”. Pagal $ig alternatyva projektas nebity jgyvendinamas ir
apSvietimo sistema nebiity atnaujinta.

2. Alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai®. Bty atnaujinti susidévéje Sviestuvai ir elektros kabeliali,
taciau naujos gatves ir vieSosios erdves nebiity apSviestos.

3. Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta“. Biity pakeisti visi §viestuvai, atramos ir susidévéje elektros
kabeliai, taip pat ap3viestos naujos gatvés ir vieSosios erdvés, Silutés mieste biity jrengti
apsvietimo energijos valdikliai bei apsviestos 5 pésCiyjy peré¢jos panaudojant saulés ir véjo
energija.

4. Alternatyva ,Jgyvendinti projekta kitaip“. Biity jgyvendinti visi darbai, numatyti pagal kitas
alternatyvas, taip pat biity pakeisti visi elektros kabeliai bei visose senilinijose jrengtas pés¢iyjy
perejy (1-5 peréjy priklausomai nuo seniiinijos dydzio) apSvietimas panaudojant saulés ir véjo
energija.

Detali i8skirty alternatyvy analizé pateikta 2.2 skyriuje ,,Projekto jgyvendinimo alternatyvy analize®.
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5.1.4 Finansiné analizeé

Siame skyriuje pateikta Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSuju erdviy ap§vietimo sistemos
atnaujinimo pagal skirtingas alternatyvas finansiné analize.

5.1.4.1 Projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis, jo pagrindimas

Projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis (jgyvendinimo metai) siekia 17 mety. Toks ataskaitinis
laikotarpis nustatytas atsizvelgiant j LED Sviestuvy naudojimo laika. Todé¢l finansinéje analizéje
naudojamas projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis (jgyvendinimo metai) — 17 m.

5.1.4.2 Diskonto norma

Atliekant finansing analiz¢ naudojama ES investiciniy projekty vertinimo gairése nustatyta 5 proc.
dydzio diskonto norma.

5.1.4.3 Investicijy iSlaidy nustatymas ir investicijy likutiné verté

Projekto investicijy i$laidos pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai® sudaryty 911 040,00 Eur be
PVM (zr. 22 lentelg). Investicijos buty naudojamos esamos apsvietimo sistemos rekonstravimui.
Pazymétina, kad bty jrengiami natrio Sviestuvai, kuriy naudojimo laikas siekia apie 7 m., todél 8-
iais ataskaitinio laikotarpio metais reikéty pakeisti visus Sviestuvus naujais natrio Sviestuvais.
Investicijy likutiné verté siekty 102 720,00 Eur, kadangi dar buty tinkami naudojimui projekto
pradzioje pakeisti elektros kabeliai.

22 lentelé. Investicijy iSlaidy nustatymas ir investicijy likutiné verté pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai*
Ataskaitinio laikotarpio metai

8

A. Alternatyvos investicijos, i§ viso - 616020,00 € -295020,00 € 0,00 €
Al | Zeme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.2. Nekilnojamasis turtas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir Kiti darbai - 616020,00 € 0,00 € 0,00 €
A4 Iranga, jrenginiai ir kitas turtas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A5. Projekto vykdymas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A.6. Informavimas apie projekta 0,00 € 0,00 € 0,00 €
AT. Netiesioginés i§laidos ir kitos ilaidos pagal fiksuotaja projekto i§laidy norma 0,00 € 0,00 € 0,00 €
A8. Reinvesticijos 0,00 € -295020,00 € 0,00 €

B Investicijy likutiné verte 102720,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Projekto investicijy iSlaidos pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* sudaryty 2 117 567,00 Eur be
PVM (zr. 23 lentelg). Investicijos buty naudojamos esamos aps$vietimo sistemos rekonstravimui bei
naujos infrastruktiiros jrengimui. Investicijy likutiné verté siekty 442 428,48 Eur, kadangi dar biity
tinkami naudojimui projekto pradzioje pakeisti elektros kabeliai bei atramos.

23 lentelé. Investicijy iSlaidy nustatymas ir investicijy likutiné verté pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta“
Ataskaitinio laikotarpio metai

0 17

A. Alternatyvos investicijos, i§ viso -2117567,00 € 0,00 €
Al | Zeme 0,00 € 0,00 €
A2. Nekilnojamasis turtas 0,00 € 0,00 €
A3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai -2117567,00 € 0,00 €
A4 Iranga, jrenginiai ir kitas turtas 0,00 € 0,00 €
A5. Projekto vykdymas 0,00 € 0,00 €
A.6. Informavimas apie projekta 0,00 € 0,00 €
AT. Netiesioginés i§laidos ir kitos i$laidos pagal fiksuotaja projekto i§laidy norma 0,00€ 0,00 €
A.8. Reinvesticijos 0,00 € 0,00 €

B Investicijy likutiné verté 442428,48 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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Projekto investicijy islaidos pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip* sudaryty 6 233 967,00
Eur be PVM (zr. 24 lentelg). Investicijos bity naudojamos esamos ap$vietimo sistemos
rekonstravimui bei naujos infrastruktiros jrengimui. Investicijy likutiné verté siekty 1 735 548,48
Eur, kadangi dar bty tinkami naudojimui projekto pradzioje pakeisti elektros kabeliai bei atramos.

24 lentelé. Investicijy iSlaidy nustatymas ir investicijy likutiné verté pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*

Ataskaitinio laikotarpio metai
0 17

A. Alternatyvos investicijos, i$ viso - 6233967,00 € 0,00 €
Al | Zemeé 0,00 € 0,00 €
A2. Nekilnojamasis turtas 0,00 € 0,00 €
A3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir iti darbai - 6233967,00 € 0,00 €
Ad. Iranga, jrenginiai ir kitas turtas 0,00 € 0,00 €
A5. Projekto vykdymas 0,00 € 0,00 €
A.6. Informavimas apie projekta 0,00 € 0,00 €
AT. Netiesioginés i§laidos ir kitos i§laidos pagal fiksuotaja projekto i$laidy norma 0,00 € 0,00 €
A8. Reinvesticijos 0,00 € 0,00 €

B Investicijy likutiné verté 1735548,48 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.4.4 Veiklos pajamy ir saqnaudy prognozé, reinvesticijy poreikis

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projektas pagal
nei vieng sitlomg alternatyva pajamy negeneruoty, taciau padéty sutaupyti léSy, kadangi biity
taupoma elektros energija. Todél veiklos pajamy ir sgnaudy prognozéje yra iSskiriami sutaupymai,
kurie laikomi veiklos pajamomis.

Pajamy ir sgnaudy prognozé pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai pateikta 25 lentel¢je.
Sanaudos buty patiriamos projekto pradzioje jrengiant naujus natrio Sviestuvus bei pakeifiant
elektros kabelius. Natrio $viestuvy naudojimo laikas siekia apie 7 m., todél 8-iais ataskaitinio
laikotarpio metais prireikty reinvesticijy visy seny natrio Sviestuvy pakeitimui.

25 lentelé. Veiklos pajamy ir sagnaudy prognozé, reinvesticijy poreikis pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai‘
Ataskaitinio laikotarpio metai

‘ 3 4

1. Sutaupymai®® 0,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
Visos veiklos pajamos 0,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €

3.1 Veiklos sanaudos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.2 Reinvesticijy sanaudos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Visos veiklos sagnaudos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ataskaitinio laikotarpio metai
11 12 13
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32€ 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.43491 € 1.39391 €
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32€ 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.43491 € 1.39391 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saltinis: Sudaryta Konsultanto
Pajamy ir sagnaudy prognoze pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* pateikta 26 lenteléje. Sanaudos

biity patiriamos projekto pradZioje atnaujinant apSvietimo sistema.

% D¢l jgyvendinto projekto sutaupytos 1¢50s.
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26 lentelé. Veiklos pajamy ir sagnaudy prognozé, reinvesticijy poreikis pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™
Ataskaitinio laikotarpio metai

. Sutaupymai 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

F Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €
3.1 Veiklos sanaudos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.2 Reinvesticijy sanaudos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Visos veiklos sgnaudos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 €

Ataskaitinio laikotarpio metai

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
3.380,05 € 328347€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 275930 € 2.630,46 € 2.603,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Pajamy ir sgnaudy prognozé pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*™ pateikta 27 lenteléje.
Sanaudos biity patiriamos projekto pradzioje atnaujinant apSvietimo sistema.

27 lentelé. Veiklos pajamy ir sgnaudy prognozé, reinvesticijy poreikis pagal alternatyva ,,Igyvendinti projekta kitaip*
Ataskaitinio laikotarpio metai

Sutaupymai 0,00 € 38.713,18 € 39.487,45 € 40.277,19 € 41.082,74 € 41.904,39 € 42.742,48 € 43.597,33 €

Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 39.487,45 € 40.277,19 € 41.082,74 € 41.904,39 € 42.742,48 € 43.597,33 €
3.1 Veiklos sagnaudos - 6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.2 Reinvesticijy sanaudos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Visos veiklos sanaudos - 6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ataskaitinio laikotarpio metai
12 13
3.380,05 € 3.283,47 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
3.380,05 € 3.283,47 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.4.5 Finansavimo $altiniy analizé

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistemos atnaujinimo projekto

jgyvendinimo visas reikiamas finansavimas siekty 911 040,00 Eur be PVM pagal alternatyva

,Minimaliis pakeitimai®, 2 117 567,00 Eur be PVM pagal alternatyva ,Jgyvendinti projektg*,

6 233 967,00 Eur be PVM pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip“. Galimi tokie finansavimo

Saltiniai:

1) Savivaldybés biudZeto 1éSos. Silutés miesto ir seniiinijy gatviy ir vieSuyjy erdviy apsvietimo
sistemos atnaujinimo projekto jgyvendinimui Silutés rajono savivaldybés biudzeto lésy
nepakakty, projektas turéty biiti jgyvendintas pasinaudojant iSoriniais finansavimo $altiniais.

2) Energijos efektyvumo fondas (ENEF). 2015 m. vasario 18 d. Finansy ir Energetikos
ministerijos bei UAB VieSyjy investicijy plétros agentiira pasiraS$¢ sutartj dél Energijos
efektyvumo fondo (ENEF) steigimo. Fondas skatins investicijas ] energijos vartojimo
efektyvumga didinancius projektus, teikdamas lengvatines paskolas centrinés valdzios vieSiesiems
pastatams atnaujinti bei garantijas uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy apSvietimui
modernizuoti. Fondo dydis — 79,65 mlin. eury.
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3) Banky finansavimas. Silutés miesto ir senitinijy gatviy ir vie$yjy erdviy apsvietimo sistemos
atnaujinimo projekto jgyvendinimui finansuoti galima biity pasitelkti banky finansavima.

4) Privadios léSos. Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap§vietimo sistemos
atnaujinimo projekto jgyvendinimui finansuoti galima buty pasitelkti vieSojo ir privataus
sektoriy partneryste (VPSP).

5.1.4.6 Finansiniy rodikliy skaiCiavimas investicijoms

Atlikti finansiniy rodikliy skaiiavimai investicijoms. Nustatyta, kaip projekto grynyjy pajamy
Srautas per visg ataskaitinj laikotarpj, skaiCiuojant Sios dienos pinigy verte, padengia investicijy
i$laidas.

Pagal alternatyvg ,,Minimallis pakeitimai“ investicijy finansiné grynoji dabartiné¢ vert¢ (FGDV)
siekia - 659 174,23 Eur (zr. 28 lentele). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy iSlaidy.

28 lentelé. Finansiniy rodikliy skai¢iavimas investicijoms pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai®
Ataskaitinio laikotarpio metai

F Visos veiklos pajamos 0,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
G Visos veiklos sanaudos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D Visos investicijos - 616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
E Investicijy likutiné verté
Grynyjy pinigy srautas -616.020,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € | 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
FGDV investicijoms
FVGN investicijoms

Ataskaitinio laikotarpio metai

12 13
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € ‘ 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.434,91 € 1.393,91 €
295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
102.720,00 €
-293.210,58 € | 1.757,72 € | 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.434,91 € 104.113,91 €
-659.174,23 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Pagal alternatyva ,,Igyvendinti projekta“ investicijy finansiné grynoji dabartin¢ vert¢ (FGDV) siekia
-1 396 529,33 Eur (Zr. 29 lentele). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy iSlaidy.

29 lentelé. Finansiniy rodikliy skai¢iavimas investicijoms pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta*
Ataskaitinio laikotarpio metai

& 4
F Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €
G Visos veiklos sanaudos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D Visos investicijos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
E Investicijy likuting verte
Grynyjy pinigy srautas -2.117.567,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €
FGDV investicijoms
FVGN investicijoms

Ataskaitinio laikotarpio metai

12 13
3.380,05 € 3.283,47¢€ 3.189,66 € 3.098,53 € | 3.010,00€ | 2.924,00€ 2.840,46 € 2.75930€ | 2.680,46 € 2.603,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
442,428 48 €
3380,05€ | 328347€ |  3.189,66€ 3.098,53€ | 3.010,00€ | 2.924,00€ 2.840,46 € 275930€ | 2.680,46 € 445.032,36 €
1.396.529,33 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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Pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip* investicijy finansiné grynoji dabartiné vertée (FGDV)
siekia - 4 219 809,33 Eur (zr. 30 lentelg). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy
1Slaidy.

30 lentelé. Finansiniy rodikliy skai¢iavimas investicijoms pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
Ataskaitinio laikotarpio metai

3 ‘ 4

F Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €
G Visos veiklos sanaudos - 6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D Visos investicijos - 6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
E Investicijy likuting verté
Grynyjy pinigy srautas -6.233.967,00 € | 38.713,18 € 37.607,09 € | 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

FGDV investicijoms
FVGN investicijoms

Ataskaitinio laikotarpio metai

12 13
3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € ‘ 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.735.548,48 €
3.380,05 € I 3.283,47€ I 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 1.738.152,36 €
-4.219.809,33 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.4.7 Finansinio projekto gyvybingumo vertinimas

Atliktas finansinio projekto gyvybingumo vertinimas pagal alternatyva ,,Minimalis pakeitimai* (Zr.
31 lentele). Per visg projekto ataskaitinj laikotarpj akumuliuotas finansinis srautas yra neigiamas ir
siekia - 659 174,23 Eur. Tai reiSkia, kad projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos jplaukos
nepadengs iSlaidy atitinkamu laikotarpiu.

31 lentelé. Projekto gyvybingumas pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai‘

Ataskaitinio laikotarpio metai

0 ‘ 1 ‘ 2 3 4 ‘ 5 6 7
F| Visos veiklos pajamos 0,00 € 20.724,04€ | 20.131,92€ | 19.556,72€ | 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
1 | Visos jplaukos 0,00 € 20.724,04 € | 20.131,92€ | 19.556,72€ | 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
G| Visos veiklos sanaudos | - 616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D| Visos investicijos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 | Visos iglaidos - 616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas -616.020,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €
Akumuliuotas grynyjy -616.020, -595.295, -575.164, -555.607, -536.609, -518.154, -500.226, -482.810,
pinigy srautas 00 € 96 € 04 € 32¢€ 36 € 20€ 33€ 68 €
Ataskaitinio laikotarpio metai
12 13
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.43491 € 1.393,91 €
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.43491 € 1.393,91 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-293.210,58 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.43491 € 104.113,91 €
-754.425, -751.828, -749.179, -746.477, -743.722, -740.910, -738.043, -735.119, -732.136, - 659.174,
61 € 66 € 77 € 90 € 00 € 98 € 74 € 15€ 07€ 23 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atliktas finansinio projekto gyvybingumo vertinimas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™ (zr.
32 lentele). Per visa projekto ataskaitinj laikotarpj akumuliuotas finansinis srautas yra neigiamas ir
siekia - 1 396 529,33 Eur. Tai reiskia, kad projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos jplaukos
nepadengs i§laidy atitinkamu laikotarpiu.

| SMART CONTINENT 49



SILUTES MIESTO IR SENIUNIJU GATVIU IR VIESUJU ERDVIU APSVIETIMO GALIMYBIU STUDIJA

32 lentelé. Projekto gyvybingumas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta*

Ataskaitinio laikotarpio metai

F | Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

1| Visos jplaukos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

G| Visos veiklos sanaudos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D| Visos investicijos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 | Visos i§laidos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas -2.117.567,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85€ 33.489,85€ 32.533,00 €
Akgmuliuotas grynyjy 2.117.567.00 € -2.078.853, -2.041.246, -2.004.714, -1.969.225, -1.934.750, -1.901.260, -1.868.727,
pinigy srautas 82€ 73 € 13€ 32€ 47¢€ 62 € 62 €

Ataskaitinio laikotarpio metai
12 13

3.380,05 € 3.283,47 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
3.380,05 € 3.283,47 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.380,05 € 3.283,47 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 445.032,36 €
-1.865.347, -1.862.064, -1.858.874, -1.855.775, -1.852.765, -1.849.841, -1.847.001, -1.844.242, -1.841.561, -1.396.529,

57€ 10€ 44 € 91€ 91 € 91€ 45€ 15€ 69 € 33€

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atliktas finansinio projekto gyvybingumo vertinimas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
(zr. 33 lentelg). Per visa projekto ataskaitinj laikotarpj akumuliuotas finansinis srautas yra neigiamas
ir siekia - 4 219 809,33 Eur. Tai reiskia, kad projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos
nepadengs i§laidy atitinkamu laikotarpiu.

iplaukos

33 lentelé. Projekto gyvybingumas pagal alternatyva ,,]Jgyvendinti projekta kitaip*

Ataskaitinio laikotarpio metai

Ataskaitinio laikotarpio metai

F | Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.47485€ 33.489,85 € 32.533,00 €

1] Visos jplaukos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 3447485 € 33.489,85 € 32.533,00 €

G| Visos veiklos sanaudos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D| Visos investicijos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 | Visos i§laidos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas -6.233.967,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.47485 € 33.489,85 € 32.533,00 €
Akymuliuotas grynyjy -6.233.967.00 € -6.195.253, -6.157.646, -6.121.114, -6.085.625, -6.051.150, -6.017.660, -5.985.127,
pinigy srautas 82€ 73 € 13€ 32€ 47€ 62 € 62 €

3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 1.738.152,36 €
-5.981.747, -5.978.464, -5.975.274, -5.972.175, -5.969.165, -5.966.241, -5.963.401, -5.960.642, -5.957.961, -4.219.809,
57€ 10€ 44 € 91€ 91 € 91€ 45€ 15€ 69 € 33€

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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5.1.4.8 Finansiniy rodikliy skai¢iavimas kapitalui

Nustatyta, kad pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai* finansinés naudos per ataskaitinj laikotarpj
investuotas kapitalas nesukurs, bus patirti 659 174,23 Eur nuostoliai (zr. 34 lentelg).

34 lentelé. Finansiniai rodikliai kapitalui pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai®
Ataskaitinio laikotarpio metai

3

4

18.997,96 €

18.455,16 €

17.927,87 €

17.415,65 €

F | Visos veiklos pajamos 0,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 €

E | Investicijy likutiné verté

1| Visos projekto jplaukos 0,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €

F | Visos veiklos sgnaudos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 | Visos projekto iglaidos -616.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas - 616.020,00 € 20.724,04 € 20.131,92 € 19.556,72 € 18.997,96 € 18.455,16 € 17.927,87 € 17.415,65 €

FGDV kapitalui

FVGN kapitalui

Ataskaitinio laikotarpio metai

12 13
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.434,91 € 1.393,91 €
102.720,00 €
1.809,42 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.434,91 € 104.113,91 €
- 295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-293.210,58 € 1.757,72 € 1.707,50 € 1.658,71 € 1.611,32 € 1.565,28 € 1.520,56 € 1.477,12 € 1.434,91 € 104.113,91 €
-659.174,23

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Nustatyta, kad pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* finansinés naudos per ataskaitinj laikotarpj
investuotas kapitalas nesukurs, bus patirti 1 396 529,33 Eur nuostoliai (zr. 35 lentelg).

35 lentelé. Finansiniai rodikliai kapitalui pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta“

Ataskaitinio laikotarpio metai

F | Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

E | Investicijy likutiné verté

1| Visos projekto jplaukos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

F | Visos veiklos sgnaudos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 | Visos projekto islaidos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas -2.117.567,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €

FGDV Kkapitalui

FVGN kapitalui

Ataskaitinio laikotarpio metai

12 13
3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
442.428,48 €
3.380,05 € 445.032,36 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 445.032,36 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 445.032,36 €

-1.396.529,33 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Nustatyta, kad pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekty kitaip* finansinés naudos per ataskaitinj
laikotarpj investuotas kapitalas nesukurs, bus patirti 4 219 809,33 Eur nuostoliai (zr. 36 lentelg).
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36 lentelé. Finansiniai rodikliai kapitalui pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
Ataskaitinio laikotarpio metai

3 4
F | Visos veiklos pajamos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85 € 33.489,85 € 32.533,00 €
E | Investicijy likutiné verté
1| Visos projekto jplaukos 0,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85€ 33.489,85€ 32.533,00 €
F | Visos veiklos sanaudos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2| Visos projekto i§laidos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynyjy pinigy srautas -6.233.967,00 € 38.713,18 € 37.607,09 € 36.532,60 € 35.488,81 € 34.474,85€ 33.489,85€ 32.533,00 €
FGDV Kkapitalui
FVGN kapitalui

Ataskaitinio laikotarpio metai

3.380,05 € 3.283,47€ 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 2.603,88 €
1.735.548,48 €
3.380,05 € 1.738.152,36 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 1.738.152,36 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.380,05 € 1.738.152,36 € 3.189,66 € 3.098,53 € 3.010,00 € 2.924,00 € 2.840,46 € 2.759,30 € 2.680,46 € 1.738.152,36 €
-4.219.809,33 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.4.9 Projekto igyvendinimo alternatyvy palyginimas pagal finansinius rodiklius

Siame poskyryje visos iSanalizuotos projekto jgyvendinimo alternatyvos palyginamos pagal
apskaiciuotus finansinius rodiklius. Suvestiniai duomenys palyginimui pateikiami 37 lenteléje.

37 lentelé. Projekto alternatyvy palyginimas pagal finansinius rodiklius

- Alternatyva ,,Minimalus Alternatyva ,,Jgyvendinti Alternatyva ,,Jgyvendinti
Rodiklis - e K For
pakeitimai* projekta* projekta kitaip“
FGDV investicijoms -659.174,23 € - 1.396.529,33 € -4.219.809,33 €
FGDV Kapitalui -659.174,23 € - 1.396.529,33 € -4.219.809,33 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atlikus finansinius skai¢iavimus nustatyta, kad Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy
apSvietimo sistemos atnaujinimo projektas pagal sudarytas alternatyvas biity nuostolingas ir
investicijos neatsipirkty. Todel tikslinga jvertinti projekto socialing nauda ir pagal tai jvertinti ar
tikslinga jgyvendinti projekta.
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5.1.5 Socialinio ekonominio poveikio vertinimas

Siame skyriuje bus vertinamas Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo
sistemos atnaujinimo projekto socialinis ekonominis poveikis.

5.1.5.1 Finansiniy srauty konvertavimas perskaiciuojant rinkos kainas i ekonomines
vertes

Finansinéje analizéje jvertintus pinigy srautus gali paveikti netobula konkurenciné, mokestiné
aplinka ir kiti veiksniai, dél kuriy pasireiSkimo finansinéje analizéje jvertinti pinigy srautai
neatspindi tikrosios pinigy vertés. Socialinéje ekonomingje analizéje turi biiti naudojami ne
finansiniai, o ekonominiai pinigy srautai, tod¢l finansinés analizés pinigy srautus reikalinga
koreguoti pagal atitinkamus konversijos veiksnius. Finansinéje analizéje jvertinti pinigy srautai
perskaiCiuojami eliminuojant mokescius, subsidijas, kitas pridétines iSlaidas, kurios valstybés
biudZeto mastu yra teigiami pinigy srautai arba biudZeto pajamos.

Vertinant Silutés miesto ir senitinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo
projekto socialinj ekonominj poveikj néra identifikuotas poreikis konvertuoti finansin¢je analizéje
jvertintus pinigy srautus, kadangi jie néra paveikti veiksniy, kurie trukdyty atspindéti tikrasias
pinigines vertes.

5.1.5.2 Rinkoje nevertinamos naudos apskaiciavimas

[Sorinio poveikio jvertinimas — projekto sukuriamy rezultaty nustatymas. Siekiama atsizvelgti j visas
socialines projekto jtakos aplinkybes, kurios turi tiesioginj poveikj projekto tikslinéms grupéms ir
kitoms iSorinés aplinkos grupéms.

Finansinéje analizéje jau buvo jvertinta nauda, kad sumazéty energijos vartojimas ir i$laidos uz
energija. Taciau dar gali buti i§skiriamos tokios rinkoje nevertinamos naudos:

1) Bty tausojama aplinka mazinant $iltnamio efektg sukelian¢iy dujy iSmetimus;
2) Mazéty priklausomybé nuo energetiniy iStekliy;

3) Pageréty gatviy apSvietimas ir eismo saugumas;

4) Pageréty rajono jvaizdis;

5) Padidéty saugumas vieSosiose vietose.

Biitina atsizvelgti j biisimas Silutés miesto ir senitinijy gatviy ir viesyjy erdviy ap$vietimo sistemos
atnaujinimo projekto naudas. Taciau galimybeés jas 1Sreiksti pinigine verte yra ribotos.

5.1.5.3 Netiesioginio projekto poveikio jvertinimas

Netiesioginis projekto poveikis — tai kiekybiniai ar kainos skirtumai, susidarantys antrinése rinkose.
Iskraipymy Siose rinkose gali atsirasti dél nevienody socialiniy ribiniy sgnaudy (pavyzdziui, rinka
i8kraipo mokestiniai skirtumai, subsidijos, monopolijy jtaka, iSorinis poveikis ir kt.).

Silutés miesto ir senilinijy gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistemos atnaujinimo projekto
netiesioginis poveikis nebuvo identifikuotas.

5.1.5.4 Diskonto norma

Ekonominiai rodikliai apskai¢iuojami diskontuojant grynuosius pinigy srautus 5,5 proc. socialine
diskonto norma.
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5.1.5.5 Projekto socialiniy-ekonominiy rodikliy apskaiciavimas

Pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai®“ ekonominé grynoji dabartiné¢ vert¢ (EGDV) siekia
- 764 529,78 Eur (zr. 38 lentele). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy islaidy.

38 lentelé. Projekto ekonominiai-socialiniai rodikliai pagal alternatyva ,,Minimaliis pakeitimai*

Ataskaitinio laikotarpio metai

3

4

1 ISorinio poveikio nauda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Sutaupymai 20.724,04 € 20.036,51 € 19.371,79 € 18.729,12 € 18.107,78 € 17.507,05 € 16.926,24 €
N | Ekonominé nauda i§ viso 20.724,04 € 20.036,51 € 19.371,79 € 18.729,12 € 18.107,78 € 17.507,05 € 16.926,24 €
3. | Veiklos i§laidos i§ viso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. | Visos investicijos - 616020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
K | Ekonominiai kastai i§ viso -616020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynasis srautas -595.295,96 € 20.036,51 € 19.371,79 € 18.729,12 € 18.107,78 € 17.507,05 € 16.926,24 €
EGDV
EVGN

Naudos ir sanaudy santykis

Ataskaitinio laikotarpio metai

12

13

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € , 0,00 € 0,00 €
1.750,23 € 1.692,17 € 1.636,03 € 1.581,76 € 1.529,28 € 1.478,55 € 1.429,49 € 1.382,07 € 1.336,22 € 1.291,89 €
1.750,23 € 1.692,17 € 1.636,03 € 1.581,76 € 1.529,28 € 1.478,55 € 1.429,49 € 1.382,07 € 1.336,22 € 1.291,89 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-295.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-293.269,77 € 1.692,17 € 1.636,03 € 1.581,76 € 1.529,28 € 1.478,55 € 1.429,49 € 1.382,07 € 1.336,22 € 1.291,89 €
-764.529,78 €
-0,161

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta ekonominé grynoji dabartiné vert¢ (EGDV) siekia
- 1 843 881,10 Eur (Zr. 39 lentele). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy i$laidy.

39 lentelé. Projekto ekonominiai-socialiniai rodikliai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta®
Ataskaitinio laikotarpio metai

Ataskaitinio laikotarpio metai

‘ 1 p) 3 4 5 6 7
1 ISorinio poveikio nauda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Sutaupymai 38.713,18 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
N Ekonominé nauda i§ viso 38.713,18 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
3 Veiklos i§laidos i§ viso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. | Visos investicijos -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
K | Ekonominiai kastai i§ viso -2.117.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynasis srautas -2.078.853,82 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
EGDV
EVGN
Naudos ir sanaudy santykis

12 13 14

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.269,49€ | 3.161,03 € 3.056,16 € 2.954,77€ 2.856,75 € 2.761,97 € 2.670,34 € 2.581,75 € 2.496,10 € 2.413,29 €
3.269,49€ | 3.161,03 € 3.056,16 € 2.954,77 € 2.856,75 € 2.761,97 € 2.670,34 € 2.581,75 € 2.496,10 € 2.413,29 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.269,49€ | 3.161,03 € 3.056,16 € 2.954,77€ 2.856,75 € 2.761,97 € 2.670,34 € 2.581,75€ | 2.496,10 € 2.413,29 €

-1.843.881,10 €
-0,129

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip* ekonominé grynoji dabartine verte¢ (EGDV) siekia
- 5960 281,10 Eur (Zr. 40 lentele). Taigi grynyjy pajamy srautas nepadengia investicijy islaidy.
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40 lentelé. Projekto ekonominiai-socialiniai rodikliai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta kitaip*
Ataskaitinio laikotarpio metai

1 ISorinio poveikio nauda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Sutaupymai 38.713,18 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
N | Ekonominé nauda i§ viso 38.713,18 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
3 Veiklos ilaidos i§ viso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. | Visos investicijos -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
K | EKonominiai kastai i§ viso -6.233.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Grynasis srautas -6.195.253,82 € 37.428,86 € 36.187,14 € 34.986,62 € 33.825,93 € 32.703,74 € 31.618,78 €
EGDV
EVGN
Naudos ir sgnaudy santykis

Ataskaitinio laikotarpio metai

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3269,49€ | 3.161,03€ 3.056,16€ | 2.954,77€ | 2.856,75€ | 2.761,97€ | 2.67034€ | 2.581,75€ | 2.496,10 € 241329€
3269,49€ | 3.161,03€ 3.056,16€ | 2.954,77€ | 2.856,75€ | 2.761,97€ | 2.67034€ | 2.581,75€ | 2.496,10€ 241329€

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3269,49€ | 3.161,03€ 3.056,16€ | 2.954,77€ | 2.856,75€ | 2.761,97€ | 2.67034€ | 2.581,75€ | 2.496,10€ 241329 €

-5.960.281,10 €

-0,044

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.5.6 Alternatyvy palyginimas pagal socialinius-ekonominius rodiklius

Siame poskyryje visos iSanalizuotos projekto jgyvendinimo alternatyvos palyginamos pagal
apskaiciuotus socialinius-ekonominius rodiklius. Suvestiniai duomenys palyginimui pateikiami 41
lenteléje.

41 lentelé. Projekto alternatyvy palyginimas pagal finansinius rodiklius

- Alternatyva ,,Minimalus Alternatyva ,,Jgyvendinti Alternatyva ,,Jgyvendinti
Rodiklis S L L e 5 B
pakeitimai* projekta* projekta kitaip“
EGDV -764.529,78 € -1.843.881,10 € -5.960.281,10 €
Naudos / sanaudy -0,161 0,129 0,044
santykis

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Atlikus finansinius skai¢iavimus nustatyta, kad Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy
apSvietimo sistemos atnaujinimo projektas pagal sudarytas alternatyvas bity nuostolingas ir
investicijos neatsipirkty. Taciau projektas teikty didele socialing naudg tiek vietos visuomenei dél
saugumo padidinimo gatvése bei vieSosiose erdvése, tiek valstybés mastu dél energetinio
efektyvumo didinimo, todél projektas turéty biti jgyvendintas.

Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™ yra tinkamiausia, kadangi ji nors ir buty labiau nuostolinga
finansine prasme nei ,,Minimaliy investicijy* alternatyva, taciau teikty daug didesn¢ socialing nauda.
Alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta” socialiné nauda sietina su tuo, kad bty atnaujinta esama
apsSvietimo sistema bei apSviestos naujos gatvés ir vieSosios erdvés. Daugéjant apsSviesty erdviy,
rajone didéty saugumas, mazéty nusikalstomo pobtidzio veikly ir nelaimingy atsitikimy tamsiu paros
metu. Silutés mieste keletas péséiyjy peréjy bty ap$viestos panaudojant atsinaujinanéius energijos
1Steklius, o tai padéty uztikrinti nuolatinj peréjy apSvietimg net ir dingus elektros energijos tiekimui
mieste. Taip apSviestos peréjos padidinty pés€iyjy sauguma.
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5.1.6 Detalus pasirinktos projekto apimties alternatyvos aprasymas

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSujy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimui labiausiai
tinkama alternatyva yra ,,Jgyvendinti projekta™. Toliau pateikiamas detalus jos apraSymas.

5.1.6.1 Optimalios projekto jgyvendinimo apimties alternatyvos pasirinkimas ir jos
apraSymas

Alternatyva ,,Jgyvendinti projekta* apima kompleksinj Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesujy
erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimg. Atsizvelgiant j atlikta esamos situacijos analize, pagal Sig
alternatyvg bty atnaujinti svarbiausi infrastruktiiriniai apSvietimo sistemos elementai. Biity
pakeic¢iami seni ir neekonomiski Sviestuvai | LED S$viestuvus, taip pat bty jrengiamos naujos
atramos, pritaikytos LED Sviestuvams. Biity kei¢iami kritinés biklés elektros kabeliai bei
jrengiamas gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimas ten, kur jo labiausiai triikksta. Toliau 42 lenteléje

pateikiamas apSvietimo sistemos atnaujinimo darby sgrasas pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™.

42 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™

Seniiinija

Rusnés

ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai
Pakeisti visus Sviestuvus j LED S§viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimui naudojamus apSvietimo sistemos oro kabelius poZeminiais

apSvietimo sistemos kabeliais. Pratesti pésCiyjy tako apsvietima Skirvytélés gatvéje. Apsviesti
Uostadvario kaimo Uostadvario gatve.

Gardamo

Pakeisti visus $viestuvus j LED $viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Ramudiy
kaimo Tvenkinio g. ir V. Gaigalai¢io g. 800 m. ruoZe jrengti 8 §viestuvy atramas su 8 $viestuvais.

Usény

Pakeisti visus Sviestuvus | LED $viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Senitinijoje
jrengiamas tankesnis Sviestuvy iSdéstymas.

Kinty

Pakeisti visus $viestuvus ] LED S§viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Jrengti naujas
atramas.

Zemaiciy
Naumiescio

Pakeisti visus $viestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Naujai jrengti
gatviy apSvietimg pésCiyjy take Zemai¢iy Naumies¢io gimnazija — Zemés iikio mokykla, apgviesti
Palendriy, Zalpiy, Juodzm, Grygaliskés gyvenvietes. Jrengti ap§vietima vieSosiose erdvése — Zemaidiy
Naumiescio papliidimio ir Zaliojo kalno teritorijose.

Vainuto

Pakeisti visus Sviestuvus | LED S$viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Apsvietimo
sistemos sujungimas su papildoma transformatorinés pastote poZeminiais kabeliais.

Katyc¢iy

Pakeisti visus Sviestuvus i LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Katyciy
miestelyje patobulinti ap3vietimo tinkla Maliino, Silutés, Sodo gatvése. Stubriy gyvenvietéje jrengti
apsSvietima Alyvy gatvéje, patobulinti Usény g. Irengti gatviy apSvietimg Akmeniskiy, Ulozy,
Versmininky kaimuose.

Svéksnos

Pakeisti ne LED S$viestuvus | LED Sviestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
pozeminius kabelius Zemaités ir Liepy gatvése.

Juknaigiy

Pakeisti visus $viestuvus ] LED S$viestuvus. Pakeisti visas atramas naujomis metalinémis. Pakeisti
pozeminius kabelius Siloko ir Kastony gatvése.

Silutés

Pakeisti senus $viestuvus j LED §viestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. Silutés
senitinijoje reikéty jrengti apSvietimo energijos valdiklius. Pakeisti pozeminius kabelius Lietuvininky
gatvéje.

Saugai

Pakeisti senus Sviestuvus | LED S$viestuvus. Pakeisti senas atramas naujomis metalinémis. [rengti
apsSvietimg Saugy ir VilkyCiy gyvenvietése.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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5.1.6.2 Detalus techninio-inZinerinio sprendimo aprasymas ir reikalavimai paslaugy
teikimui

Toliau pateiktoje 43 lenteléje pateikiami detalis duomenys, kiek kokiy darby bty atlikta pagal

18skirtg alternatyva ,,Jgyvendinti projekta. Pazymétina, kad Sviestuvai buty keic¢iami j 50 W galios

LED Sviestuvus, senos atramos bty kei¢iamos naujomis metalinémis atramomis.

43 lentelé. ApSvietimo sistemos atnaujinimo darby kiekiai pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™
ApSvietimo sistemos atnaujinimo darbai

Seniiinija Pakeisti Nauji Pakeistos Naujos  Pakeisti Nauji Apsviestos  ApSvietimo
Sviestuvai  $viestuvai | atramos atramos kabeliai  kabeliai peréjos valdiklis
Rusnés 250 16 250 16 8000 m 1000 m 0 0
Gardamo 134 8 125 17 0 1000 m 0 0
Usény 80 20 80 20 0 0 0 0
Kinty 139 0 99 40 0 0 0 0
Zemaiciy 316 100 316 100 0 3000 m 0 0
Naumiescio

Vainuto 187 0 181 6 0 500 m 0 0
Katyciy 74 40 73 41 0 2000 m 0 0
Svéksnos 177 0 182 0 500 m 0 0 0
Juknaiciy 169 0 169 0 1000 m 0 0 0
Silutés 1029 0 1029 0 1200 m 0 5 16
Saugai 127 20 127 20 0 1000 m 0 0

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.6.3 Projekto igyvendinimo trukmé, ja itakojantys veiksniai, galimi etapai

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimas pagal
alternatyva ,Jgyvendinti projekta” galéty buti jgyvendintas per vienerius metus. Projekto
igyvendinimo trukme¢ lemty veiksniai susij¢ su finansavimu bei darby rangovo radimu. Esant
reikiamam finansavimui bei radus darby rangovus, projektas galéty buti jgyvendintas per vienerius
metus viso rajono mastu.

Galimi projekto jgyvendinimo etapai galéty buti sudaryti pagal projekto jgyvendinimo viets.
Pavyzdziui tikslinga pirmiausiai darbus jgyvendinti Silutés mieste, sekantys etapai apimty darby
vykdyma senilinijy mastu.

5.1.6.4 Projekto igyvendinimo vieta (vietos), turto, j kuri investuojama projekto
igyvendinimo metu, eksploatavimo fiziné vieta

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo pagal alternatyva
JJgyvendinti projekta“ projekto jgyvendinimo vieta yra Silutés rajono savivaldybés teritorija.
Projektas biity jgyvendintas Silutés mieste bei Silutés rajono savivaldybés senitinijose. Kadangi
gatviy ir vieSyjy erdviy tinklas yra iSsidéstes per visa Silutés rajono savivaldybés teritorija,
detalesnis projekto jgyvendinimo fizinés vietos apibrézimas negalimas.

5.1.6.5 Pasirinktosios projekto apimties alternatyvos finansiniai rodikliai investicijoms
(pirminis vieSojo sektoriaus palyginimo modelis) ir eksploatavimui

Toliau pateiktoje 44 lenteléje pateikiamas investicijy poreikis pagal alternatyva ,Jgyvendinti
projekta“. Investicijy poreikis nurodomas pagal infrastruktiiros elementus. Apskaiciuota, kad
alternatyvos ,,Jgyvendinti projekta™ investicijy poreikis siekty 2 117 567,00 Eur be PVM.
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44 lentelé. Investicijy poreikis pagal alternatyva ,.Jgyvendinti projekta (be PVM)

Apsvietimo sistemos atnaujinimo darbai

IS viso pagal

Senifinija Sviestuvai Atramos Kabeliai Api;’::?itsos Avgglgiiitliil:io seniiinijas:
Rusnés 59.318,00€ | 74.214,00 € | 270.000,00 € 0,00 € 0,00 € 403.532,00 €
Gardamo 31.666,00 € | 39.618,00€ | 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 101.284,00 €
Usény 22.300,00 € | 27.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.200,00 €

Kinty 30.997,00 € | 38.781,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.778,00 €
Zemai¢iy Naumies&io 92.768,00 € | 116.064,00 € | 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 298.832,00 €
Vainuto 41.701,00 € | 52.173,00 € | 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 108.874,00 €
Katy¢iy 25.422,00€ | 31.806,00 € | 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.228,00 €
Svéksnos 39.471,00€ | 50.778,00 € | 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.249,00 €
Juknaiciy 37.687,00€ | 47.151,00€ | 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 114.838,00 €
Silutés 229.467,00 € | 287.091,00 € | 36.000,00 € | 29.000,00 € | 62.400,00 € 643.958,00 €
Saugai 32.781,00€ | 41.013,00€ | 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 103.794,00 €

I8 viso pagal darby tipus: | 643.578,00 € | 806.589,00 € | 576.000,00 € | 29.000,00 € | 62.400,00 € | 2.117.567,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

Eksploatavimui investicijy poreikis néra papildomai i$skirtas, pagal alternatyva numatyti inzineriniai
elementai bus tinkami naudoti viso investicijy ataskaitinio laikotarpio metu. Taigi investicijos
projekto jgyvendinimui biity reikalingos tik ataskaitinio laikotarpio pradzioje (zr. 45 lentelg).

45 lentelé. Investicijy iSlaidy nustatymas ir investicijy likutiné verté pagal alternatyva ,,Jgyvendinti projekta™
Ataskaitinio laikotarpio metai

0 o 17
A. | Alternatyvos investicijos, i§ viso -2117567,00 € 0,00 €
A.3. | Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai -2117567,00 € 0,00 €

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.7 Rizikos ir jautrumo analizé

Siame skyriuje pateikta Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy ap$vietimo sistemos
atnaujinimo projekto rizikos analize.

5.1.7.1 Jautrumo analizé

Pagal reikalavimus investiciniams projektams, pretenduojantiems j finansavimg i§ ES struktiiriniy
fondy bei valstybés biudzeto 1¢8y, jautrumo analiz¢ atlickama tiems projektams, kuriy verté didesné
nei 2,89 min. Eur (10 mln. Lt). Pagal alternatyva ,,Igyvendinti projekta“ investicijy poreikis siekty
2,11 min. Eur, todél jautrumo analizé neatliekama.

5.1.7.2 Pagrindiniy rizikos veiksniy identifikavimas

Identifikuotos tokios pagrindiniy rizikos veiksniy grupés:

1. Politiniy riziky grupé; 4. Finansiniy riziky grupé;
2. Makroekonominiy riziky grupé; 5. Instituciniy riziky grupé.
3. Technologiniy riziky grupé;
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Toliau esancCioje lenteléje (zr. 46 lentele) pagal nustatytas aktualias riziky grupes pateikiamos
identifikuotos potencialios projekto rizikos.

Nr. AT Rizikos detalizavimas
pavadinimas
1. Politiniy riziky grupé
11 Neigiamas vietinés | Vietiné valdzia gali nepritarti projekto jgyvendinimui. Taip pat vietinés valdzios
" | valdzios pozitiris | projekta | poZiiiris j projekta gali pasikeisti projekto eigoje.
Projekto jgyvendinimg ir / | Centriné valdzia gali nuspresti pakeisti vieng ar daugiau teisés akty, kurie
arba projekto rezultatus | reglamentuoja projekto jgyvendinima, sukurty projekto rezultaty funkcionavima ir
1.2. N . L Cs . o S .
reglamentuojanciy  teisés | kt. Tokia situacija gali i$Saukti koreguoti projekto rezultatus, veikly jgyvendinima
akty pasikeitimas ir pan.
2. Makroekonominiy riziky grupé
Projekto jgyvendinimo metu viesyjy pirkimy badu bus jsigyjami rangos darbai bei
paslaugos. Galima tokia situacija, kad Sie pirkimai neplanuotai uztrukty. Uztruke
2.1. | Uztruke viesieji pirkimai pirkimai, priversty koreguoti veikly planus. Kadangi kai kuriems planuojamiems
atlikti rangos darbams turi jtakos sezoniSkumas, gali atsirasti poreikis perplanuoti
veiklas.
Dél pernelyg auksty kvalifikacijos reikalavimy, neaiskiai suformuluoty techniniy
29 Negauta pasitilymy vieSyjy | specifikacijy ir pan. gali atsitikti taip, kad vieSyjy pirkimy metu nebus gauta
| pirkimy metu pasiilymy ir dél to reikés pirkimus nutraukti ir juos skelbti i§ naujo. Tai turés
didelg jtaka projekto jgyvendinimo terminams.
2.3. | Infliacija Pasireiskus $iai rizikai dél infliacijos keistysi perkamy darby ar paslaugy kainos.
3. Technologiniy riziky grupé
Projekto paslaugy teikéjy kompetencija gali bati nepakankama projekto
31 Netinkama atlikty darby, | jgyvendinimui. D¢l nekokybiskai suteikty paslaugy iskilty grésmé tinkamam
" | suteikty paslaugy kokybé projekto igyvendinimui, nekokybiskai atlikti darbai neleisty pasiekti projekto
rezultaty.
3.2. | Technologijy senéjimas Gali buti jsigyta technologiskai pasenusi jranga.
Sute_l l?tu‘. paslaugy Projekto metu sukurtos paslaugos privalo atitikti teisés akty nustatytus saugumo ir
3.3. | neatitiktis saugumo ar | | . - .
kitiems reikalavimams kitus reikalavimus.
3.4. Sulfurtut projekto __rezultatq Biitina prizitréti naujai sumontuotg ap$vietimo sistema.
netinkamas naudojimas
Vélavimas gali atsirasti dél objektyviy iSoriniy priezas¢iy: sezoniSkumo neigiamos
jtakos, iSorinés aplinkos, neatlikty parengiamyjy darby, netinkamai atlikty
35 Nustatyto veikly grafiko | projektavimo darby (atsiranda poreikis tikslinti statinio projekto sprendinius). Gali
| nesilaikymas biti vidinés prieZastys: Zemesné nei biitina rangovo kompetencija ir patirtis,
techniniy sprendimy sudétingumas, technologijy inovatyvumas ir pan.
Nejvertintas laiko rezervas nenumatytiems atvejams.
4. Finansiniy riziky grupé
Vykdant iy darby pirkimus, gali biiti pasifilyta didesné darby kaina, nei tikétasi ar
nustatyta sudarant investicijy projekto biudzetg. Galimos priezastys: nejvertintas
ar nepakankamai jvertintas konkurencijos lygis, pernelyg optimistiskai jvertintas
41 Investicijy vertés | techninio sprendimo jgyvendinamumas, neatsizvelgta | esama statyby rinkos
" | iSaugimas padétj. Statybos darby sanaudos gali padidéti ir vykstant darbams, jei bus
nuspresta (atsiras poreikis) keisti projektinius sprendinius ar naudojamas
technologijas. Nenumatyti papildomi finansavimo Saltiniai ir sprendimai projektui
igyvendinti iSaugus jo vertei.
e Pasireiskus $iai rizikai, rangovai bei paslaugy teikéjai negaléty tinkamai ir laiku
4.2. | Apyvartiniy 18y trakumas vykdyti prisiimty jsipareigojimy, todél sutrikty projekto jgyvendinimas.
. . " Sios rizikos pasireiskimas reiskia, kad padidés skolos aptarnavimas kasmet, gali
Skolinimosi kasty . . v . - . . .
4.3. tekti pratesti paskolos grazinimg ilgesniam laikui, nes esamy pinigy srauty, gali

(paliikany) padidéjimas

neuztekti vykdyti finansinius jsipareigojimus.
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Rizikos

Nr. . Rizikos detalizavimas
pavadinimas

5. Instituciniy riziky grupé

Projekto organizacija yra tiesiogiai atsakinga uz projekto jgyvendinima, projekto
rezultaty testinumg veikly vykdymo laikotarpiu. Nepakankama projekto valdymo
komandos, specialisty ir kt. kompetencija ir/ arba démesys projekto
jgyvendinimui. Dél to gali atsirasti nukrypimai nuo projekto jgyvendinimo
grafiko, gali biiti nepasiekti projekto rezultatai, netinkamai jvykdyti projekto
viesieji pirkimai ir pan.

Netinkamas projekto
5.1. | valdymas ir jo
jgyvendinimo kontrolé

Nenustatyta data, kai per ilgai jgyvendinant konkrecig projekto veikla ar
59 Nenumatyta kritiné | sprendziant problema projekto jgyvendinimas netenka prasmés, negali biti
"~ | projekto jgyvendinimo data | jgyvendintas arba reikia priimti sprendimus dél projekto apimties mazinimo,
skaidymo | etapus ir pan.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.7.3 Tarpusavyje priklausomy kintamuyjy eliminavimas

Tarp identifikuoty pagrindiniy rizikos veiksniy tarpusavyje priklausomy kintamyjy nebuvo
nustatyta. Todél rizikos poveikio pervertinimo grésmés néra.

5.1.7.4 Kritiniy kintamuyjy vertinimas

Atliktos jautrumo analizés grafiniai rezultatai sudaro kreive, vaizduojancia kritiniy kintamyjy jtaka
finansinés grynosios dabartinés vertés (FGDV) arba finansinés vidinés grazos normos (FVGN)
rodikliams. Kritiniy kintamyjy vertinimas, kaip ir jautrumo analiz¢, néra atlickamas, kadangi pagal
alternatyva ,,Jgyvendinti projekta“ investicijy poreikis siekty 2,11 mln. Eur, o tai yra maZziau nei 2,89
min. Eur, kuomet reikia atlikti jautrumo analizg ir kritiniy kintamyjy vertinima.

5.1.7.5 Scenarijy analizé

Scenarijy analize yra speciali jautrumo analizés forma. Standartingje jautrumo analizéje nagrin¢jama
kiekvieno rizikos veiksnio jtaka projekto finansiniams ir ekonominiams rezultatams, o scenarijy
analizéje nagrin¢jama rizikas veikianc¢iy kritiniy kintamyjy bendra jtaka pagrindiniams sgnaudy ir
naudos analizés rodikliams.

Scenarijy analize, kaip ir jautrumo analize, néra atliekama, kadangi pagal alternatyva ,,Jgyvendinti
projekta” investicijy poreikis siekty 2,11 min. Eur, o tai yra maziau nei 2,89 min. Eur, kuomet reikia
atlikti jautrumo ir scenarijy analizg.

5.1.7.6 Kritiniy kintamujy tikimybiy pasiskirstymas
Kritiniy kintamyjy vertinimas, kaip ir jautrumo analize, néra atliekamas, tod¢l  kritiniy  kintamyjy
tikimybiy pasiskirstymas taip pat néra vertinamas.

5.1.7.7 Rizikos valdymo veiksmy numatymas, jei projekta jgyvendina vieSasis sektorius

Kiekvienai projekto rizikai suvaldyti reikalinga pasirinkti efektyviausig valdymo buda. Pagrindiniai
galimi rizikos valdymo biidai:

1) rizikos i§vengimas — paSalinamas rizikos sukéléjas (-ai);
2) rizikos prevencija — mazinama rizikos pasireiskimo tikimybé, vykdant prevencines veiklas ar
investuojant daugiau 1€8y ] infrastrukturos suktirima;
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3) rizikos draudimas — jsigyjamas draudimas nuo riziky, nuo kuriy jmanoma apsidrausti (force
majeure rizikos, statybos rizikos, civilinés atsakomybés rizikos ir pan.);

4) rizikos perdavimas — rizika perduodama tai S$aliai, kuri pajégesné ja valdyti (pavyzdziui,
projektas jgyvendinamas pasitelkus partnerj, kuris yra jgijes atitinkamos rizikos valdymo
patirties);

5) rizikos iSlaikymas — rizika nusprendziama valdyti patiems, sudarant atitinkamg organizacing
struktira, paskirstant atsakomybes uz visas galimas rizikas projekto organizacijos viduje ir pan.

Toliau pateiktoje 47 lenteléje jvertinama identifikuoty riziky tikimybé, poveikis bei numatomos
galimos rizikos valdymo priemonés.

47 lentelé. Rizikos valdymo veiksmai

Rizikos Rizikos Rizikos Rizikos valdymo
pavadinimas tikimybé = poveikis priemonés

1. Politiniy riziky grupé

Neigiamas vietinés Gt e . . o .
11 | valdsios posiiiris i Maza Didelis .UZtlkI'll’l.tl,. kgd savivaldybés taryba pritaria projekto

. igyvendinimui.

projekta

Projekto igyvendinimg ir Projekto organizacija neturi tiesioginiy galimybiy valdyti
12 / arba prOJeI'<t0 Vr‘ezult(’?ltl.Js Viduting Didelis r1;1kg. Tac.:lau bl}tlna nupl'fltos sekti situacija, susijusia su

reglamentuojanciy teisés visais projekto jgyvendinima reglamentuojanciais teisés

akty pasikeitimas aktais.
2. Makroekonominiy riziky grupé

Pirkimy vykdymui numatytas pakankamas laiko tarpas

2.1. | Uztruke viesieji pirkimai Vidutiné | Viduting |. . ) L o
jvertinus galimus pirkimy vélavimus.

Parengti vieSyjy pirkimy dokumentacijg taip, kad joje
nebiity diskriminaciniy ir konkurencija ribojanciy
reikalavimy, dél kuriy neblity galimybés pateikti
Negauta pasitlymy Viduting Mazas pasitlymus paslaugy teikéjams ir prekiy tiekéjams. Taip
viesyjy pirkimy metu pat biitina parengti tikslias technines specifikacijas, kad
paslaugy teikéjais ir prekiy tiekéjai galéty tiksliai jvertinti
savo galimybes pateikti pasiilymus ir vykdyti savo
isipareigojimus.

2.2.

Su rangovais bei paslaugy teikéjais sudarytose sutartyse
bus papildoma salyga, kurioje nurodyta, kad rangos darby
2.3. | Infliacija Vidutiné | Vidutiné | ar paslaugy kaina sutarties galiojimo laikotarpiu negali
biti kei¢iama, o darbai ir paslaugos turi bati suteikti pilna
apimtimi.

3. Technologiniy riziky grupé

Vykdant paslaugy vieSuosius pirkimus batina tiksliai
suformuluoti  reikalavimus  paslaugoms  techninése
specifikacijose, taip pat nustatyti  pakankamus
kvalifikacijos reikalavimus paslaugy teikéjams, kad biity
Netinkama atlikty darby, N - galima jsitikinti jy Kkvalifikacija tinkamai suteikti
. : Maza Didelis L .
suteikty paslaugy kokybé paslaugas Sutartys su rengéjais sudaromos taip, kad
vykdytojas sutarties salygomis bty jpareigotas savo
léSomis iStaisyti padarytas klaidas ar kompensuoti
sutarties uzsakovo patirtas islaidas dél netinkamai atlikty
darby ar suteikty nekokybisky paslaugy.

3.1.

Rengiant technines vieSyjy pirkimy specifikacijas
3.2. | Technologijy senéjimas Didelé Mazas patikslinti  projektinéje dokumentacijoje  numatytus
sprendinius taip, kad jie atitikty naujausias tendencijas.

Suteikty paslaugy Rangos sutartyje apraSyti statybos darby neatitikties
3.3. | neatitiktis saugumo ar Maza Didelis | normatyviniams  reikalavimams ir  standartams
kitiems reikalavimams uzfiksavimo ir pasalinimo procediiras ir atsakomybe.
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Nr Rizikos Rizikos Rizikos Rizikos valdymo
' pavadinimas tikimybé  poveikis priemonés
34 rseuzl:llftratllth net?nrl(;éerﬁgs) Maza Vidutinis Paskirti asmeni, kuris bl_J..FL} atsakingas uz sukurty projekto
- rezultaty tinkamg naudojima.
naudojimas
Gauti visi reikalingi leidimai ir atlikti suderinimai iki
statybos pradzios. Sankcijy uz vélavimg suplanavimas ir
numatymas rangos sutartyje. Nustatyti adekvatiis
Nustatyto veikly grafiko o ) reikalavimai r.aljgoy'ui pirkimp metu. Galimybés fiél
3.5. nesilaikymas Vidutiné Mazas objektyviy priezasCiy pratgsti rangos darby terming
numatymas rangos darby sutartyje ir atitinkamas projekto
planavimas.  Atlikti  nuolating  projekto  veikly
igyvendinimo grafiko stebéseng ir aktyviai reaguoti i
nukrypimus nuo projekto jgyvendinimo grafiko.
4. Finansiniy riziky grupé
Ivertinti galimybes pritraukti papildomg finansavima
nenumatytai iSlaidy apimciai arba apsvarstyti galimybes
41 @ves;icijq vertés Vidutine Didelis tikslinti _numzit'ytas' proje'kt'p veil_<las tqip,vlfad bty ggli'ma
iSaugimas numatyti maziau investicijy reikalaujan¢ius sprendinius,
taciau vis tiek biity galima pasiekti suplanuotus projekto
rezultatus.
492 APyvartiniq lésy Viduting Didelé Vykdant Yieéuosius ’pirkifnus, tikrinti rangovy bei
triikumas paslaugy teikéjy finansing bikle.
Ivertinti galimybe | projekto finansavimg jtraukti kelis
strateginius investuotojus ir (ar) kredito jstaigas taip
Skolinimosi kasty Sy S sumazinant  priklausomybg¢ nuo vieno projekto
4.3. (palukany) padidéjimas Vidutiné Didele finansavimo Saltinio. Sudaryti sutartis su investuotojais,
kuriose biity aiskiai apibréztos galimybés ir atvejai keisti
prading nustatyta palikany norma.
5. Instituciniy riziky grupé
Netinkamas projekto Subl.mi pr OjekFO Yal.d ymo v.komanfiq. ir pal.(ankar.nq
. . N ... . | kvalifikacija bei patirt] turinciy specialisty, kurie turéty
5.1. | valdymas ir jo Maza Vidutinis D L . o
s ovvendinimo kontrolé pake'mkamal 'lalko d'1rbt1 prie projekto. Pagal poreikj
ey atskiroms veiklos pasitelkti iSorés ekspertus.
Nenumatyta kritiné Nustatyti ir su visomis susijusiomis Salimis suderinti
5.2. | projekto  jgyvendinimo Maza Didelis | kritine projekto jgyvendinimo datg bei galimus
data sprendimus.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.1.7.8 Rizikos priimtinumo jvertinimas

Atlikus Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projekto
rizikos analizg, identifikuotos rizikos, kurios gali buti skirstomos j tokias grupes — politiniy,
makroekonominiy, technologiniy, finansiniy bei instituciniy riziky grupes. lIdentifikuotos rizikos yra
priimtinos, kadangi dauguma jy yra valdomos projekta jgyvendinancios organizacijos, todél
tinkamai jas valdant, projekto jgyvendinimui grésmeés nekilty. Numatyti rizikos valdymo veiksmai
padés suvaldyti esancias rizikas ir tinkamai jgyvendinti projekta, gauti prognozuojamas naudas.
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5.2 VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés (VPSP) galimybiy analizé

Siame skyriuje pateikta vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés (VPSP) pritaikymo Silutés rajono
savivaldybés gatviy ir vieSyjy erdviy apSvietimo sistemos atnaujinimo projekto jgyvendinimui
galimybiy analizé.

5.2.1 Projekto atitikimo VPSP taikymo tikslingumo kriterijams analizé

VPSP taikymo tikslingumo Kriterijai:

Projekto jgyvendinimas yra pagrjstas;

Projekto jgyvendinimas yra aktualus;

Projektui jgyvendinti reikalingy investicijy vertg;

Viesosios paslaugos, 1 kurias investuojama, yra veikla, reikalaujanti jvairiapusisky istekliy;

aprwdE

Viesojo sektoriaus reikalavimai vieSosioms paslaugoms, kuriy teikimas perduodamas priva¢iam
sektoriui ilgalaikés sutarties pagrindu;

6. Viesojo sektoriaus finansinés galimybés jgyvendinti projektg yra pakankamos.

48 lentel¢je pateikiama projekto atitikimo VPSP taikymo tikslingumo kriterijams analizé.

48 lentelé. Projekto atitikimo VPSP taikymo tikslingumo kriterijams analizé

Vertinimo Kriterijaus Kriterijaus reik§més Investicijy projekto atitikties kriterijui vertinimas
reik§meé vertinimo aspektai taip ne komentaras

kriterijus

1. Investicijy
projekto jgy-
vendinimas

yra pagristas

1.1. Projekto
teikiama socialiné
ekonominé nauda
yra didesné nei jo

1.1.1.  Poreikis jgyvendinti
projekta yra identifikuotas ir

pagristas, socialinés
ekonominés projekto
sukuriamos naudos ir sgnaudy
vertinimas atliktas
vadovaujantis pagristomis
prielaidomis.

Europa 2020: PaZangaus, tvaraus ir
integracinio augimo strategijoje vienas i§
penkiy siekiy Europai — klimato kaita ir
energetikos tvarumas. Lietuva kaip ES S$alis
nar¢ taip pat privalo siekti bendry ES
strateginiy tiksly. Lietuvos miesty gatviy ir
viesyjy erdviy apsvietimo sistemy
atnaujinimas padéty siekti bendry Lietuvos ir
ES strateginiy tiksly klimato kaitos ir
energetinio efektyvumo srityje.

1.1.2. Projektu siekiama sukurti
socialiné ekonominé nauda yra

Igyvendinus projekta sumazéty senitinijy

i?’;{;‘ilr?'g'sm“' jvertinta. ~ Nauda atitinka iSlaidos gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimui,
sanau dogs projekto paskirtj ir problemy, sumazéty nusikalstamumas, dél geresnio
& dél kuriy reikia jgyvendinti gatviy ir sankryzy apSvietimy sumazéty
investicijy projekta, avarijy tikimybé.
sprendimus.
1.1.3. Paslaugos, | kurios . .. . .
_ . . o Igyvendinus apSvietimo sistemos atnaujinimo
teikimg investuojama, poreikis . _ . o
e projekta, biity gaunama ilgalaiké nauda,
pakankamas uztikrinti veiklos K > . . .
. . kadangi sistema tinkamai funkcionuoty apie
efektyvuma ilgalaikéje 17m
perspektyvoje. '
1.2.1. Ivertintos teisinés
prielaidos yra palankios realizuoti Teisiniu  aspektu  projektas gali  buti
1.2. Projekto | pasirinkta  vieSyjy  paslaugy igyvendinimas, Silutés rajono savivaldybés

igyvendinimas
techniniu, teisiniu,
socialiniu,
aplinkosaugos
pozitriais yra
jmanomas,
nesukeliant
neigiamy
padariniy

modernizavimo sprendima,
jokiais teisés aktais nenumatyti
apribojimai pasirinktam projekto
igyvendinimo sprendimui.

planavimo dokumentuose yra numatytas
gatviy ir vieSyjy erdviy apsvietimo sistemos
atnaujinimas.

1.2.2. lvertintos fizinés ir

techninés prielaidos yra
palankios realizuoti pasirinkta
vieSyjuy paslaugy

modernizavimo sprendima.

Fiziniy ar techniniy klia¢iy projekto
igyvendinimui néra identifikuota.

1.2.3.  Pasirinktas  vieSyjy
paslaugy modernizavimo

Tinkamiausia alternatyva isrinkta alternatyva
Llgyvendinti projekta”, kuri apima esamos
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Vertinimo Kriterijaus Kriterijaus reikSmés Investicijuy projekto atitikties kriterijui vertinimas
kriterijus reik§mé vertinimo aspektai taip ne komentaras
techninis sprendimas gali buti infrastruktiiros atnaujinima bei sistemos plétra
igyvendintas skirtingais (tarp jy panaudojant inovatyvius sprendimus.
ir inovatyviais) buidais.
1.2.4. Ivertintos grupés, kuriy
interesus teigiamai arba
neigiamai  paveiks projekto
jgyvendinimas, projekto
igyvendinimas priimtinas
didziajai daliai visuomenés, . S . . I
. S o Projektas teigiamai paveiks visas susijusias
néra akivaizdziai iSreikSto ar . - L e
ooy . o grupes, kadangi bus atnaujinta vieSoji
reiSkiamo nepasitenkinimo, v : ~ . : ..
R . . infrastruktiira. Projekto igyvendinimas
pasiprieSinimo ir pan. Projekto L 7
. L - nesukels socialiai neigiamy padariniy.
jgyvendinimas nesukelia
socialiai neigiamy padariniy:
diskriminacijos, lygiy
galimybiy principy pazeidimy,
zalos socialiai  jautrioms
tikslinéms grupéms ir pan.
1.2.5. Projekto jgyvendinimas . . . .. ..
. . Projekto jgyvendinimas sumaZins neigiama
nesukels neigiamy padariniy v . T
P poveikj aplinkai.
aplinkai.
1.2.6. Kuriamo infrastruktiiros Kuriama gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo
objekto ekonominio tarnavimo v infrastruktiira, kurios tarnavimo laikotarpis
laikotarpis ilgesnis nei 10 mety. sieks vir§ 17 m.
2.1. Projekto
jgyvendinimas yra | Vertinama, kokiame Projektas bus jtrauktas j Silutés rajono
numatytas strateginiame dokumente yra v savivaldybés 2015-2024 m. strateginj plétros
strateginiuose numatyta jgyvendinti projekta. plang.
dokumentuose
Europa  2020: Pazangaus, tvaraus ir
2.2. Projekto . . . . integracinio augimo strategijoje vienas 1i$
jgyvendinimas ;?gﬁ;o 183 :Jldlmmorig ﬁ]rjr?tlagiz penkiy siekiy Europai — Klimato kaita ir
turi buti baigtas jama ~ su_ - prisuimial energetikos tvarumas. Lietuva kaip ES 3alis
g . 2. . | tarptautiniais jsipareigojimais ir R . L
| iki tiksliai ISR . naré taip pat privalo siekti bendry ES
2. Investicijy . susitarimais, paslaugos plétros v L . . L
. . nustatyto termino . o " strateginiy tiksly. Lietuvos miesty gatviy ir
projekto jgy- . . ... | ar jos teikimo pradzios o : ‘i .
L dél objektyviy, i§ o vieSyjy erdviy apsvietimo sistemy
vendinimas .. terminais. L détu siekti bendru Li .
ra aktualus anksto Zinomy atnaujlnlma§ pa etg siekti .en ry 1e‘Euvos ¥r
y priezasCiy ES strateginiy tiksly klimato kaitos ir
energetinio efektyvumo srityje.
2.3. Projekto Staighs nenumatyti
. - ekonominiai arba socialiniai
igyvendinimo o . .
abaigos poky¢iai, nenugalimos jégos
pa .| padariniai, kitos priezastys Dél esamos infrastruktliros kritinés biiklés
atidéjimas sukelia . e v L S o
. S lemia skuby vie$osios bitinas jos neatidéliotinas atnaujinimas.
grésmg  vieSosios -
g paslaugos keitimo arba
paslaugos teikimo | @ _ .
RO infrastruktiros  sukirimo /
uztikrinimui L o
modernizavimo poreikj.
.3'1‘ _R_t_a|kall.n9.c.)s Vertinamas projekto investicijy Projekto investicijy dydis siekia 2 117 567,00
investicijos virsija . O : v
dydis aktualiomis kainomis. Eur be PVM.
2,89 min. Eur
. | 3.2. I8laidos, | Vertinamos iSlaidos, kurias
3' Pro_JeI_(tm kurias viesasis | planuojama patirti partnerystés
igyvendinti | sektorius  patirs | projekto parengimui: galimybiy S . o o
reikalingy in- partnerystés pro- | studijai, pirkimo dokumentams Silutés miesto ir senilinijy gatviy ir vieSujy
vesticiiu verte | : L L . . erdviy  apSvietimo  galimybiy  studijoje
4 jekto parengimui, | parengti, pirkimui organizuoti, | v e 4 Y
.o . : L parengtas apS$vietimo sistemos atnaujinimo
yra mazesnés nei | sutarties rengimui ir deryboms, : S -
N - . - - projektas, finansavimo $altiniy analizé.
5 proc. tiesioginiy | projekto finansavimo modelio
investicijy i infra- | parengimui, priezitiros
struktiirg vertés mechanizmy nustatymui.
4. Viesosios | 4.1. Projektu | Projekto jgyvendinimo metu v . .
L] . . . P Apsvietimo sistemos atnaujinimo projektas
paslaugos, | | investuojama i | bus atlickama daug jvairiy v . L _ .o .
. . . _ : . apima tiek infrastruktiiros atnaujinimo, tiek
kurias inves- | infrastrukttra, veiksmy ir perkamos o
. . R - . priezitiros darbus.
tuojama, yra | kurios sékmingas | papildomos paslaugos:
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Vertinimo Kriterijaus

reik§me

Kriterijaus reikSmés Investiciju projekto atitikties kriterijui vertinimas
vertinimo aspektai taip ne komentaras

kriterijus

veiklg, reika-
laujanti  jvai-
riapusisky i$-
tekliy

funkcionavimas
teikiant reika-
laujamos kokybés
vieSasias paslau-
gas, reikalauja
kompleksiskos ir
intensyvios
priezifiros

administravimas; ukio
prieziira, smulkiy  Gkiniy
pagalbiniy darby atlikimas;
pirmiau iSvardyty paslaugy
administravimas;  papildomos
paslaugos; kitos veiklos ar
paslaugos, susijusios su prie$
tai i§vardytomis veiklomis.

5. Viesojo
sektoriaus rei-
kalavimai
viesosioms
paslaugoms,
kuriy  teiki-
mas perduo-
damas priva-
¢iam sektoriui
ilgalaikés su-
tarties pagrin-
du

5.1. Siekiami
projekto rezultatai
iSreik§ti  kieky-
biniais rodikliais

Nurodyti kiekybiniai rodikliai
yra tinkami vienareikSmiskai
apibrézti investavimo paskirtj.

Siekiami  projekto  rezultatai  iSreiksti
kiekybiniais rodikliais, apskaiCiuoti busimi
energijos bei sgnaudy uz elektros energija
sutaupymai.

5.2. Siekiamy
projekto rezultaty
stebésenai
nustatyti
objektyvis,
visuotinai
priimtini  kokybés
vertinimo
standartai

Yra patvirtinti teisés aktais arba
investicijy projekte nustatomi
reikalavimai paslaugos
apiméiai ir kokybés standartai
egzistuoja objektyviis  jy
vertinimo  kriterijai, remiantis
kuriais bus jmanoma prizitréti
partnerystés sutarties vykdyma,
keisti arba nutraukti sutartj
esant neatitikimui nustatytiems
reikalavimams.

Turés biiti palaikomas numatytas gatviy ir
viesyjy erdviy apsvietimo lygis bei uZtikrintas
nepertraukiamas sistemos funkcionavimas.

5.3. Viesuyjy
paslaugy teikimas
privac¢iam  sekto-
riui perduodamas
ilgesniam nei 10
mety laikotarpiui

VieSosios paslaugos, 1 kuriy
teikimag investuojama,
reikalauja ilgesnio nei 10 mety
atsipirkimo irfarba privataus
subjekto  investicijy  grazos
laikotarpio.

Viesyjy paslaugy teikimas privac¢iam sektoriui
perduodamas 17 mety laikotarpiui.

6. Viesojo
sektoriaus fi-
nansinés gali-
mybes  jgy-
vendinti  pro-
jekta yra pa-
kankamos

6.1. Bisimy
vieSojo sektoriaus
iplauky prognozé
irodo  valstybés
institucijos pajé-
gumus  prisiimti
isipareigojimus

igyvendinti part-
nerystés sutartj

Preliminarus vie$ojo sektoriaus
partnerio  disponuojamy 1ésy
vertinimas demonstruoja, kad
vieSasis subjektas per visa
projekto ekonominio gyvavimo
laikotarpj yra pajégus per metus
skirti 1éSy investicijy projekty
igyvendinimui.

Silutés rajono savivaldybé finansiskai bus
pajégi  per visa projekto ekonominio
gyvavimo laikotarp] per metus skirti 1éSy
investicijy projekty jgyvendinimui.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.2.2 Projekto jgyvendinimo VPSP budu teisiniy galimybiuy analizé

Projektas galéty biti jgyvendintas VPSP budu pagal dvi skirtingas Lietuvoje reglamentuotas VPSP
sutar¢iy rtsis — koncesija ir valdzios ir privataus subjekty partneryste.

Koncesijos sutartimi valdZios institucijos koncesininkui suteiktas leidimas vykdyti tiking komercing
veikla, jstatyme nustatytose iikio srityse, kai koncesininkas prisiima visg arba didzigja dalj su Sia
veikla susijusios rizikos, o jo atlyginimg uz §ig veiklg sudaro tik teisés uzsiimti veikla suteikimas ir
pajamos 1§ tokios veiklos, arba teisés vykdyti veiklg suteikimas, pajamos i$ veiklos kartu su
atlyginimu, mokamu suteikianciosios institucijos, atsizvelgiant j prisiimtg rizika.

Koncesija tikiné komerciné veikla, todél ji apima daugiau sri¢iy — energetika; vandens ir vandens
nuoteky tkis; atlieky tvarkymas; sveikatos apsaugos, telekomunikacijy, Svietimo sistemos; uosty,
prieplauky, oro uosty, vieSosios transporto infrastruktiiros, turizmo, kulttros ir kt. LRV nustatytos

sritys.
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Viesojo ir privataus sektoriy partnerystés buidas, kai privatus subjektas valdzios ir privataus subjekty
partnerystés sutartyje nustatytomis sglygomis investuoja j valdZios subjekto funkcijoms priskirtas
veiklos sritis ir Siai veiklai vykdyti reikalingg valstybés arba savivaldybés turtg ir vykdo tose srityse
jstatyme nustatyta veikla, uz kurig privac¢iam subjektui atlyginimg moka valdzios subjektas.

Valdzios ir privataus subjekty partnerysté apima valdzios sektoriaus kompetencijai priskirtas veiklos
sritis, kurios finansuojamos i$ valstybés ar savivaldybés biudzety — transporto, Svietimo, sveikatos ir
socialinés apsaugos, kultiiros, turizmo, vieSosios tvarkos ir visuomenés apsaugos ir kt. jstatymy
nustatytose valdzios subjekto veiklg ir funkcijas apimanciose srityse.

5.2.3 VPSP finansinés ir ekonominés naudos ir pranasumo analizé

Toliau atliekamas projekto riziky pasidalijimo tarp privataus ir vie$ojo sektoriy vertinimas, projekto
riziky perdavimo priva¢iam partneriui prielaidy jvertinimas. 49 lenteléje pateikta sudaryta
partnerystés projekto riziky matrica, kurioje iSnagrinétos skirtingos riziky grupés.
49 lentelé. Partnerystés projekto riziky matrica

Rizikos Rizikg prisiimanti §alis, (proc.

— Viesasis Privatus
grup sektorius | sektorius

Rizikos grupiy analizé

Bendrai

Statybos riziky grupé yra sietina su projekto tinkamu techniniu jgyvendinimu
— apSvietimo sistemos infrastruktiiros atnaujinimu ir jrengimu. Rizika

rizsitlit;y;r?;é 0 100 0 priskiriama priva¢iam sektoriui, kadangi jis jsipareigos tinkamai jgyvendinti
projekta. Rizikos jvertis atitinka projekto investicijy poreikj. Statybos riziky
grupés rizikos nedubliuojamos su kitomis rizikomis.
Tinkamumo rizikos grupés rizikoms jtaka darantys veiksniai dazniausiai yra
susij¢ su projekte numatytos paslaugos apimtimi, kokybe, saugumo ar kitais
Tinkamumo 100 0 0 privalomais reikalavimais, teikimo sgnaudomis ir ja teikianciy darbuotojy
rizikos grupé kvalifikacija. Tinkamumo rizikos grupé priskiriama vieSajam sektoriui,
kadangi nuo jo priklauso kokie bus numatyti projekto darbai ir ar jie bus
tinkami VPSP projektui.
Paklausos rizikos grupés rizikoms jtaka darantys veiksniai daZzniausiai yra
Paklausos 100 0 0 susij¢ su projekte numatytos paslaugos naudotojy skaiCiaus kitimu
rizikos grupé (sumazéjimu arba padidéjimu), pajamy dydziu, pajamy tarifo pasikeitimu.
ApSvietimo sistemos atnaujinimo projektui §i rizikos grupé néra aktuali.
Sios grupés rizikos turi tiesioging jtaka veiklos i§laidoms, darbo uZmokes¢io
iSlaidoms, elektros iSlaidoms bei veiklos pajamy pokyciui (padidéjimui arba
Makroekono sumazéjimui). Makroekoniminiy riziky grupés rizikoms darantys jtaka
miniy riziky 0 0 100 veiksniai dazniausiai yra susije su infliacijos augimu, vidutinio atlyginimo
grupé dydzio salyje augimu, energijos kainos kitimu ir kainy reguliavimu.

Makroekonominés rizikos yra bendrai padalinamos vieSajam ir privaciam
sektoriui, kadangi tai yra iSoriné projekto vykdymo rizika.

Politiné rizika sietina su strateginiy savivaldybés plétojimo krypciy
Politiné rizika 100 0 0 pasikeitimu. Gali pasikeisti apSvietimo sistemos atnaujinimo projekto
jgyvendinimo prioritetas. Rizika priskiriama vie$ajam sektoriui.

Teisines Teisinés aplinkos rizika sietina su teisés akty pasikeitimu. Tai yra iSoriné
aplinkos 0 0 100 rizika, kuri néra valdoma savivaldybés ar privataus sektoriaus. Teisinés
rizika aplinkos rizika yra bendrai padalinamos vie$ajam ir priva¢iam sektoriui.

Kainy reguliavimo rizika sietina su kainy pasikeitimu (pvz. elektros

Kainy energijos). Tai yra iSoriné rizika, kuri néra valdoma savivaldybés ar privataus
reguliavimo 0 0 100 . . .. .. . . e
rizika sektoriaus. Kainy reguliavimo rizika yra bendrai padalinamos vieSajam ir

privadiam sektoriui.

Pajamy rizika sietina su savivaldybés galimybémis mokéti uz apSvietimo
Pajamy rizika 100 0 0 sistemos jgyvendinimo darbus bei sistemos eksploatacija. Rizika priskiriama
vieSajam sektoriui.

Nenugalimos 0 0 100 Nenugalimos jégos rizika bendrai padalinama vieSajam ir priva¢iam
jégos rizika sektoriui.
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Gincy Ginc¢y sprendimo rizika yra susijusi su vieSojo ir privataus sektoriaus
sprendimo 0 0 100 bendradarbiavimu jgyvendinant ap§vietimo sistemos atnaujinimo projekts. Si
rizika rizika yra bendrai padalinama vie$ajam ir priva¢iam sektoriui.
Aplinkos Aplinkos apsaugos rizika sietina su ap§vietimo sistemos atnaujinimo darbais
apsaugos 0 100 0 bei eksploatacija. Rizika priskiriama priva¢iam sektoriui, kuris bity
rizika atsakingas uz projekto techninj jgyvendinima.
Turto rizika sietina su VPSP biidu perduoto vieSojo sektoriaus turto
Turto rizika 0 0 100 privaciam sektoriui valdymu. Rizika priskiriama privaciam sektoriui, kuris
biity atsakingas uz turto valdyma.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

50 lenteléje pateikta vieSojo sektoriaus iSskirtinio konkurencinio pranasumo eliminavimo analizé, rizikos
perdavimo privaciam partneriui jtakos finansiniams srautams ir vertés uz pinigus vertinimai.

50 lentelé. VPSP finansinés ir ekonominés naudos ir pranaSumo analizé

Vie$ojo
sektoriaus
iSskirtinio

konkurencinio
pranasumo
eliminavimas

VPSP finansinés ir ekonominés naudos ir pranasumo analizé

Viesojo sektoriaus isskirtinio konkurencinio pranasumo eliminavimas yra vienas i§ VPSP analizés,
vertés uz pinigus skai¢iavimo etapy. VieSojo sektoriaus iSskirtinis pranaSumas — tai pirmiausia
pranasumas, atsirandantis dél tam tikry mokes¢iy nemokéjimo. I$skirtinis pranasumas eliminuojamas
pridedant prie vieSojo sektoriaus modelio mokes¢ius, kuriy vieSasis subjektas privalo mokéti pagal
galiojancius teisés aktus, arba atitinkamai atimant tuos, kuriuos jis sumoka, prieSingai nei privatus
sektorius. Tokio principo taikymas uztikrina lygias konkurencines salygas, be to, privataus sektoriaus
mokami mokes¢iai papildo vieSojo sektoriaus biudzetus. Sio partnerystés projekto atveju
konkurencinis neutralumas uZztikrinamas eliminuojant privataus sektoriaus sumokamo PVM
mokescio iSlaidas, kurios pagal skai¢iavimus siekty 0,56 mln. Eur.

Rizikos
perdavimo
privaciam

partneriui jtakos
finansiniams
srautams
apskaiciavimas

Pagrindiné privaciam partneriui perduodama rizika yra ap$vietimo sistemos tinkamo funkcionavimo
uztikrinimas. Privatus partneris turi biti pasirenges tam, kad per 17 m. ataskaitinj laikotarpj gali
prireikti tam tikro investicijy dydZio ap§vietimo sistemos biklés palaikymui ir eksploatacijai. Si
rizika yra sunkiai jvertinama finansiskai, kadangi atnaujinami infrastruktiiros elementai bus tinkami
naudoti maziausiai 17 m. Rizikos daugiausiai susijusios su transporto jvykiais, chuligani$ku elgesiu,
gamtos stichijomis. Privatus partneris turéty valdyti Sias rizikas apsidraudziant turto draudimu.
Rizikos perdavimas privaciam partneriui jtakos finansiniams srautams zenklios jtakos neturés.

Vertés uz
pinigus
apskaiciavimas

Didesné verté uz pinigus pasiekiama, kai yra trijy sudedamyjy daliy — saglyginai mazy kasty, didelio
efektyvumo ir kokybisky rezultaty — balansas. Pagrindinis didesnés vertés $altinis — viso ekonominio
infrastruktiiros tarnavimo laikotarpio kasSty sumazéjimas dél statybos ir eksploatavimo etapy
sujungimo ir perdavimo ] vienas rankas bei efektyvaus riziky pasidalijimo. Pasirinkus VPSP biidg ir
sumazéjus kastams pasiekiama didesné verté uz pinigus, o projektas tampa finansiskai naudingesnis.
Vertés uz pinigus apskaiéiavimas atlickamas naudojant visy mokéjimy, kuriuos vieSasis sektorius
sumokéty jgyvendindamas projekta savarankiskai ir VPSP biidu, diskontuotas vertes. VieSasis
sektorius jgyvendindamas projektg savarankiskai infrastruktiros atnaujinimui iSleisty 2,11 min. Eur
be PVM bei patirty papildomas eksploatacines iSlaidas (apSvietimo sistemos tinkamo veikimo
palaikymas, sistemos administravimas ir kt.), kurios per 17 m. siekty apie 150 tikst. Eur. Jei
projektas biity igyvendintas VPSP biidu, savivaldybei nereikéty valdyti su apSvietimo sistemos
veikimu sietiny riziky bei eksploatuoti, administruoti sistemos. Ar tokiu biidu igyvendinto projekto
verté uz pinigus bty didesné priklausyty nuo savivaldybés jsipareigoto mokéti mokescio dydzio
privaciam subjektui. Tikétina, kad pasirinkus VPSP budg projektas bty finansi$kai naudingesnis.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
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5.2.4 VPSP projekto rezultaty ir salyguy nustatymas

51 lentel¢je pateikiamas VPSP projekto rezultaty ir saglygy nustatymas.

51 lentelé. VPSP projekto rezultaty ir salygy nustatymas

VPSP projekto rezultaty ir saglygu nustatymas
Projekto rezultatai — atnaujinta ir praplésta gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistema,
sutaupyta elektros energija. Projekto salygose gali biiti apibrézta kada projekto darbai yra
pilnai jgyvendinti. Rodikliai daugiausiai sietini su jrengty infrastruktiiros objekty skaiCiumi,
sutaupytu elektros energijos kiekiu.

Projekto rezultaty, jy
rodikliy ir kity salygy
apibrézimas

VPSP projekto salygose tikslinga apibrézti partnerystés projekto veiklas ir turto perdavimo
Partnerystés projekto | salygas. Privataus subjekto pagrindinés veiklos — infrastrukttiros elementy diegimas, keitimas,
veiklos ir turto priezitira, administravimas. Turto perdavimo salygos turi biiti orientuotos j rizikos perdavima
perdavimo salygos privaciam subjektui, kuris valdyty apSvietimo sistemos infrastruktiirg ir biity atsakingas uz jos
tinkamos biiklés palaikyma.

Preliminari kainodara | ApSvietimo sistema yra vieSosios infrastrukttiros dalis, kuri yra tiesiogiai neapmokestinta.

Saltinis: Sudaryta Konsultanto
5.2.5 Preliminarus projekto patrauklumo privaciam sektoriui jvertinimas

52 lenteléje pateikiamas preliminarus projekto patrauklumo finansy institucijoms, investuotojams,
rangovams ir operatoriams jvertinimas.

52 lentelé. Preliminarus projekto patrauklumo privac¢iam sektoriui jvertinimas

Patrauklumas privataus o .
- Apibiidinimas
sektoriaus atstovams
Silutés miesto ir senilinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo
projektas bty patrauklus finansy institucijoms, kadangi Silutés rajono savivaldybé pagal
Finansy institucijoms Finansy ir Energetikos ministerijy jkurta Energijos efektyvumo fondg (ENEF) nuo 2016
m. galés pretenduoti | garantijas uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy

ap$vietimui modernizuoti.

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap§vietimo sistemos atnaujinimo
projektas néra patrauklus investuotojams, kadangi projektas negeneruoty tiesioginiy
pajamy. Projektas orientuotas | vieSosios infrastruktiros modernizavima, uz
infrastruktiiros bikle yra atsakinga savivaldybé, kuri jsipareigoty investuotojams
sumokéti tam tikro dydzio paltkanas. Investuotojy potenciali nauda yra tik biisimos
paltukanos, kity pajamy $altiniy nebiity.

Investuotojams

Silutés miesto ir senilinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo
projektas buty patrauklus rangovams ir operatoriams, kadangi biity atlickami vieSosios
infrastruktiiros modernizavimo darbai, analogiSki kitose savivaldybése vykdytiems
darbams. Todél buty galimybé atsizvelgti j kity projekty jgyvendinimo praktikg ir
optimaliai i$naudoti Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vieSyjy erdviy ap$vietimo
sistemos atnaujinimo projekto jgyvendinimo investicijas.

Rangovams ir operatoriams

Saltinis: Sudaryta Konsultanto

5.2.5.1 Priemoniy, didinanciy projekto finansinj patraukluma, analizé

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir vie$yjy erdviy ap$vietimo sistemos atnaujinimo projektas skiriasi
nuo kity VPSP biidu jgyvendinamy projekty, kadangi jgyvendinus projekta nebus generuojamos
pajamos, ekonominé nauda bus gaunama tik dél elektros energijos sutaupymy. Todél atlikta
priemoniy, didinan¢iy projekto finansinj patraukluma, analizé. Nustatyta pagrindiné priemong,
padidinsianti projekto finansinj patrauklumg — Energijos efektyvumo fondo (ENEF) garantija uz
komerciniy banky suteiktas paskola. Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy apsvietimo
sistemos atnaujinimo projektas baty patrauklus finansy institucijoms, kadangi Silutés rajono
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savivaldybé pagal Finansy ir Energetikos ministerijy jkurta Energijos efektyvumo fondg (ENEF)
nuo 2016 m. galés pretenduoti | garantijas uz komerciniy banky suteiktas paskolas gatviy
apSvietimui modernizuoti.

5.2.6 Privataus partnerio atrankos budy analizé ir optimalaus budo pasirinkimas

Projekty jgyvendinimui VZPP biidu tinkamos 4 privataus partnerio atrankos procediiry alternatyvos:

« Konkurencinis dialogas. Konkurencinis dialogas — pirkimo buidas, kai kiekvienas tiekéjas gali
pateikti paraiSka dalyvauti pirkimo procediirose ir perkancioji organizacija veda dialogg su
atrinktais kandidatais, norédama atrinkti vieng ar keletg tinkamy, jos reikalavimus atitinkanciy
alternatyviy sprendiniy, kuriy pagrindu pasirinktus kandidatus kviecia pateikti pasitilymus.
Konkurencinj dialogg galima taikyti tik tuo atveju, jei perkancioji organizacija mano, kad ypac
sudétingy pirkimy nejmanoma atlikti atviro arba riboto konkurso badu.

o Atviras konkursas. Dalyviy skaiCius atvirame konkurse neribojamas. Perkancioji organizacija
vertina visy tiekéjy, atitinkanciy minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasitilymus, kurie yra
pateikti pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Atvirame konkurse derybos tarp
perkanciosios organizacijos ir tiekéjy yra draudZiamos.

« Ribotas konkursas. Perkancioji organizacija ribotg konkursg vykdo etapais, skelbia apie pirkima
ir remdamasi paskelbtais kvalifikaciniais kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kvie¢iami
pateikti pasitilymy. Vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, nagrinéja,
vertina ir palygina pakviesty dalyviy pateiktus pasitlymus. Ribotame konkurse derybos tarp
perkanciosios organizacijos ir tiekéjy draudziamos.

o Skelbiamos derybos. Pirkimas skelbiamy deryby biidu gali buti atlickamas jeigu atviram, ribotam
konkursui ar konkurenciniam dialogui visi pateikti pasitilymai nepriimtini arba nevisiskai
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo salygos i§ esmés
nekei¢iamos. I$imtiniu atveju, kai dél perkamy prekiy, paslaugy ar darby pobudzio arba su tuo
susijusios rizikos perkanc¢ioji organizacija negali i§ anksto prognozuoti visos kainos.

Silutés rajono savivaldybei rekomenduojama taikyti atviro konkurso biida, kadangi tokiu atvejy nora
dalyvauti konkurse galéty iSreik$ti visi suinteresuoti privatiis subjektai, i§ jy biity pasirinktas
tinkamiausiais apSvietimo sistemos modernizavimo projekto jgyvendinimui.

5.2.7 ISvada dél VPSP projekto teikiamos naudos ir jgyvendinimo galimybiy

Silutés miesto ir senifinijy gatviy ir viesyjy erdviy ap§vietimo sistemos atnaujinimo projektas galéty
biti jgyvendintas pagal VPSP modelj, kadangi biity pritrauktas privatus subjektas, kuris jgyvendinty
modernizavimo darbus naudodamas savo lésas. Kadangi Silutés rajono savivaldybé néra pajégi pati
jgyvendinti minéto projekto, biitina pritraukti investicijas i§ iSorés. Taciau projekto jgyvendinimo
pagal VPSP modelj galimybés yra ribotos ir yra rizika, kad nepavyks pritraukti privaciy subjekty.
Todél tikslinga nagrinéti ESCO modelio taikymo galimybes.
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